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Governo do Estado do Espirito Santo
Secretaria da Fazenda

Termo de Cooperacao n° 001/2026
Processo n° 2025-RR004

TERMO DE COOPERAGAO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA, E O DEPARTAMENTO
DE EDIFICAGOES E DE RODOVIAS DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO — DER-ES, TENDO POR
OBJETO A “ELABORAGCAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE
DA SEFAZ — SUFIS M - VILA VELHA”.

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA - SEFAZ, inscrita no CNPJ sob o n° 27.080.571/0001-30, 6rgéo da Administragéao Direta
do Poder Executivo, com endereco na Avenida Jodo Batista Parra, n® 600, Ed. Aureliano Hoffman,
Enseada do Sua, Vitéria-ES, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato, representada por
seu Subsecretario de Estado para Assuntos Administrativos, ALEX FAVALESSA DOS SANTOS,
no uso das atribuicdes que Ihe confere o Decreto n® 1101-S, DE 07.06.2024, e o DEPARTAMENTO
DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, autarquia
vinculada a Secretaria de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura - SEMOBI, na forma da lei
Complementar n° 926, de 30 de outubro de 2019, doravante designada EXECUTANTE, inscrita no
CNPJ n°® 04.889.717/0001-97, situada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1501, llha
de Santa Maria, Vitéria — ES — CEP: 29.051-015, neste ato representada por seu Diretor Executivo
Geral, SR. DECIO CRUZ OLIVEIRA, brasileiro, matricula 3972283, nomeado através do Decreto n°
542-5/2025 de 12/03/2025, em conformidade com os autos do processo n° 2025-RR004 - SEFAZ
e com fundamento Lei n° 12.718 de 29 de Dezembro de 2025, que aprova o Orgamento Anual do
Estado para o exercicio de 2026, a Portaria SEP n°® 001-R, de 07 de Janeiro de 2026, que aprova
os Quadros de Detalhamento das Despesas Orgamentarias - QDD e o Decreto n® 3.541-R, de 12
de margo de 2014, alterado pelo Decreto n° 3.636-R, de 19 de agosto de 2014 e pelo Decreto N°
3.994-R, de 08 de julho de 2016, que dispde sobre a Descentralizagdo da Execucao de Créditos
Orcamentarios, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERACAO, que se regera pelas
seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Termo de Cooperagéo a contratagcdo de empresa especializada para
“ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ -
SUFIS M - VILA VELHA”, conforme Termo de Referéncia constante no anexo deste Termo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDIGOES

2. A efetivagao do presente Termo de Cooperacao dar-se-a mediante descentralizagao de créditos
orcamentarios e do repasse dos respectivos recursos financeiros da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ (CONCEDENTE) para o Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Espirito
Santo — DER-ES (EXECUTANTE).

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DOS PARTICIPES

| — Compete ao CONCEDENTE:
Termo de Cooperagdo N° 001/2026
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a) descentralizar os créditos orgamentarios e repassar os respectivos recursos financeiros
necessarios a execucgao do objeto descrito na CLAUSULA PRIMEIRA,;

b) prestar a colaboragao solicitada pelo EXECUTANTE, na medida de sua capacidade e em
conformidade com seu regimento interno;

c) avaliar o desenvolvimento dos programas e projetos previstos neste instrumento,
juntamente com o EXECUTANTE;

d) colaborar, quando solicitado pelo EXECUTANTE, na elaboragio dos instrumentos juridicos
necessarios a execucao do presente instrumento;

e) aprovar os instrumentos juridicos necessarios a execugdo do presente Termo de
Cooperacao.

I — Compete ao EXECUTANTE:

a) elaborar, em parceria com o CONCEDENTE, os instrumentos juridicos necessarios a
execucgao do presente instrumento, de modo a atingir as metas deste Termo de Cooperagao;

b) proporcionar suporte administrativo, técnico, financeiro e humano para o necessario e fiel
cumprimento do acordado neste instrumento;

c) apresentar relatérios sintéticos como forma de prestagdo de contas mensal demonstrando,
no minimo, os érgaos ou entidades envolvidas, a categoria de programacao e o respectivo valor
indicado por elemento de despesa e fonte de recursos;

d) apresentar prestagao de contas final do total dos recursos recebidos.
CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS

4. Para a execugao total do objeto deste Termo de Cooperacgao serao destinados recursos no valor
de R$ 271.631,76 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis
centavos), sendo que a distribuigdo dos recursos no respectivo exercicio sera definida em portaria
publicada pela CONCEDENTE, a conta de dotagao consignada na Lei Orgcamentaria Anual — LOA,
Funcional Programatica 10.22.101.04.122.0050.1108 — Modernizac¢ao de Infraestrutura Fazendaria,
Natureza de Despesa 4.4.90.51 e Fonte 704, a ser descentralizado via Nota de Descentralizagdo
de Crédito — DC.

Paragrafo unico. As dotagdes recebidas para o desenvolvimento das agées objeto do presente
Termo de Cooperagéao serao utilizadas exclusivamente para o fim proposto.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5. O presente Termo de Cooperacgao vigorara por 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, a partir
da sua publicacao, acrescido de 30 (trinta) dias de prazo para a apresentacao da prestacao de contas.

Paragrafo unico. Havendo atraso na execugao do objeto deste Termo de Cooperagéo, o prazo de
vigéncia do instrumento sera prorrogado de oficio pelo CONCEDENTE, antes do seu término, por meio
de termo aditivo.

CLAUSULA SEXTA — DA MOVIMENTAGAO DOS RECURSOS

6. Os saques dos recursos serao efetuados somente para o pagamento das despesas
relacionadas com o objeto deste termo de cooperagdo, mediante Ordem Bancaria, em favor dos
titulares do crédito.

Termo de Cooperagdo N° 001/2026
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CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO

7. O CONCEDENTE, por meio de técnico especialmente por ele indicado, fara o
acompanhamento, a supervisao e a avaliagao do Termo de Cooperagao e, por ocasido da prestagao
de contas, o referido técnico emitira parecer conclusivo acerca do atingimento do objeto.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

8. O extrato do presente Termo de Cooperagao sera publicado no Diario Oficial do Estado as
expensas do CONCEDENTE.

CLAUSULA NONA -DO FORO

9. Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da capital do Estado do Espirito Santo, com
renuncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir dividas decorrentes do
presente convénio, que ndo puderem ser resolvidas administrativamente.

E, por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via eletronica.

ALEX FAVALESSA DOS SANTOS DECIO CRUZ OLIVEIRA

SECRETARIADE ESTADO DA FAZENDA DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTAD
DO ESPIRITO SANTO - DER

CONCEDENTE EXECUTANTE
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ANEXO | — OFiCIO DER-ES

d)
DERES

Departamento de Edificagoes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES
OFICIO N.° 069/2025 — DIEGE/DER-ES

Vitoria/ES, 13 de novembro de 2025.

A Sua Exceléncia o Senhor
Secretario Benicio Suzana Costa
SEFAZ

Assunto: Termo de Cooperacao de Descentralizacdo de Credito Orgamentario e
Financeiro para instauragio de procedimento licitatorio para ELABORAGCAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ/ES - SUFIS-
M VILA VELHA.

Excelentissimo Senhor Secretario

Possui este Oficio a serventia de comunicar a Vossa Exceléncia, que este
Departamento de Edificacdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER/ES,
por meio de seu Diretor-executivo, abaixo qualificado, iniciou os procedimentos
administrativos para contratagio de empresa especializada para ELABORACAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ/ES - SUFIS-
M VILA VELHA, no valor total de R$ 271.631,76 (duzentos e setenta e um mil,
seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos) na data base agosto/2025, e

prazo de execucdo de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Desta forma, solicito a formalizacao de Termo de Cooperagio para darmos

sequéncia a contratagao.

Para a emissao do Termo:

Valor total: R$ R$ 271.631,76 (duzentos e setenta e um mil, seiscentos e trinta e um
reais e setenta e seis centavos).

Prazo de Execucao: de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Prazo de vigéncia do termo: 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos.

Parte: Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo —
DER-ES -CNPJ/MF: 04.889.717/0001-97;

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.® 1501, llha de Santa Maria, Vitoria/ES — CEP: 29.051-015.
Tel: (27) 36364401 — www der es gov.br — secretaria@der es gov br
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Departamento de Edificagfes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

Endereco: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1501 - llha de Santa Maria, Vitoria - ES,
29051-015;

Representante do DER-ES - Diretor-executivo Geral Decio Cruz Oliveira, matricula
3972283, nomeado através do Decreto n® 542-5/2025 de 12/03/2025.

Ressalta-se, que para tramitacao da licitagao, faz-se, imprescindivel:

a) Encaminhamento da Declaragao do Ordenador de Despesas que
comprove a adequagao orcamentaria e financeira, conforme Incisos | e Il do art.
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

b) Em atendimento a recomendacdo da SECONT, informar a
estimativa de impacto orgamentario/financeiro no exercicio em que deva entrar
em vigor e nos dois subsequentes, conforme Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio
de 2000, a seguir transcrito:

Da Geragdo da Despesa:
Art. 15. Serdo consideradas ndo autorizadas, irregulares e

lesivas ao patriménio publico a geragao de despesa ou assungao
de obrigagéo que néo atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criagdo, expansdo ou aperfeigoamento de agédo
governamental que acarrete aumento da despesa sera
acompanhado de:

I - estimativa do impacto orgamentario-financeiro no
exercicio em que deva entrar em vigor € nos dois subsequentes;

Il - declaragéo do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequagédo orcamentaria e financeira com a lei orgamentaria
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orgamentarias.

Art. 17. Considera-se obrigatoria de carater continuado a
despesa corrente derivada de lei, medida proviséria ou ato
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigagéo legal

de sua execugdo por um periodo superior a dois exercicios.

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.° 1501, llha de Santa Maria, Vitéria/ES — CEP: 29.051-015.
Tel: (27) 3636-4401 — www der es gov.br — secretaria@der es gov. br
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DERES

Departamento de Edificagfes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo — DER-ES

c) Conforme disposto pelo Tribunal de Contas TCES - Informar: Art. 45.
Observado o disposto no § 50 do art. 50, a lei orcamentaria e as de créditos
adicionais s0 incluirdo novos projetos apos adequadamente atendidos os em
andamento e contempladas as despesas de conservagcao do patrimonio

publico, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orgamentarias;

d) E ainda, conforme prevé a Lei de Licitagoes, informar se a demanda se

encontra incluida no Plano de Contratacdo Anual — PCA 2025 dessa Secretaria.

Registra-se que demais informagdes poderédo ser complementadas pela Diretoria

de Obras de Edificagdes.

Sendo somente o que havia a tratar com este Departamento se encontra a
disposicao de Vossa Exceléncia para fornecer, por meio do telefone n.° (27) 3636-
2073, os esclarecimentos que se fizerem necessarios e, na oportunidade,

manifesto os votos de elevada estima e distinta consideracio.

Respeitosamente,

DECIO CRUZ OLIVEIRA
Diretor-executivo Geral do DER-ES
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

DER ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

R e SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

BEROGCIIAS 0 seiTo aiTo DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITQ SANTO — DER-ES
ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE ELABORAGCAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ/ES - SUFIS-M
VILA VELHA

1-DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo de Referéncia se trata da contratagdo de empresa
especializada para prestagao de servicos de elaboragdo de projetos executivos
de Arquitetura e complementares para reforma da unidade da Secretaria de
Estado da Fazenda do Espirito Santo — SEFAZ/ES localizada no municipio de Vila
Velha.

1.2. Enderego: SUFIS-M Vila Velha: localizada na Av. Carlos Lindenberg, 1471 - Conj,
101-102 - Ipessa, Vila Velha - ES, 29117-126.

1.3. Como resultado desta contratagdo a Administragao Publica pleiteia o recebimento
do Objeto subdividido em quatro etapas, conforme melhor detalhado no ANEXO
1A — Requisitos Técnicos do Objeto.

1.4. A quantidade desta contratagao esta organizada, conforme detalhado no ANEXO

2025-HXR04N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL ~ 28/10/2025 16:53 PAGINA 1/ 104

2026-5L.5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/02/2026 14:13 PAGINA 8/ 112



DER ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £ - .
R DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

1D — Memorial de Quantidades. As quantidades foram obtidas com base no
levantamento de areas realizado nas pegas graficas do Estudo Preliminar
fornecido pela SEFAZ/ES, constante no ANEXO 1B — Estudo Preliminar. A Tabela
01 indica o método de levantamento utilizado para quantificacdo dos itens.

Documentos Técnicos Unid. Método de Levantamento
Levantamento planialtimétrico cadastral de area até :
2.000,00 m2, inclusive und Uma unidade por terreno
Implantagdo de par de marcos com utilizagdo de )
recF:eptorgs GPS deF:iupIa frequéncia L1/L2 ’ und Uma unidade por terreno
Levantamento Arquitetdnico m? Area construida
Levantamento de Redes Hidrossanitarias m? Area construida
Levantamento Estrutural m? Area construida
Realizagdo de Vistoria e elaboragdo de Laudo Técnico 5 : ,
para execugdo de reforma de prédios publicos i preg Somstruida
Projeto Arquitetdnico m? Area construida
Projeto de Climatizagao e Conforto Ambiental m? Area construida
Projeto Estrutural, inclusive fundacdes m? Area de cobertura
Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias m? Area construida
Projeto de Instalagbes Elétricas m? Area construida
Projeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados) m? Area construida
Projeto de Preven¢do e Combate a Incéndio e Panico m? Area construida
Projeto de SPDA m? Area de cobertura‘ somada a area

de beiral

Projeto de Alarme e CFTV m? Area construida
Planilha orgamentaria de reforma completa da SUFIS-M 5 . ;
(Vila Velha) m Area construida

Tabela 01 — Critério de levantamento de quantidades adotado

1.5. A proposta de pregos apresentada pela licitante devera observar o critério de
levantamento indicado na Tabela 01. Independentemente do critério adotado, a
proposta devera contemplar, para cada disciplina de projeto, todas as
solugdes necessarias a reforma da edificagao de forma integral, abrangendo
tanto a area construida quanto as areas externas, ndo edificadas e os entornos
da unidade da SEFAZ/ES, de modo a assegurar a completa adequagao funcional
e técnica do conjunto.

1.6. O prazo para execucdo dos servigos devera ser de 365 dias (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da Ordem de Servigo emitida
pelo DER-ES e conforme detalhado no Cronograma Executivo do Projeto
(ANEXO 1C).

1.7. O prazo de vigéncia total do contrato sera de 945 dias (quinhentos e quarenta
e cinco) dias corridos, ou seja, 180 dias além do prazo de execugao dos servigos,
a fim de contemplar o periodo necessario para emissdo da Ordem de Servico e
demais tramites burocraticos preparatorios ao inicio efetivo da execucdo, bem
como assegurar tempo habil para a conclusdo de todas as etapas administrativas
posteriores, tais como medigdes, emissao de relatdrios técnicos, processamento
de pagamentos finais, analise de garantias e comprovagoes legais, além de
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DERES

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £

R DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

1.8.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

possibilitar eventuais ajustes contratuais necessarios, garantindo maior
seguranca juridica e eficiéncia no encerramento do contrato.

Os servicos objeto da licitagdo sdo enquadrados como servigos de engenharia,
de natureza técnica e predominantemente intelectual, nos termos dos incisos
XVIIl e XX| do art. 6° da Lei 14.133/21.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo — SEFAZ/ES, érgdo central
do sistema fazendario estadual, exerce atividades essenciais de orientagdo aos
contribuintes e de promocgao de programas de conscientizagao acerca da fungao
social dos tributos. O atendimento presencial realizado nas Agéncias da Receita
Estadual — ARE’'s e nas Subgeréncias de Fiscalizagdo — SUFIS’s constitui
instrumento fundamental para o cumprimento de suas competéncias
institucionais.

A oferta de espagos adequados para recepgdo dos contribuintes e a manutencéo
de ambientes de trabalho seguros, salubres e funcionais para os servidores da
Receita Estadual configuram-se como condi¢gdes indispensaveis para assegurar
a qualidade dos servigos prestados e, consequentemente, o alcance da missao
institucional da SEFAZ/ES de prover e gerir as finangas publicas com eficiéncia,
responsabilidade e transparéncia.

Foram identificadas condigbes precarias na unidade de Vila Velha (SUFIS-M), que
apresenta necessidades criticas de intervengdo, tais como infiltragbes,
deficiéncias em cobertura, falhas em instalagdes elétricas e hidrossanitarias, ndo
conformidade com normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito
Santo — CBMES, alem da auséncia de atendimento aos requisitos de
acessibilidade.

As vistorias técnicas realizadas pelo DER/ES em 2024 resultaram na emissao de
relatdrios que fundamentaram a autuagio do processo E-docs n°® 2025-H40LW e
a elaboragdo do Documento de Formalizagdo de Demanda — DFD, no qual foi
caracterizada a necessidade de adequagao e reforma das referidas unidades.

O Estudo Técnico Preliminar — ETP (documento n°® 2025-F4ZVTQ) detalha de
forma circunstanciada a demanda e evidencia a necessidade de contratagdo.
Considerando o disposto no Decreto Estadual n® 5352-R/2023 e na Lei Federal n®
14.133/2021, verifica-se a necessidade de contratagdo de servicos técnicos
especializados para elaboragio de projetos de reforma da unidade de Vila Velha,
em razdo da complexidade dos problemas identificados, que demandam solugbes
de engenharia abrangendo, entre outros aspectos, cobertura, impermeabilizacao,
instalacdes elétricas e hidrossanitarias, sistemas de seguranca contra incéndio e
adequacao as normas de acessibilidade.

Justifica-se, portanto, a contratagao ora proposta, com vistas a viabilizar a
elaboragdo de projetos de engenharia que subsidiem futuras licitagbes para
execugao das obras necessarias, garantindo condigdes adequadas de
atendimento ao contribuinte e ambiente de trabalho seguro, funcional e eficiente
aos servidores da Receita Estadual.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO
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DERES

st

3.1.

A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no fluxograma da Figura 2 e no ANEXO 1A — Requisitos Técnicos do Objeto deste Termo de Referéncia.
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Figura 2 — Fiuxograma de Ciclo de Vida do Objeto
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3.2. A Contratada deve ter ciéncia sobre sua responsabilidade quanto a solugéo

3.3.

3.4.

3:9.

3.5.1.

3.6.

37

4.1.

delimitada pelo Objeto desta contratagdo e dar subsidios necessarios para a
contratagdo futura a ser realizada pelo DER/ES, de maneira que o
empreendimento seja regularizado de forma completa e definitiva junto as
Prefeituras, ao CBMES, as concessionarias e demais entidades competentes.

A Contratada, responsavel pelos servigos técnicos objeto desta contratagdo, deve
coordenar e compatibilizar os projetos/servigos prestados, conforme item 2.9 do
ANEXO 1A — Requisitos Técnicos do Objeto, bem como atender as Normas
Técnicas vigentes e aplicaveis.

Os documentos desenvolvidos e apresentados, produtos desta contratagio, estao
amparados pelo direito patrimonial, expressamente indicado no Art. 93 da Lei n.?
14.133/2021:

“Art. 93. Nas contratagbes de projetos ou de servigos técnicos especializados,
inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e
aplicagbes de internet para computadores, maquinas, equipamentos e
dispositivos de tratamento e de comunicagcdo da informagio (software) - e a
respectiva documentacgdo técnica associada -, o autor devera ceder todos os
direitos patrimoniais a eles relativos para a Administragdo Publica, hipdtese em
que poderao ser livremente utilizados e alterados por ela em outras ocasides, sem
necessidade de nova autorizagao de seu autor.”

A Contratada devera emitir e assinar o Termo de Cessdo de Direitos Autorais e
Patrimoniais, conforme ANEXO 1H, encaminhando-o a fiscalizagio via E-Docs.
A futura contratada sera responsavel pela emissdo da Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
junto ao conselho, CREA ou CAU, respectivamente, dos autores dos respectivos
projetos.

Todos os projetos e orgamentos deverdo, obrigatoriamente, ser apresentados
com as respectivas ART e/ou RRT do profissional Responsavel Técnico, as custas
da contratada.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos técnicos que instruem esta contratagdo, além deste ANEXO 1, estdo
detalhados nos seguintes documentos:
e ANEXO 1A — Requisitos Técnicos do Objeto.
ANEXO 1B - Estudo Preliminar.
ANEXO 1C - Cronograma Executivo do Projeto.
ANEXO 1D — Memorial de Quantidades.
ANEXO 1E - Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo.
ANEXO 1F — Termo de Compatibilizagzo.
ANEXO 1G — Modelo de Documentos de Texto.
ANEXO 1H — Termo de Cessao de Direitos Autorais e Patrimoniais.

Da Sustentabilidade

4.2.

Os projetos de engenharia deverdo incorporar principios de sustentabilidade
ambiental e econdmica, visando minimizar impactos negativos e promover
eficiéncia na utilizagdo de recursos. Devem ser considerados, entre outros: uso
racional de agua, incluindo a adogdo de aparelhos economizadores, como

5
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torneiras de pressdo; eficiéncia energética, utilizacdo de aparelhos de ar-
condicionado de baixo consumo energético e demais solugdes que reduzam o
consumo de energia; acessibilidade universal. Ademais, recomenda-se a adogao
de tecnologias inovadoras e praticas construtivas sustentaveis, alinhadas as
normas nacionais e internacionais aplicaveis, garantindo que o projeto contribua
para a responsabilidade ambiental, econdmica e social ao longo de todo o ciclo
de vida da obra ou instalagéo.

Da Garantia de Execucgao

4.3.

A contratacdo devera contar com garantia da contratagdo, nos moldes do Capitulo
Il da Lei n® 14.133/2021, art. 96 a 102.

Indicagdo de marcas ou modelos (artigo 41, inciso |, da Lei 14.133/2021)

4.4.

4.5.

Na presente contratacdo sera admitida a indicagao eventual de marca,
caracteristica ou modelo para a elaboracao das planilhas orgamentarias, desde
que justificada tecnicamente pela Contratada, nas hipoteses descritas no artigo
41, inciso |, alineas a, b, c e d da Lei 14.133/2021.

A hipotese mencionada no item anterior, aplica-se exclusivamente quando
necessaria a indicagdo de marca a titulo de referéncia de qualidade ou facilitagéo
da descrigdo do objeto, devendo esta ser seguida das expressfes “ou

LT

equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”.

Da Vistoria

4.6.

4.7.

5.

A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucgédo da futura obra é
facultada ao licitante para verificagdo das condigées locais, com a finalidade de
obter a avaliagao propria da natureza e complexidade dos servigos. As regras
para realizagdo da Visita Tecnica deverdo estar orientadas no Edital.

Para todos os efeitos, considerar-se-a que o licitante tem pleno conhecimento do
local e de todas as informagdes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos pregos, prazos
e condigdes ou requerer o reequilibrio econémico-financeiro em decorréncia da
falta de informagoes sobre o objeto.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de Execugao

5.1,

2.2,

2.3.

5.4.

Apos assinatura do contrato, o DER-ES promovera a Reunido de Abertura com
os responsaveis técnicos da Contratada, para definicido de diretrizes, informacoes
gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e esclarecimentos sobre
os procedimentos e padroes a serem adotados no planejamento,
desenvolvimento e aprovacdoc dos projetos e servicos. Nesta reuniao sera
informado a Contratada a data de emissao da Ordem de Servigo.

No prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da Reunido de Abertura, a
Contratada devera encaminhar a Fiscalizagao:

Cronograma Executivo do Projeto atualizado da execugdo do Objeto
Contratual, assinado digitalmente via E-Docs;

Termo de Cessao de Direitos Patrimoniais, conforme ANEXO 1H, assinado
digitalmente via E-Docs.
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5.5. O inicio da execucao do contrato dar-se-a apds a emissdo da Ordem de Servico

5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

pelo DER-ES e, neste momento, a empresa contratada devera estar mobilizada
tendo disponibilidade técnica, instalagbes, equipe suficiente e aparelhagem
adequadas para a elaboragdo dos projetos, estudos e/ou servigos, de acordo com
os elementos contidos no Edital, sendo capaz de elaborar todos os projetos e
servigos necessarios simultaneamente, sem comprometimento da qualidade dos
mesmos.

O prazo final para emissdao da Ordem de Servigco devera ser de até 60 dias
corridos apés a publicagdo do extrato do contrato.

O prazo de execucgado dos servicos € de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias).
O prazo de vigéncia do contrato € de 545 (quinhentos e quarenta e cinco dias).
No praze maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissao da
Ordem de Servigo, a Contratada devera apresentar aoc DER-ES: ARTs ou RRTs
do Contrato, devidamente quitadas.

Local e horario da prestacio dos servigos

5.10.

A elaboracgao dos projetos sera desenvolvida em estrutura propria da contratada.
O levantamento das informagdes e demais atividades de campo serdo realizados
no endereco indicado no item 1.1, em horario comercial e em dias Uteis, sendo o
planejamento a cargo da contratada desde que respeitados os prazos definidos
tabela 02 deste Termo de Referéncia e no ANEXO 1C — Cronograma Executivo
do Projeto.

Cronograma de Execugao

5.11.

5.12;

5.13.

Os servigos deverao ser executados dentro do prazo de execugao e de vigéncia,
conforme Cronograma Executivo do Projeto constante no ANEXO 1C.

A prorrogacdo dos prazos de execugdo podera ser admitida, desde que
devidamente justificada, nos termos do Capitulo VIl da Lei n® 14.133/2021.

O Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo (ANEXO 1E) representa os
valores a serem pagos a Contratada ao longo da execugado do Objeto, de forma
compativel com as etapas previstas no Cronograma Executivo do Projeto
(ANEXO 1C), permitindo assim o planejamento e controle dos pagamentos
periodicos.

Etapas e Intervalos

5.14.
5.15.

5.16.

5.17.

As entregas serdo divididas em etapas, conforme indicado no ANEXO 1A.

Apos a entrega do objeto de cada etapa, a Fiscalizagdo tera um prazo para
analisar e criticar o trabalho apresentado, devendo todos os apontamentos,
observacgdes e necessidades de corregdes serem considerados, respondidos e
ajustados, para a apresentacado de corregdes e inicio da execucao da etapa
subsequente. Os itens serdo plenamente recebidos somente quando da corregao
ou justificativa de todos os apontamentos.

Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em obediéncia as fases de
projeto estabelecidas, de modo a evoluirem gradual e continuamente em diregéo
aos objetivos estabelecidos pela Contratante e a reduzirem-se os riscos de perdas
e retrabalho com servicos ja executados.

Os trabalhos deverdo obedecer aos prazos estabelecidos na Tabela 02.

INA T/ 104

3

- DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 16:53 PAC

2025-HXR04N - E-DOCS

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/02/2026 14:13 PAGINA 14 /112



D ER ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £ - .
PRSI R DA DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES
ETAPA ATIVIDADE PRAZO (dias)
. . Levantamento 32
1 Servigos Iniciais — —
Analise e Revisdo 33
Elaboragdo
2 Anteprojeto e - = =
Analise e Revisdo 36
3 Anteprojeto das Disciplinas Elaboragéo 30
Complementares Anélise e Revisdo 37
Projeto Executivo com 121
4 Projeto Executivo Orgamento
Analise e Revisdo 16
TOTAL DO PRAZO DE EXECUGCAO (dias) 365
TOTAL DO PRAZO DE VIGENCIA (dias) 545

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Tabela 02 — Prazos estabelecidos para as fases de projeto

O campo “Prazo” da Tabela 02 se refere ao periodo, em dias corridos, que a
Contratada possui para desenvolver a atividade. O prazo da Administragao para
analise dos documentos apresentados pela Contratada sera contado em dias
uteis.

O Prazo de Execucao estabelecido & de 365 dias e o Prazo de Vigéncia € de 545
dias.

O campo “Analise e Revisao” indica o periodo disponivel para que a Contratante
realize a analise dos documentos técnicos entregues, bem como para que sejam
implementadas eventuais revisbes pela Contratada. A Fiscalizagdo tera o prazo
maximo estipulado no Cronograma Executivo do Projeto (ANEXO 1C) para
analisar o estudo apresentado e determinar as alteracdes e adequagbes que
julgar necessarias. A Contratada tera o prazo maximo, estipulado no mesmo
cronograma, para providenciar as alteragdes e adequacdes indicadas com vistas
ao recebhimento da etapa e/ou aprovagao final do estudo.

E imprescindivel que as anotagdes ou arquivos, onde constem as alteracdes e
adequacodes indicadas pela Fiscalizacdo, sejam devolvidos em perfeito estado
com as indicagdes expressas dos acertos executados e das justificativas
apresentadas pela Contratada. E imprescindivel também que a revisdo
apresentada receba uma indicagao, no carimbo e/ou cabegalho da planilha,
informando o numero da versdo e a data de sua apresentagdo. Em decorréncia
de fatores externos que afetem a contratagdo, a Contratante pode optar por
estender o prazo de analise efou corregdo de modo a possibilitar a adequada
execucao da etapa, mediante justificativa.

Materiais a serem disponibilizados

5.22.

9.23.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, softwares, ferramentas, veiculos e utensilios
necessarios, promovendo sua substituigdo quando necessario.

Os documentos técnicos deverdo ser entregues em conformidade com o padréo
estabelecido no ANEXO 1A, em versao editavel, e devidamente assinados
eletronicamente por meio definido pela Contratante.
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Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.24. As especificagdes técnicas, os metodos e os padrées de qualidade do produto
desta contratagio estao detalhados no ANEXO 1A.

Especificagao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de

2021)

5.25. Devera a Contratada se manifestar a respeito dos projetos elaborados enquanto
se manter como Responsavel Técnica pela documentagdo produzida, nao
cessando os efeitos da necessidade de prestar esclarecimentos a finalizagéo do
Contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, conforme procedimento
detalhado entre os itens 6.39 e 6.43 deste Termo de Referéncia.

6.3. O drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informagdes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execug¢io da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Legislag¢ao pertinente
6.5. Os procedimentos de Fiscalizagdo do DER-ES seguirdo ao que consta na Lei
14.133/2021 e no Decreto Estadual 5545-R/2023.

Gestor do Contrato
6.6. Cabera ao Gestor do Contrato as atribuigbes descritas no art. n°® 10 do Decreto
Estadual n°® 5545-R/2023.

Fiscal do Contrato

6.7. Cabera ao Fiscal do Contrato as atribuicdes descritas no art. n® 11 do Decreto
Estadual n® 5545-R/2023.

6.8. O Fiscal do Contrato podera ser apoiado por equipe interna do DER-ES que
realizara analise técnica dos servigos fornecidos pela Contratada.

Entregas a Fiscalizagdo

6.9. A Contratada devera entregar o Objeto da Contratacdo conforme as etapas,
definidas no ANEXO 1A, e caso constem falhas na padronizagdo das entregas ou
entregas incompletas nos prazos conforme definido pelo Cronograma Executivo

9
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6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

do Projeto (ANEXO 1C), a Fiscalizagdo podera recusar a analise até que seja
saneado o problema, por parte da Contratada.

N&o serao aceitas entregas parciais para efeito de analise e medicao.

Durante a execugédo do Contrato, constam no cronograma marcos de entrega para
validagdo dos produtos por parte da Fiscalizagdo, porem sem efeito de
procedimentos para pagamento. Somente apds o aceite da entrega da Etapa por
parte da Fiscalizagéo, dar-se-a o andamento dos procedimentos de medigao para
pagamento.

A aprovagao e ou aceite dos servicos pela Fiscalizagdo ndo exime a contratada,
nem os respectivos autores dos projetos, das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacao pertinentes as atividades profissionais e
a prestacio de servicos para a Administragdo Publica.

A Contratada devera prezar pela entrega dos servigos no prazo pactuado tendo
em vista a necessidade de garantir a analise por parte da Fiscalizagdo no prazo
previsto no cronograma.

As analises por parte da fiscalizagido do DER-ES somente ocorrerdo em dias Uteis
no horario de expediente.

O prazo para andlise da Fiscalizagdo obedecera aos prazos definidos no
Cronograma Executivo do Projeto apresentado no ANEXO 1C. Em decorréncia
de fatores externos que afetem a contratagdo, a Contratante pode optar por
estender o prazo de anadlise efou correcdo de modo a possibilitar a adequada
execucao da etapa, mediante justificativa.

Monitoramento

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.
6.22.

6.23.

Deverao ser realizadas reunides periddicas entre Contratada e Fiscalizacdo, a
criterio da Gestao do Contrato, visando verificacao do andamento dos servicos.
As reunides poderdo ser remotas, desde que sejam realizadas por meio da
plataforma eletrénica propria do DER-ES, podendo ser gravadas a critério da
Gestao e/ou Fiscalizagao do Contrato.

No caso da realizagdo de reunides de forma remota, os representantes da
Contratada que participarem deste evento, deverdo estar em um ambiente
adequado e propicio para sua interlocugao, disponibilizando meios eletronicos
compativeis para mostrar os servigos em desenvolvimento.

O Cronograma Executivo do Projeto devera ser apresentado em reunido formal,
previamente agendada, com a participacao da equipe técnica da Contratada e da
Contratante. Os assuntos analisados nas reunides deverdo ser formalmente
registrados em ata de reuniio.

Deverao ser realizadas, no minimo, 8 (oito) reunides ao longo da execucgio
contratual, distribuidas da seguinte forma:

Uma reuniao de abertura do contrato;

Quatro reunides de alinhamento serdo realizadas quando transcorrido 50% do
prazo previsto para a conclusdo da fase de elaboragdo dos servigos de cada
etapa, com o objetivo de apresentar a Administragao o andamento dos trabalhos
e permitir sua manifestacdo quanto as solugdes e definigdes adotadas nos
projetos e demais documentos técnicos;

Serao realizadas trés reunides, ao término das etapas 01, 02 e 03, com o objetivo
de avaliar o processo e o planejamento contratual, bem como subsidiar o
desenvolvimento da etapa subsequente;

10
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6.24. Outras reunides poderdo ser convocadas pela Administragdo sempre que se

6.25.

6.26.

6.27.

fizerem necessarias para o adequado acompanhamento da execugao contratual,
esclarecimento de duvidas, alinhamento de informacdes ou tratativas sobre
eventuais ajustes no cronograma ou nas entregas.

Os responsaveis técnicos da Contratada e os profissionais responsaveis pela
elaboragdo dos projetos (das disciplinas envolvidas da etapa com documentos em
elaboragdo) deverdo participar de todas as reunides indicadas no item 6.22,
realizadas ao longo da execugao do trabalho.

Ficara a cargo da Gestao/Fiscalizacdo a convocagdo do responsavel legal da
contratada em eventual reunido.

O atraso na conclusdo de qualquer uma das etapas podera sujeitar a Contratada
ao recebimento das sangdes previstas no contrato e na Lei n® 14.133/2021.

Avaliacao

6.28.

6.29.

Em todas as medicdes a Fiscalizagdo avaliara a Contratada conforme a Instrugao
de Servigo n® 018-N, publicada no DIO em 12 de setembro de 2024.

A contratada sera avaliada mensalmente, no inicio de cada més da execugao
contratual, através de autuagdo de um processo de medigdo, aos quais serdo
avaliados os itens indicados pela Instrugdo de Servigo supracitada no subitem
6.28. Tais medigdes ainda que ndo contenham entregas relativas ao escopo,
serdo realizadas sem valor financeiro, ou seja, com valor “0” (zero).

Custos

6.30.

6.31.

6.32.

Os custos diretos e indiretos, incluindo todas as licengas, taxas e demais
documentos necessarios e incidentes na aprovagdo dos projetos, junto as
autoridades competentes, serdo de responsabilidade da empresa Contratada.
Deverado ser observados todos os emolumentos prescritos em estrita obediéncia
a legislagao, regulamentos e posturas.

Caso haja a possibilidade de isengdo de taxas e emolumentos, sera de
responsabilidade da empresa Contratada para a elaboragao dos projetos, solicitar
a Fiscalizagdo a expedigcdo dos oficios aos orgaos competentes requerendo a
isengao, caso contrario, a contratada devera arcar com estes custos, sem énus
para o Contratante.

Documentos e demais protocolos

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

A Contratada devera encaminhar a Fiscalizagdo, evidéncia do protocolo do
processo de aprovacido de projetos e demais requerimentos que se fizerem
necessarios, emitidos por orgaoc competente. Este envio devera acontecer
conforme marcos de entrega definidos no Cronograma Executivo do Projeto
(ANEXO 1C).

Projetos Legais aprovados somente serdo recebidos em meio digital pela
Fiscalizagdo, por meio do sistema E-Docs, apds emissdo da evidéncia da
aprovacao por parte da Prefeitura e, caso necessario, por parte dos demais
orgaos competentes.

O projeto legal aprovado devera incluir a emissdo da Licenga Prévia Ambiental ou
declaracdo formal e valida pela autoridade responsavel por esta no caso de sua
dispensa.

A Contratada devera entregar a FISCALIZACAO, ao final da na etapa 4, o Termo
de Compatibilizagdo de Projetos, conforme modelo existente no ANEXO 1F,
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devidamente assinados por representante legal designado e responsavel pela
coordenacio desta atividade.

Medicoes do Contrato

6.37.

6.38.

A Contratada devera encaminhar a Fiscalizagao a documentagao, por meio do
sistema E-Docs, visando inicio do processo de Medi¢do para fins de pagamento.
Os Documentos que tratam o subitem anterior sdo: Relatério de Comprovagéao de

Adimpléncia de Encargos — RECAE com seus Anexos, inclusive evidéncias dos

produtos entregues e aceitos pela Fiscalizagdo na respectiva Etapa.

Comunicacao durante a execugao do Contrato

6.39.

6.40.

6.41.

6.42.

6.43.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Comunicagdes entre Contratada e Fiscalizacdo, restritas a questbes gerais,
poderdo se utilizar de e-mail.

Em questoes contabeis e/ou relativas a pleito de medicdes, sera necessariamente
utilizado o sistema E-Docs.

N&o serdo admitidas comunicagdes formais por meio de mensagens instantaneas
(WhatsApp, Telegram e afins).

A Fiscalizagdo somente ira se comunicar com a Contratada utilizando meios
institucionais do DER-ES.

As comunicagdes por ligagao telefénica a serem realizadas entre Contratada e
Fiscalizagdo, somente deverdo ocorrer no horario de expediente do DER-ES, ou
seja, das 8:00h as 12:00 e 13:30h as 17:30h, de segunda a sexta feira.

CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO
Conforme indicado no item 8, o Regime de Execuc¢do do Contrato sera por
Empreitada por Prego Global.
As medicdes serdo mensais, para efeito de avaliagdo, conforme subitem 6.28.
Os critérios de medigcdo deverdo seguir estritamente o que indica:
a) Este Termo de Referéncia;
b) As orientagdes técnicas do IBRAOP;
c) Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo (NT-
CBMES);
d) Normas da Prefeitura Municipal de Vila Velha;
e) Legislagado estadual e federal pertinente;
f) Demais normativos e padrdes técnicos aplicaveis das concessionarias de
servigos publicos.
indice para reajuste: indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) Coluna 39 —
Consultoria (Supervisdo e Projetos) codigo 157980, publicado pela FGV,
conforme a férmula parameétrica a seguir:
I —1
R=""Txvy
Lo
Onde:
R = Valor do reajuste procurado.
10 = Coluna 39 — Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas /Edificagdes / Total,

da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela FGV, referente més de elaboragéo do
orgamento da confratagdo.
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7.5.

7.6.

[t

7.8.

7.9,

7.10.

7.11.

11 = indice setorial — Coluna 39 - Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas
/Edificacbes / Total, da Revista Conjuntura Econdmica, editada pela FGV, referente ao
més apartir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

Os itens cujas conclusdes estabelecidas no “Cronograma Executivo do Projeto”
aprovado pela Fiscalizagdo do DER-ES que eventualmente atrasarem, por culpa
exclusiva ou eventual ma fé da contratada no retardamento da execucido do
objeto, submeterdo a contratada as penalidades previstas no instrumento
contratual, alem de suprimir seu direito a percepgao de quaisquer valores a titulo
de reajuste;

Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancgbes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

a) Nao produza os resultados acordados;

b) Deixe de executar, ou ndo executar com qualidade minima exigida nas
atividades contratadas e detalhadas neste Termo de Referéncia, e demais
documentos do Edital;

c) Deixe de utilizar recursos materiais e humanos proporcionais a dimensdo
e a qualidade exigida pelo escopo.

As medigbes dos documentos pertinentes aos servigos contratados ocorrerdo
com pagamento a ser realizado ao final de cada etapa, conforme indicado a
seguir:

a) 1° Medigao - Referente a Etapa 01;

b) 2° Medi¢ao - Referente a Etapa 02;

c) 3° Medigao - Referente a Etapa 03;

d) 4° Medi¢éo - Referente a Etapa 04.

Nos meses em que ndo houver entrega e recebimento dos produtos técnicos,
correspondentes as etapas previstas, serdo realizadas medi¢cées sem valor
financeiro, ou seja, com valor “0” (zero).

O conteudo de cada documento a ser apresentado nas medigoes esta definido no
Anexo 1A — Requisitos Técnicos do Objeto. Juntamente com a entrega dos
documentos de cada etapa deve ser apresentado o Estudo de Compatibilizagao
de Projetos, conforme item 2.9 do mesmo anexo.

A medicdo referente a Etapa 04 somente sera liberada apds a apresentagao dos
projetos sujeitos a aprovagdo junto a 6rgaos publicos, concessionarias e demais
entidades competentes. A Contratada devera planejar e protocolar tais
documentos em tempo habil, de modo que a analise e validagio ocorram dentro
do prazo de execugao contratual.

A tabela 03 detalha os percentuais de medigéo por etapa.

Etapas/percentuais de medigao(%)

Servigos
Etapal | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4

Levantamento planialtimétrico cadastral de area até 5

2,000,00 m2 100,00
Implantagédo de par de marcos com utilizagéo de 100.00%
receptores GPS de dupla frequéncia L1/L2 e
Levantamento Arquitetdnico 100,00%
Levantamento de Redes Hidrossanitarias 100,00%
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Levantamento Estrutural 100,00%
Realizagédo de Vistoria e elaboragéo de Laudo Técnico 5

2 3o L 100,00%

para execucgdo de reforma de prédios publicos
Projeto Arquitetonico 7,00% | 30,00% | 13,00% 50,00%
Projeto de Climatizag&o e Conforto Ambiental 7,00% 43,00% 50,00%
Projeto Estrutural, inclusive fundagdes 7,00% 43,00%| 50,00%
Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias 7.,00% 43,00% 50,00%
Projeto de Instalagbes Elétricas 7,00% 43,00%| 50,00%
Projeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados) 7,00% 43,00% 50,00%
Projeto de Prevencgao e Combate a Incéndio e Panico 7,00% | 30,00% | 13,00% 50,00%
Projeto de SPDA 7,00% 43,00% 50,00%
Projeto de Alarme e CFTV 7.,00% 43,00% 50,00%
Planilha Orgamentaria para Reforma completa da 100.00%
SUFIS-M VILA VELHA R

Tabela 03 — Percentuais de medicéo por etapa

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O Fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo do procedimento de
licitagdo para contratacdo indireta, em LOTE UNICO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PREGO.

Regime de execugdo do contrato

8.2. O regime de execugao sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

8.3. Os servicos apresentam carater predominantemente intelectual com escopo de
execugao bem definido. Entende-se, desta forma, ser mais adequado o uso da
empreitada por preco global, dado que esta modalidade: promove simplicidade
nas medigdes (medigdes por etapa concluida); € de menor custo para a
Administragao Publica na fiscalizacdo da obra; tem valor final do contrato, em
principio, fixo; restringe os pleitos do construtor e a assinatura de aditivos; dificulta
o jogo de planilha e; incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado sé
recebe quando conclui uma etapa.

Da Subcontratagao e Consorcios

8.4. Sera admitida a subcontratagao parcial do objeto, ao percentual maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do Orcamento, nas condicdes previstas na minuta de
contrato, com base nas seguintes justificativas:

8.4.1. Como se trata de elaboragdo de servigos tecnicos de natureza intelectual e
multidisciplinar, € corriqueiro o trabalho de escritérios de arquitetura com
escritorios parceiros para o desenvolvimento de servicos de topografia e
elaboragdo de algumas disciplinas de projetos e servigos complementares,
normalmente realizados com a cooperacgdo entre escritérios especializados.

8.4.2. Observacdo: A disciplina de arquitetura ndo podera subcontratada, exceto
quando se tratar de projeto de sistemas de impermeabilizacao.

8.4.3. Em qualquer hipdotese de subcontratagdo, permanece a respeonsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugio contratual, cabendo-lhe realizar a
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8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

9.

supervisdo e a coordenacgio das atividades da subcontratada, exigir e apresentar
a ART ou RRT correspondente, hem como, responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

Sera vedada a participagao de empresas em consércio, mediante justificativa

a seguir.
A formagdo de consodrcios geralmente € permitida para projetos de alta
complexidade ou grande porte, quando empresas individualmente ndo
atenderiam aos requisitos do edital. Nesses casos, a Administragdo pode admitir
consorcios para ampliar a participagdo e garantir a execugdo do objeto licitado
com a devida qualificagdo técnica e capacidade econdmico-financeira.
Entretanto, na presente contratacdo, a vedacdo a formacgio de consodrcios
encontra amparo no art. 15, § 2°, da Lei Federal n.® 14.133/2021, que estabelece
que "o edital podera vedar a participacao de empresas em consorcio quando,
pela natureza do objeto da contratagao, for possivel a execugao por uma unica
empresa”. Trata-se, portanto, de faculdade da Administracdo, desde que
devidamente justificada.
No caso em questdo, a vedacao se justifica pela natureza dos servigos a serem
executados, os quais ndo apresentam alta complexidade técnica e sdo comuns
no ambito de projetos do setor da construgao civil. Essa caracteristica permite a
ampla participagdo de empresas de pequeno e médio porte, que, isocladamente,
possuem qualificagdo técnica e capacidade econdmico-financeira compativeis
com as exigéncias editalicias.
Além disso, a proibicdo da formacdo de consodrcios visa fomentar a
competitividade no certame, uma vez que a unido de empresas que teriam
condi¢bes de participar individualmente poderia reduzir o nimero de licitantes e
comprometer a isonomia e a competicdo. Tal pratica, em certos contextos,
poderia até favorecer conluios ou acordos informais entre empresas,
prejudicando a obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragio.
Assim, a vedacgio a participagdo em consorcio nesta contratagdo € medida que
se impde com fundamento legal e respaldo técnico, visando a lisura, a ampla
competitividade e a eficiéncia da contratagao publica.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagao Técnica

9.1.

Tendo em vista a analise do orcamento n.° 1642001 da presente contratagdo e
considerando a natureza, as especificidades e a relevancia dos servigos a serem
executados, propde-se a exigéncia de qualificagdo técnica nos termos do art. 67
da Lei Federal n.? 14.133/2021.

A exigéncia quanto a qualificagio técnica se embasa na curva ABC do orgamento
supramencionado, que evidencia os servicos com maior impacto tecnico e
financeiro no objeto contratado, demonstrando a necessidade de comprovagao de
experiéncia anterior compativel. Reforga-se que a exigéncia de qualificagcdo
tecnica visa garantir a contratagido de empresa com aptiddo para execugio do
objeto, em observancia ao principio da seleg¢do da proposta mais vantajosa para
a Administragdo Publica (art. 11, inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
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O art. 67, da Lei Federal n.° 14.133/2021, estabelece a legalidade da exigéncia de
comprovacgao de execucgdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com
caracteristicas semelhantes, uma vez que compreende a motivacio
circunstanciada das condigées do edital, tais como a justificativa de qualificag&o
tecnica operacional e profissional, mediante a indicagao das parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo do objeto.

A qualificagao técnica foi definida a partir da analise da planilha orgamentaria,
selecionando os servigos de maior relevancia técnica e econémica para avaliar a
capacidade técnica do profissional e da empresa em executar o projeto.

Em conformidade ao §1° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, foram
verificadas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto desta
contratacao, as que tem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratagao, devendo ser comprovadoe o quantitativo
minimo de até 50% (cinquenta por cento) da quantidade prevista para esta
contratacao, justificados a seguir.

Qualificacdo Técnica Operacional

9.2

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Agronomia (CREA) efou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido
da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 14.133/2021).

Comprovagdo de que o licitante executou, sem resfricdo, servico de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Termo de Referéncia,
considerando-se as parcelas de maior relevancia técnica e valor financeiro e
quantitatives minimos definidos adiante.

A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do
Conselho competente.

Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitagao no correspondente Conselho profissional.
No caso de comprovagdoe da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugio da obra/servigo vinculado
ao licitante.

Deverao constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos;
local de execucao; caracteristicas dos servicos e os quantitativos executados,
com a expressa identificagdo dos definidos neste Edital; e informagao sobre o bom
desempenho dos servigos.

Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela
a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, estdo definidos na Tabela 04.

16

2025-HXR04N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 16/ 104

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/02/2026 14:13 PAGINA 23 /112



D ER ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £ - .
R R oA DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES
QUANTIDADE
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS Q:&%:_%AAD(IE“%E MINIMA A SER
COMPROVADA (m?)
1 Projeto Arquiteténico 2.283,00 1.140,00
5 Prcqt.et_o Estrutural (concreto e/ou 1.797.75 898,00
metalica)
g |(Flopte 8 InsEiacoes 2.283,00 1.140,00
Hidrossanitarias
4 Projeto de Instal_agoes Elétricas, 2.283,00 1.140,00
contendo subestacéo

9.4.

Tabela 04 — Exigéncias para Qualificacdo Técnica Operacional

Justificativa:

Elaboracdo de Projeto Arquitetébnico — Quantidade minima de comprovagéo:
1.140,00 m* (mil cento e quarenta metros quadrados). Trata-se de servigo
referente a parcela de maior relevancia da contratacdo, representando
aproximadamente 31,77% do valor total do orgamento. O projeto arquitetonico
constitui a base técnica e conceitual de todas as demais disciplinas envolvidas,
definindo a organizagdo espacial, a funcionalidade, o desempenho ambiental e a
identidade formal da edificagdo. A correta elaboragdo desse projeto demanda
dominio das etapas de concepg¢ao, anteprojeto e projeto executivo, além da
compatibilizagdo com os projetos complementares (estrutural, elétrico,
hidrossanitario, climatizagdo, cabeamento, entre outros), assegurando coeréncia
técnica e construtiva entre todas as solugdes. A exigéncia de qualificacio técnica
tem por objetivo garantir que a contratada possua experiéncia comprovada no
desenvolvimento de projetos arquitetonicos de porte e complexidade compativeis,
incluindo o atendimento as normas técnicas aplicaveis.

Elaboracéo de Projeto Estrutural (concreto e/ou metélica) — Quantidade minima
de comprovacdo: 1.140,00 m? (mil cento e quarenta metros quadrados). Trata-se
de servigco que representa 15,76% do valor total do contrato, sendo uma disciplina
de projeto essencial a estabilidade e seguranca da edificagcdo. O projeto estrutural
de concreto ou de estruturas metalicas é responsavel pela definicdo dos
elementos portantes, dimensionamento de cargas e garantia da integridade fisica
da construgdo. Assim, € imprescindivel que a empresa contratada demonstre
experiéncia comprovada nesta atividade para assegurar desempenho estrutural
adequado, durabilidade e atendimento as normas técnicas vigentes (NBR 6118,
entre outras).

Elaboracéo de Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias — Quantidade minima de
comprovagao: 1.140,00 m? (mil cento e quarenta metros quadrados). Trata-se de
servico que representa 12,09% do valor total do contrato, sendo uma disciplina
essencial para o funcionamento adequado dos sistemas de abastecimento de
agua, esgoto e drenagem. Instalagbes mal dimensionadas podem gerar
vazamentos, infiltragdes, contaminagdes e comprometimento estrutural. A
qualificag@o técnica exigida garante que a contratada possua experiéncia e
conhecimento das normas aplicaveis (NBR 5626, NBR 8160), assegurando
higiene, seguranga, eficiéncia e sustentabilidade do sistema.

Elaboracao de Projeto de Instalagbes Elétricas, contendo inclusive subestacao
elétrica — Quantidade minima de comprovacéo: 1.140,00 m? (mil cento e quarenta
metros quadrados). Trata-se de servigo que representa 10,77% do valor total do
contrato, sendo uma disciplina de projeto essencial ao funcionamento e

17

2025-HXR04N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 17 / 104

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/02/2026 14:13 PAGINA 24 /112



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DERES

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £

R DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

seguranca da edificagdo. Compreende o projeto das instalagdes elétricas de baixa
tensao, alimentacido geral e subestagao, com o dimensionamento adequado de
circuitos e dispositivos de protecdo. A correta elaboracao do projeto & fundamental
para prevenir riscos elétricos, garantir eficiéncia energética e assegurar
conformidade com as normas da ABNT e da concessionaria local. A exigéncia de
qualificagdo técnica visa garantir que a contratada possua experiéncia
comprovada e equipe habilitada para desenvolver projetos de sistemas elétricos
e subestagbes com seguranca e desempenho adequados.

Sera admitido o somatodrio de atestados, seja para comprovagio da experiéncia
anterior do licitante na execugdo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em
gue o licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia
anterior em comprovacao, explicitacao do somatorio de quantidades e a indicagao
dos atestados correspondentes.

Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto
no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei 14.133/2021.

O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo,
copia do contrato que deu suporte a contratacao, enderecgo atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

Qualificagdo Técnico Profissional

9.9.

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) efou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de
no minimo 1 (um) Atestado de Responsabilidade Teécnica ou Certidao de Acervo
Técnico por execugao de servigos de caracteristicas semelhantes aos indicados
neste Termo de Referéncia.

Deverao constar no(s) atestado(s) de capacidade tecnica ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servigos;
local de execugao; caracteristicas dos servigos e os quantitativos executados,
com a expressa identificagio dos definidos neste Edital; e informagao sobre o bom
desempenho dos servigos.

Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitagao no correspondente Conselho
profissional.

As caracteristicas semelhantes para comprovagdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, estdo definidas na Tabela 05.

PROFISSIONAL DESCRIGAO DOS SERVIGOS
Projeto Arquiteténico

Projeto de Estrutural (concreto efou metalica)
Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias

Arquiteto ou
Engenheiro Civil
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Engenheiro

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Eletricista Projeto de InstalagGes Elétricas, contendo subestagao

Tabela 05 — Exigéncias para Qualificagdo Técnica Profissional

Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacio da capacidade
técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por
relagdo juridica comprovada por qualquer destas formas:

e Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

e Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada, em sendo
sociedade andnima;

o Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

* Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do
profissional como Responsavel Técnico, ou a apresentagido de um dos
seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministerio do
Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacdo de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

¢ Profissional contratado: Contrato de prestagdo de servigo ou Declaragéo de
prestacao de servico futuro. O contrato de prestagao de servigos que se refira
a obrigagao futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante
devera especificar sua vinculagao a execugdo integral da obra/servigo objeto
desta licitagao.

O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagido da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa
substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Edital.

Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execucgdo de todos os servigos discriminados.

Todas as exigéncias observam os principios da proporcionalidade, razoabilidade
e vinculagdo ao objeto, conforme preconiza o art. 5° da Lei Federal n.°
14.133/2021, nao constituindo barreiras a competitividade do certame, mas sim
garantias da execugdo contratual com qualidade e seguranca.

A exigéncia de profissionais (arquiteto, engenheiro civil e engenheiro eletricista)
permite @ Administragdo Publica restringir a concorréncia aos licitantes que
comprovem capacidade técnico-profissional relativa as parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo da obra ou servigo.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO.

10.1. O custo estimado total da contratagio é de R$ 271.631,76 (duzentos e setenta e
um mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), conforme custos
apostos na planilha orgamentaria desta contrataco.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
consignados do Orgamento anual da SEFAZ deste exercicio (2025).

11.2. A contratacido sera atendida pela seguinte dotacao:

11.2.1. Gestao/Unidade: 220101

11.2.2. Fonte de Recursos: 500

11.2.3. Programa de Trabalho: 10.22.101.04.123.0050

11.2.4. Natureza da Despesa: 44.90.51 — 33.90.39

Vitoria, 28 de outubro de 2025.

Gisele Fernandes Maia André Luis Servino Alvarenga Felipe de Brito Aurélio
Gerente de Projetos de Edificagdes Lider de Equipe Técnico Superior Operacional
GEPED/DIRED/DER-ES GEPED/DIRED/DER-ES GEPED/DIRED/DER-ES
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ANEXO 1A - REQUISITOS TECNICOS DO OBJETO

1. DA SUBDIVISAO DO OBJETO EM ETAPAS

1.1.

Os “Documentos Técnicos” apresentados pela Contratada dever&o estar em
conformidade com as especificagdes descritas por cada etapa, conforme
indicadas a seguir:

. Etapa 01 - Servicos Iniciais: Consiste na realizagdo do levantamento

topografico e fisico completo da edificagdo, do terreno e de seu entorno,
incluindo a analise das condigbes existentes, visando fornecer os subsidios
técnicos para a elaboragdo dos projetos de reforma e definicdo do escopo das
etapas subsequentes. O trabalho devera resultar na elaboragdo de pegas
graficas contendo o Levantamento topografico, Levantamento Arquitetdnico,
Levantamento das Redes Hidrossanitarias e Levantamento Estrutural da
edificacdo. Esta etapa inclui também a realizagdo de Vistoria Técnica para
elaboragdo de Laudo Técnico Pericial com mapeamento das patologias
existentes e elaboragao do Relatorio das Solugdes Teécnicas com proposigao de
para o futuro projeto.

. Etapa 02 — Anteprojeto: Esta etapa abrange a elaboragdo dos documentos

técnicos necessarios para submisséo e andlise junto a Prefeitura Municipal e ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo (CBMES), incluindo a
entrega a fiscalizagdo do DER/ES do protocolo de solicitagdo de aprovagao.
Devera contemplar, ainda, o desenvolvimento dos anteprojetos das disciplinas
de Arquitetura e de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico, que servirdo
como base para a elaboragéo do projeto executivo previsto na Etapa 04. Esta
fase inclui, obrigatoriamente, a coordenagdo e compatibilizagdo entre as
disciplinas envolvidas, visando & coeréncia técnica e a integragdo dos projetos.

. Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares: Inclui a elaboragao

dos documentos técnicos pertinentes as disciplinas complementares que
servirdo de base para o desenvolvimento do Projeto Executivo, contemplando:
Estruturas de Concreto e Metalicas, Instalagbes Hidrossanitarias Instalagbes
Elétricas, Climatizagdo e Conforto Ambiental, Alarme e CFTV, Cabeamento
Estruturado, SPDA. Também integra esta etapa a execugdo a atividade de
coordenagdo e compatibilizagdo entre todas as disciplinas envolvidas, além de
possiveis necessidades de ajustes/atualizagdes das disciplinas ja entregues na
Etapa 02, visando a integragdo técnica e a eliminagdo de interferéncias.

. Etapa 04 - Projeto Executivo: Compreende o desenvolvimento final e detalhado

do projeto, composto por pegas gréficas (Projetos), Memorial de Calculo com o
detalhamento dos dimensionamentos realizados, Memorial Descritivo com as
especificagdes técnicas a serem adotadas na execugdo da obra, Memorial de
Quantidades de servigos, Planilha Orgamentaria de servigos, Composigbes de
Custos, Cotagdes de Mercado, Plano de Ataque para a obra e Cronograma de
Execugdo. O Projeto Executivo devera atender integralmente as normas
técnicas vigentes, & legislagdo aplicavel e garantir a viabilidade técnica,
econbmica e ambiental do empreendimento. Esta etapa inclui, ainda, a
coordenagdo e compatibilizagdo entre todas as disciplinas envolvidas,
assegurando a integragdo dos projetos e a eliminagdo de interferéncias.
Também constara nesta etapa a entrega dos projetos aprovados junto aos
orgaos competentes.
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1.1.5. A Tabela 03 do item 4 (CONTEUDO DOS DOCUMENTOS TECNICOS) deste

1.1.6.

anexo indica, de forma detalhada, o contelido dos documentos que devem ser
entregues em cada etapa.

O ANEXO 1C - Cronograma Executivo do Projeto detalha o prazo para
apresentacdo dos documentos pertinentes a cada uma das etapas de entrega.

2. REQUISITOS DE INFORMACAO E DE QUALIDADE

2.1
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

Organograma do Projeto

Para elaborar o projeto de cada unidade, 0 RESPONSAVEL TECNICO deve
realizar a andlise dos fluxos predominantes, tanto externos quanto internos,
assegurando uma distribuicdo racional dos espacgos e das circulagdes, a fim de
otimizar o uso da edificag&o e a realizagao das atividades previstas. Para tanto,
é imprescindivel, pelo menos:

« Fazer um estudo do layout existente de cada unidade da SEFAZ, avaliando
melhorias na disposigédo dos ambientes e do mobiliario;

+ Definir a hierarquia dos acessos, tanto de pedestres quanto de veiculos;

+ Considerar a flexibilidade dos espagos e possiveis usos futuros;

* Adotar as condi¢cdes mais favoraveis para a liga¢do das redes de servigos
publicos, tanto existentes quanto propostas;

¢ Propor a locagdo adequada dos equipamentos de suporte aos servigos
necessarios a edificagdo como compartimento para gas, medidores,
depésito de lixo, reservatoério para agua, etc;

« Prever, sempre que possivel, shafts e espagos técnicos que facilitem a
execugdo e a manutengao das instalagdes prediais;

« Prever, sempre que possivel, areas para estacionamento de bicicletas,
patinetes e outros modos de transporte ndo motorizados, bem como
vestiarios destinados aos seus usuarios;

 Adotar os principios de desenho universal e atender aos requisitos de
acessibilidade e de seguranga, por exemplo:

— Dispor as dependéncias que demandem acentuado contato com o
publico, preferencialmente, no mesmo nivel do acesso principal;

— Evitar desniveis entre os ambientes;

— Dar preferéncia a utilizagdo de rampas, quando possivel, e prever
espago para equipamentos de transporte mecanico para circulagdes
verticais;

— Dimensionar escadas conforme a férmula de Blondel;

— Pré-dimensionar rotas de fuga, saidas de emergéncia, portas corta-
fogo e distdncias maximas a serem percorridas (inclusive até as
escadas).

Materiais e Técnicas Construtivas
A racionalizagdo dos processos construtivos deve ser levada em consideragao
objetivando a redugdo dos prazos e custos da obra, bem como a possibilidade
de aumento da qualidade da construgdo. Assim, deve-se verificar a possibilidade
de adogao de materiais, processos e elementos padronizados e industrializados
no projeto da edificagdo, bem como:

* Propor técnicas construtivas adequadas a industria, aos materiais e a mao

de obra locais;
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2.3.
2.3.1.

Propor solugdes compativeis com a disponibilidade financeira da
CONTRATANTE;

Propor, quando necessario, sistema de impermeabilizagdo para cobertura,
respaldo dos baldrames, reservatorios de agua e outros elementos e
componentes da edificagio;

Priorizar solugbes que contribuam para a redugdo e racionalizagdo do
consumo de materiais, bem como para a minimizagédo do desperdicio e da
geragdo de residuos, como modulagao, padronizagao e flexibilidade dos
componentes;

Analisar o ciclo de vida, a energia incorporada, a operagdo e a manutengéo
dos materiais, componentes e sistemas construtivos;

Priorizar a utilizagdo de materiais atdxicos e sem compostos organicos
volateis (COV), reciclaveis ou reciclados;

Especificar madeiras e outros materiais certificados;

Especificar materiais de vedagao, de cobertura e de revestimento de facil
execugdo, conservagao e manutengdo e que atendam aos pardmetros de
desempenho, por exemplo:

— Resisténcia mecénica;

— Resisténcia a agentes naturais, quimicos, fisicos e bioldgicos;

— Resisténcia ao fogo;

— Estanqueidade a chuva, vento, insolagdo e agentes agressivos;

— Saude, higiene e qualidade do ar;

— Conforto térmico, acustico e luminico;

— Durabilidade;

— Sustentabilidade;

— Impacto ambiental.

Propor solugbes para as coberturas conforme recomendagdes dos
fabricantes para os diferentes tipos de materiais de telhados;

Dispor as calhas, quando necessarias, preferencialmente, externas a
projecao da edificagdo e providas de extravasores de seguranga;

Definir revestimentos que apresentem resultados estéticos, tanto externa
quanto internamente, compativeis com os objetivos e a representatividade
da edificagao;

Especificar acabamentos e arremates que permitam acomodagdes para as
diferencas de dilatagdo de materiais diferentes que ndo podem ser ligados
diretamente.

Equipamentos Fixo ou Moveis, Mobiliario e Acessorios

Deve ser avaliada a necessidade de instalagao de equipamento fixos ou maoveis,
bem como de mobiliario e acessorios nos ambientes do empreendimento em
fungdo das atividades a serem desenvolvidas em cada um deles (seguranga,
higiene, comunicagao e fungbes especiais como laboratérios, cozinhas e outros)
e da necessidade dos seus usuarios. Para tanto, deve-se considerar, pelo
menos, 0s seguintes aspectos:

— Simplicidade e eficiéncia na sua montagem e manutencao;
— Atendimento as diretrizes de desenho universal e as condigdes de
acessibilidade.
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2.4,  Documentagio Técnica de Projeto
2.4.1. Pecas Graficas: Todos os desenhos técnicos devem conter, ou junto ao
desenho ou no formato:

« Escala(s) utilizada(s);

« Unidade(s) de medida(s) adotada(s);

« Uma unica referéncia de nivel (RN) para todo o projeto em fungdo do
Levantamento Topografico, podendo ser a cota real a partir das curvas de
nivel (por exemplo: +815,75) ou uma cota definida a partir das dimensées
dos elementos construidos (por exemplo: +0,00);

« legendas da representagdo diferenciada dos elementos do projeto, por
exemplo:

— Os elementos existentes, a serem ampliados e/ou reformados;

— Os elementos a serem demolidos, que devem ser representados com
linha tracejada nas plantas de demoligao;

— As edificagbes existentes, que devem ser representadas na planta geral
de implantagdo com o contorno em trago continuo e com o interior com
hachura em trago continuo a 45° (quarenta e cinco graus);

— As arvores a serem mantidas, suprimidas, transplantadas ou plantadas;

— As areas permeaveis e impermeaveis;

— Os materiais de acabamento.

2.4.2. Documentos Textuais: Todos os documentos textuais deverdo conter folha de
rosto (capa, contracapa e sumario) em conformidade com o ANEXO 1G.
2.4.3. Detalhes Construtivos

« Detalhar as solugbes construtivas, como modos de fixagdo, encaixe ou
sobreposigao de elementos;

« Especificar espessuras, recobrimentos e tolerancias;

¢ Indicagdo de juntas (dilatagdo, movimentagao, vedacao);

« Apresentar procedimentos de execugao quando indispenséaveis;

+ Indicar compatibilizag8o com outras Disciplinas, interferéncias e integragbes
(elétrica, hidraulica, climatizagdo, combate a incéndio, dados), passagens de
dutos, eletrocalhas, shafts, rebaixos e reservas;

* Ajustes necessarios para sistemas estruturais e arquitetdnicos.

2.4.4. Memodria de Calculo

Apresentar os parametros de projeto (cargas, esforgos, tensdes admissiveis,
coeficientes de seguranga, fatores de simultaneidade, ventos, sobrecargas,
etc.);

Explicar a Metodologia de Calculo, apresentando os modelos de calculo
adotados (analiticos, empiricos, numeéricos, simulagdes computacionais), as
formulas, equagdes e teorias aplicadas, os softwares utilizados (nome,
versdo, parametros configurados);

Demonstragdo dos principais calculos manuais ou simplificados (mesmo que
o dimensionamento final seja feito em software);

Apresentacéo dos fatores de segurancga considerados;

Dimensionamento final de cada elemento ou sistema (ex.: segdo de vigas,
bitolas de cabos, diametro de tubulagdes);

Indicagdo das normas e requisitos de desempenho considerados;
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Observagdes sobre limitagbes, cuidados executivos ou condigdes de
operacao.

2.4.5. Memorial Descritivo

Abordar a solug&o escolhida e fornecer uma visao global da obra;
Descrever as solugbes propostas para atender as demandas e as definigdes
das etapas anteriores, como: adequagao ao interesse publico, economia na
utilizagao, facilidade de execucao, condicionantes ambientais, licenciamento,
acessibilidade, interferéncia com as redes de servigos publicos, etc.;
Justificar qualitativa e quantitativamente as solugbes propostas;

Apresentar a lista dos materiais especificados, os requisitos de desempenho
planejados e os locais de sua aplicagao, obedecendo a legislagéo pertinente;
Conter as especificacdes técnicas dos elementos do empreendimento, dos
componentes construtivos e dos materiais de constru¢io;

Indicar a metodologia para execugao de servigos;

Apresentar a relagao de testes e ensaios que deverdo ser realizados durante
a execucao dos servicos para atendimentos as normas e leis vigentes.

2.4.6. Memorial de Quantidades

Deve ser realizado a partir da leitura e analise de projetos e das listas de
materiais atinentes. Para tal, o(s) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) deve(m)
efetuar com precisdo o célculo dos diversos tipos de servigcos conforme
respectivos critérios de levantamento, observando, ainda, a coeréncia destes
critérios com os de medig&o e de pagamento;
O levantamento de quantitativos deve ser realizado a partir dos critérios de
levantamento definidos no “Roteiro para Procedimentos de Levantamentos”,
disponibilizado em:
https.//der.es.gov.br’Media/der/Fa%C3%A7a%20Certo/OR%C3
%87AMENT Q% 20DE%200BRAS/Roteiro%20para%20procedim
entos %20de% 20levantamentos%20L ABOR%20-% 20/0PES. pdf
Deve conter as informagdes necessarias ao bom entendimento dos calculos
efetuados, bem como os procedimentos utilizados na determinagdo dos
quantitativos, seja por meio de simples contagem, por procedimentos
elementares de geometria (calculo de areas, perimetros, comprimentos e
volumes) ou por outro procedimento explicitado pelo(s) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S). Trata-se da planilha analitica dos servigos de toda a
PLANILHA ORCAMENTARIA e deve ser elaborada de forma simples e clara,
de modo que a FISCALIZACAO nZo tenha dificuldade para interpretar.
Vincular formulas €& permitido, mas ndo elimina a necessidade de
detalhamento.
Devera contemplar a quantificagdo para remocao das instalagbes e materiais
existentes que ndo serdo reaproveitados, assim como a retirada e posterior
recolocagdo das instalagdes que permanecerdo em uso (ex: aparelhos e
infraestrutura elétrica, aparelhos e linhas de ar condicionado, aparelhos e
trechos de tubulagdo das instalagbes hidrossanitarias, forro, aparelhos de
prevencgdo e combate a incéndio, entre outros).

2.4.7. Planilha Orgamentaria

Devera seguir o “MANUAL PARA ELABORAQAO DE ORCAMENTOS PARA
OBRAS PUBLICAS”, disponibilizado em:
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https./der.es.gov.br/Media/der/Fa%C3%A7a%20Certo/OR%C3
%87TAMENTO%20DE%200BRA S/Manual%20de%20Elabora%C
3%A7%C3%A30%20de%200r%C3%A7amentos%20-
%200bras.pdf
O orgamento devera ser estruturado a partir de um conjunto de planilhas de
servigos, conforme a relagdo apresentada na Tabela 01. A organizagéo
apresentada, assim como quaisquer propostas de nova organizagao, devera
ser previamente submetida a aprovagao da fiscalizagdo responsavel, antes
do inicio da elaborag&o da planilha orgamentaria.

Orgamento

Planilha 01 — Canteiro de Obras

Planilha 02 — Terraplenagem, pavimentacdo e urbanismo
Planilha 03 — Reforma Civil Interna

Planilha 04 — Reforma Civil externa

Planilha 05 — Acessibilidade

Planilha 06 — Estruturas de Concreto

Planilha 07 — Estruturas Metalicas

Planilha 08 — Cobertura

Planilha 09 — Prevengdo e Combate a Incéndio
Planilha 10 — Instalagdes Elétricas

Planilha 11 — Cabeamento Estruturado
Planilha 12 — Alarme e CFTV

Planilha 13 — SPDA

Planilha 14 — Instalagdes Hidrossanitarias
Planilha 15 — Climatizagdo

Planilha 16 — Ensaios, laudos e relatérios

Tabela 01 — Proposta inicial de organizagao de planilhas para o orgamento

Para cada disciplina de projeto devera ser elaborada uma planilha especifica
de servigos, a qual integrara a planilha orgamentaria geral. Os servigos
auxiliares, ainda que relacionados a outras disciplinas, deverdo ser incluidos
na planilha correspondente ao servigo principal ao qual se vinculam. Por
exemplo, a abertura de rasgos em alvenaria para a instalagao de eletrodutos
devera constar na planilha da disciplina de Instalagdes Elétricas;

Os servigos relacionados deverdo abranger, de forma adequada, todos os
itens necessarios e suficientes para a plena execugdo da obra, em
conformidade com os critérios normativos aplicaveis e a legislag&o vigente.
Devera englobar todos os servigos necessarios a execugdo completa da
reforma da edificagéo e de seus entornos.

Composicodes de Custo

Devera seguir o “"MANUAL PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTOS PARA
OBRAS PUBLICAS”, disponibilizado em:

https://der.es.qov.br/Media/der/Fa%C3%A7a%20Certo/OR%C3
%87AMENTO%20DE%200BRAS/Manual%20de%20Elabora%C
3%AT7%C3%A30%20de% 200r%C3%A7amentos%20-

%200bras.pdf
Devem conter descricdo pormenorizada do servico, nomeando 0s seus

elementos e explicitando os fatores que impactam na formagdo de seus
coeficientes e que diferenciam a composi¢gdo unitaria das demais;

Indicagdo de unidade de medida, unidade fisica de mensuragao do servigo
representado;
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Itens de formacdo: elementos necessarios a execugdo de um Servigo,
podendo ser insumos (materiais, equipamentos, mio de obra, etc.) e/ou
composigdes auxiliares;

Coeficientes de consumo e produtividade: quantificagdo dos itens de
formacgao considerados na composigdo de servigo;

As composicbes de custo devem ser selecionadas com base nas
especificagdes técnicas estabelecidas para os servigos e devem ser obtidas
em sistemas referenciais de custos ou em publicagées técnicas. E importante
salientar que, sempre que necessario, as composi¢des devem ser adaptadas
as caracteristicas especificas da obra. Antes de modifica-las ou utiliza-las
como referéncia, devem ser consultados os manuais técnicos de cada
sistema visando identificar se tal composicdo € adequada ao servigo que esta
sendo inserido.

2.6. Cotagdes Realizadas

Pesquisa realizada entre fornecedores de materiais, servigos ou
equipamentos, objetivando a obtengdo propostas de prego destes insumos,
de modo que se possa calcular um prego representativo do mercado
pesquisado, devendo haver, no minimo, trés propostas de fornecedores
distintos para a formagao desse prego;

Devera seguir o “MANUAL PARA ELABORACAO DE ORCAMENTOS PARA
OBRAS PUBLICAS?, disponibilizado em:

https.//der.es.qov.br/Media/der/Fa%C3%A7a%20Certo/OR%C3
%87TAMENTO%20DE %200BRA S/Manual%20de%20Elabora%C
3%A7%C3%A30%20de%200r%C3%A7amentos%20-

%200bras.pdf

2.7.  Cronograma Fisico

E a representagdo grafica do desenvolvimento dos servicos a serem
executados ao longo do tempo de duragdo da obra, demonstrando, em cada
periodo, o percentual de avango fisico a ser executado.

Deve incluir as etapas e subetapas, quando aplicavel, correspondentes aos
grandes grupos e aos servigos, dispostos conforme conveniéncia executiva,
necessarias 4 medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras, ou seja,
a previsdo do que sera realizado a cada més, durante todo o perfodo, até a
concluséo do objeto.

Deve obedecer a sequéncia de execucdo logica de cada etapa fisica do
objeto contratado, respeitando as etapas que antecedem umas as outras.
Deve ser elaborado o caminho critico que indica quais etapas dependem de
outras para serem executadas e tem a fungao de apontar as atividades cujas
duragdes sejam essenciais para o cumprimento do prazo do projeto, ou seja,
as atividades em que ndo existem folgas de prazo para a sua realizacgo. E
importante que sejam indicados, ainda, os pontos de controle previstos pelo
planejamento, a partir do caminho critico. Devem ser elaborados ainda os
Histogramas de M&o de Obra e de Equipamentos com, no minimo, a
distribuigdo mensal em tabela da m&o de obra e dos equipamentos.
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2.8. Plano de Ataque

O Plano de Ataque da Obra deve apresentar a estratégia de execugdo da
intervencdo, garantindo que os servicos ocorram de forma organizada,
segura e compativel com o cronograma fisico proposto.

— Sequéncia de execugédo das etapas da obra: planejamento da ordem
de servigos de forma lo6gica, evitando interferéncias entre atividades.

— A empresa devera confirmar se a obra de reforma seré executada com
a edificacdo ocupada, verificando-se a necessidade de interdigdo de
espagos e areas de circulagio de areas que necessitam de isolamento
temporario para execugdo segura da obra.

— Disponibilizagdo de materiais, equipamentos e mao de obra:

= Planejamento para que todos os recursos estejam disponiveis
no momento adequado, atendendo ao cronograma fisico.

= (Considerar servigos que demandam tempo adicional para
entrega ou aprovagdo, como: compra e instalagdo de
elevadores; Entrega de telhas ou outros materiais de cobertura;
Montagem de estruturas metalicas; Energizagéo de entrada de
energia junto a concessionaria.

— Conservagao do imovel durante a obra: Planejamento para proteger
areas descobertas ou vulneraveis, como durante a remogdo do
telhado, garantindo que o imével permanega protegido de intempéries
e danos.

— Coordenagdo com demais disciplinas: considerar interferéncias com
projetos complementares e compatibilizag&o das atividades.

2.9. Processo de Coordenagdo e Compatibilizagdo de Projetos

A CONTRATADA deve coordenar e compatibilizar todos os servigos e
projetos do empreendimento durante todas as etapas, gerenciando as
emissoes e revisdes dos documentos pertinentes.

A implementac¢ado do Building Information Modeling — BIM n&o é requisitado
pelo Contratante neste projeto, porém ficara a escolha da Contratada sobre
melhor forma de apresentar a documentagdo comprobatoria deste processo
de Coordenac¢do/Compatibilizagdo durante as entrega das etapas, se por
meio de relatérios /pegas graficas conforme explicitadas no subitem 2.9.1 ou
se relatérios documentais extraidos de ferramentas de validagdo BIM,
conforme subitem 2.9.2.

2.9.1. Processo de Coordenacao e Compatibilizacdo de Projetos com base em
documentacgéao produzida de forma tradicional em 2D (CAD).

Para representar essa evidéncia do processo de compatibilizacéo e otimizar
a andlise dos projetos quanto as conformidades e as incompatibilidades,
devem ser produzidos e entregues a FISCALIZACAO desenhos técnicos em
arquivos digitais no formato .dwg e .pdf. No selo das pranchas que contém
os desenhos técnicos dos projetos compatibilizados, devem constar os
nomes e as assinaturas de todos os RESPONSAVEIS TECNICOS e
profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos representados.

Os principais elementos a serem representados quanto a compatibilizagédo
entre o projeto arquiteténico e o projeto estrutural sdo as fundagdes, os
pilares e as vigas, analisando seus alinhamentos com paredes e
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intersecgdes com esquadrias; os dutos de ventilagdo vertical e horizontal; as
circulagdes verticais, como elevador e escada.

No caso da compatibilizagdo entre os projetos arquiteténico, estrutural, de
instalagbes hidrossanitarias, de instalagdes elétricas e eletronicas, de
instalagdes mecanicas, devem ser representados os principais elementos,
como: os quadros de entrada e distribuicdo dos circuitos; os pontos de
iluminacdo; os interruptores e as tomadas conforme layout; os shafts; os
racks; os pontos de uso da rede de telecomunicagdo; as prumadas e as
tubulagdes horizontais de agua fria, agua quente, esgoto, pluvial, os tubos
de ventilagdo; as caixas de gordura; os registros gerais e os
aparelhos/equipamentos; os dutos horizontais de ar condicionado e suas
interferéncias com pisos, tetos, pilares, paredes, vigas e esquadrias; 0s
evaporadores; 0s condensadores externos e escape de agua.

Na verificagdo da conformidade, analisa-se a padronizagéo grafica de cada
projeto, como layers (camadas), tipo de linhas, cores e escala. Para a
verificagdo da compatibilizag&o, faz-se necessario a sobreposigdo de alguns
desenhos técnicos, como plantas dos pavimentos e cortes. Nesta
sobreposigao, utiliza-se o projeto arquitetdnico como base, com as layers
(camadas) ativadas dos seguintes elementos: paredes, esquadrias,
equipamentos e projegdes.

Os desenhos técnicos devem atender a representagdo grafica apresentada
na Tabela 02.
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DISCIPLINA COR MO SRR BT e
AUTOCAD IMPRESSAO IMPRESSAO

Arquitetura 7 (branca) black (preta) 0,25 mm
Estrutura 3 (verde) 3 (verde) 0,25 mm
Instalacdes Elétricas 1 (vermelha) 1 (vermelha) 0,25 mm
Alarme e CFTV 200 (roxa) 200 (roxa) 0,25 mm
Cabeamento Estruturado 6 (magenta) 6 (magenta) 0,25 mm
SPDA 150 (azul) 150 (azul) 0,25 mm
:g;ia;a{gric:?s Hidrossaniiarias 32 (marrom) 32 (marrom) 0,25 mm
Instalagbes Hidrossanitarias ; ;
(esgotg? 30 (laranja) 30 (laranja) 0,25 mm
Instalagbes Hidrossanitarias 144 (azul 144 (azul 025 mm
(aguas pluviais) petréleo) petroleo) !
rreyen.g:ao s Compbaie & 2 (amarela) 2 (amarela) 0,25 mm
ncéncio
Climatizagdo e Conforto . ;
Ambiental 4 (ciano) 4 (ciano) 0,25 mm

Tabela 02 — Representagdo grafica para compatibilizagdo de projetos

Cada pavimento do projeto do empreendimento deve ser representado em,
pelo menos, duas plantas, com os seguintes elementos minimos:
— Planta compatibilizada 1:
= Qs pilares do pavimento e as vigas do pavimento superior (em
linha tracejada) com seus respectivos nomes e dimensges;
= Os pontos elétricos (interruptores, tomadas, luminarias, etc.) sem
as tubulagdes;
= Os pontos de cabeamento estruturado (rack, tomadas, etc.) sem
as tubulagdes;
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= O projeto hidrossanitario devem representar os eixos das pecgas
hidraulicas, os ralos e as “subidas” e “descidas” das tubulagbes
das instalagbes (AP, AF, CV, etc.) sem as tubulagdes;

= Acentral de gas, aindicagao da rota de fuga e os pontos elétricos
do sistema de seguranca contra incéndio e panico (iluminagao de
emergéncia, detectores de fumaga, etc.) sem as tubulagdes;

= As coifas e os dutos (em linha tracejada) do sistema de exaustéo
mecanica.

Planta compatibilizada 2:

= Os pilares do pavimento e as vigas/cintas/baldrames/fundagtes
do pavimento inferior (em linha tracejada) com seus respectivos
nomes e dimensoes;

= As tubulagbes das instalagbes elétricas, cabeamento
estruturado, alarme e CFTV, com didmetro igual ou superior a 1"
(uma polegada) e os respectivos pontos a que s&o ligadas;

= As tubulagbes de agua fria, aguas pluviais e esgoto com seus
respectivos didmetros e as caixas de passagem, nos desenhos
da implantagao.

= Dutos e linhas de climatizagéo e exaustdo mecanica.

Observagdes:

Na implantagdo, devem ser representadas as caixas de passagem de
todas as instalagdes e demais elementos que possam ter interferéncia
entre si e com os demais elementos da construgéao;

Na planta do barrilete e da caixa d’agua, devem ser representadas as
tubulag¢des do projeto hidrossanitario;

Na planta de cobertura, devem ser representados os para-raios, o
caminhamento e as descidas dos cabos, as caixas de passagem e 0s
aterramentos do SPDA;

As cotas do projeto arquitetdnico devem permanecer no arquivo digital,
porém devem estar “congeladas”;

Todos os projetos devem ter suas legendas representadas com suas
respectivas cores;

A FISCALIZACAO pode solicitar a representagéo grafica de outros
elementos de acordo com as particularidades dos empreendimentos.

2.9.2. Processo de Coordenacgao e Compatibilizacao de Projetos por meio do BIM
(uso — coordenacao e compatibilizacao 3D).

Para implementagio deste uso entre os responsaveis técnicos pelos

projetos, objeto desta contratagéo, a Contratada deve estar em conformidade

na norma NBR I1SO 19650, especialmente quanto ao processo de troca de

informacgdes estabelecido na parte 4, desta.

Ressalta-se que o uso de modelos de troca de informacbes deve estar

compativel entre os usuarios (receptores de informagdes), no que conceme

especificamente entre a compatibilidade de formatos proprietarios ou

formatos abertos a serem utilizados pela equipe de projeto e pelo

responsavel pela validagao.

Deve-se atentar pela compatibilidade geométrica espacial (ponto de

referéncia Unico e escala entre os modelos), bem como o0s niveis dos

10
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pavimentos acordados entre a equipe, visando a correta federagéao entre os
modelos.

s A Contratada deve se responsabilizar pelo uso de ferramentas BIM
compativeis a este uso, visando atender aos requisitos de metadados de
informag&o exigidos pela Contratante para a entrega do relatério de
coordenagao/compatibiliza¢ao.

e As ferramentas BIM utilizadas devem operar e gerenciar a froca, a
comunicagdo e a validagdo de informagbes entre os “provedores”, os
‘receptores” e ‘“revisores” de informagéo até o momento da mudanga de
estado do contéiner de informagédo para “publicado”, visando entrega a
FISCALIZACAO em marcos especificos indicados no Cronograma.

¢ O resultado do processo de coordenagdo por meio do BIM devera ser
documentado em relatério extraido de ferramenta compativel com este uso,
a ser entreque a FISCALIZACAO, conforme supracitado, mediante a
padronizagdo dos campos de metadados conforme descrito a seguir:

o Nome da(s) disciplina(s) verificada(s)

Descrigao resumida do achado (“issue”)

Nome do revisor

Nome do designado para a solugao do achado

Data de inicio (data de abertura da “issue”)

Data de finalizagdo (data de fechamento/validagao da “issue”)

Tipo de achado - “issue” (ex. colisdo, comentario, questao,

requisi¢do, pergunta ou solugéo)

Prioridade de solugdo do achado (ex.: baixa, normal, alta, critica)

Etapa do achado (ex.; Etapa 01, Etapa 02, Etapa 03, Etapa 04)

Status do achado (feito, espera, em progresso)

o |magem do ponto de vista do achado

+ Qutros metadados poderdo fazer parte do relatdrio a escolha da Contratada,
indicando obrigatoriamente os descritos acima.

e A Contratada deve informar em relatério ou anexo a este os achados
descartados em razdo de sua pouca relevancia na solugdo e compatilidade
entre as disciplinas, bem como solugao dos elementos construtivos indicados
para futura obra.

« Deve informar em relatério ou anexo a este a matriz de prioridade de
verificagdo entre disciplinas que foi considerada durante a coordenagéo de
cada etapa.

+ O relatdrio devera ser entregue a Fiscalizagdo em formato .pdf, devidamente
assinado entre os responsaveis da equipe técnica em cada etapa de entrega.

cC O 0O 0 0 O

c 0O O

Observagdo: Na hipotese de escolha da Contratada em trabalhar com
ferramentas BIM para elaboragéo e projetos e coordenagéo 3D, conforme
apontado neste item 2.9.2., a critério da FISCALISACAO, poderdo ser
solicitados arquivos dos modelos das disciplinas de projetos para conferéncia
por amostragem sobre os elementos coordenados/compatibilizados
indicados nos relatdrios de coordenagao/compatibilizagéo.

Neste caso, os modelos que serdo entregues a FISCALIZACAO, serdo
exportados em formato aberto IFC (NBR ISO 16739), versao 4.0,
obedecendo aos requisitos de federag&o contidos neste subitem 2.9.2.

11
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2.10. Informagoes Complementares

« As entregas dos produtos técnicos, ou seja, pegas graficas, memoriais,
planilhas e demais documentos técnicos escopo desta contratagdo serdo
realizadas em meio digital (extensdes: “.dwg”, “.doc”, “ xIs", , etc) por meio de
e-mail institucional a ser definido pela gestéoffiscalizagéo do contrato.

« Em entregas poderdo ser compactadas em arquivos “zip” para
encaminhamento por e-mail a4 gestao/fiscalizacdo do contrato.

« Em hiptteses de existéncia de arquivos com capacidade de memoéria acima
da possibilidade de recebimento pelo servigo de e-mail do DER-ES, podera
se optar pela utilizagdo de servigco de “nuvem” (storage) a ser escolhida a
critério da gestaoffiscalizagéo do contrato.

« Nao sera aceita nuvem (storage) fornecida pela Contratada para utilizagédo
da gestao/fiscalizagdo do contrato.

+ Os projetos, documentos técnicos e documentos administrativos a serem
assinados pelos respectivos autores da Contratada deverdo ser
encaminhados via sistema e-docs e assinados digitalmente nesta plataforma
ou por meio de assinatura digital com certificado do |ICP-Brasil.

* As planilhas orgamentarias e de quantitativos deverdo acompanhar as
corregdes/ajustes dos projetos decorrentes das aprovagdes dos mesmos nos
orgaos competentes e da compatibilizagao entre si.

¢ O padrao de nomenclatura para os documentos entregues pela empresa
devera ser apresentado pela Contratada para validagdo da Fiscalizagdo na
primeira Reunido Técnica com a Contratante.

» Todos os documentos técnicos elaborados deverdo ser acompanhados das
respectivas ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica), devidamente registradas junto ao conselho
profissional competente.

3. ESTUDO PRELIMINAR

3.1

Consta no Anexo 1B o “Estudo Preliminar’ contendo a compartimentagédo dos
setores administrativos e indicagdo de pontos elétricos. Tais documentos
poderdo ser utilizados como referéncia; entretanto, a CONTRATADA sera a
responsavel por realizar todas as conferéncias in loco, devendo efetuar o
levantamento completo da situagdo existente da edificagdo, garantindo a
precisdo e a atualizagdo das informagbes para subsidiar corretamente os
projetos de reforma.

4. CONTEUDO DOS DOCUMENTOS TECNICOS

4.1

A Tabela 03 estabelece o contetido minimo obrigatério dos documentos técnicos
a serem elaborados e apresentados pela empresa contratada. Quando aplicavel,
esta indicada a etapa de entrega correspondente a cada documento, conforme
disposto no item 1 deste Termo de Referéncia.

DISCIPLINA CONTEUDO DOS DOCUMENTOS TECNICOS

A empresa deverd seguir o MANUAL PARA APRESENTACAO DE
SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL,
disponibilizado no link abaixo:

Levantamento
Topografico
Planialtimétrico
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https://der.es.gov.br/Media/der/Fa%C3%A7a%20Certo/PROJETO/DER_DIR
ED_MANUAL%20DE%20TOPOGRAFIA.pdf

Levantamento
Estrutural

1 - Planta Geral de Implantagao
)Etapa 01 — Situagao Inicial
Indicar o Norte e apresentar mapa de situagdo.
= Representar a posicao da edificagdo dentro do lote e suas areas
externas.
* Indicar dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.
= Indicar e caracterizar:
— Fundagées aparentes ou acessiveis (blocos, sapatas, estacas,
tubulbes ou radier) quando identificaveis.
— Contengdo de taludes, muros de arrimo, cortinas, gabides ou
elementos similares.
—  Estruturas externas vinculadas ao edificio (escadas, rampas,
passarelas, marquises, porticos, abrigos, coberturas externas).
— Elementos estruturais aparentes no entorno imediato (pilares,
vigas, contrafortes, suportes metalicos ou de concreto).
— Interferéncias com elementos naturais (arvores, encostas) e
construidos (muros, postes, redes).
—  Areas sujeitas a recalque, erosdo ou instabilidade.

2 — Planta(s) do(s) Pavimento(s)
a) Etapa 01 — Situagdo Inicial
Indicar o Norte e os eixos estruturais.
= Indicar dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.
= Representar e caracterizar:
—  Pilares, vigas, porticos e paredes estruturais.
— Lajes macigas, nervuradas, pré-moldadas ou steel deck, com
indicacdo de vaos, directes de nervuras ou vigotas.
—  Escadas estruturais e rampas, com apoios e vaos.
— Elementos estruturais metalicos, de madeira ou concreto preé-
moldado.
— Juntas estruturais visiveis (dilatagdo, movimentagao, isolamento).
— Abas e balangos, marquises e varandas com indicagédo de apoios.

3 — Cobertura, Areas Técnicas e Estruturas Superiores
)Etapa 01 — Situagao Inicial
Indicar o Norte e os eixos estruturais.
* Indicar dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.
=  Representar e caracterizar:
— Estruturas de cobertura (tesouras, treligas, vigas metalicas,
pérticos, arcos, cabos ou tirantes).
— Apoios e ligagdes estruturais das coberturas (metélicas ou de
concreto).
—  Plataformas, passarelas técnicas e suportes.
— Elementos de protegéo contra queda (guarda-corpos, parapeitos
estruturais).
—  Espagos para inspegdo, operagdo e manutengdo dos elementos
estruturais.

4 - Detalhes Construtivos
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
Interagdo entre elementos estruturais e demais sistemas construtivos
(arquitetura, instalagdes).
*  Furos, aberturas e passagens em elementos estruturais existentes
(dimens&o e posigdo).
= Solugdes de reforgo, recuperagao ou adaptagdes visiveis (chapas,
chumbadores, perfis adicionais, argamassas de reparo).
*  Apoios de escadas, rampas, plataformas e passarelas.

5 — Diagramas e Isométricos
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*  Representar esquematicamente o sistema estrutural (porticos, grelhas,
trelicas), indicando interligagées verticais e horizontais.

= llustrar conexdes entre pavimentos, pilares, vigas e fundagdes.

* Indicar apoios, contraventamentos e ligagdes principais.

6 — Tabelas de Apoio
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
* Tabela de pilares (localizagdo, segdo, material, estado de

conservagio).

= Tabela de vigas e lajes (localizagdo, dimensdes, material, estado de
conservagao).

* Tabela de fundagbes aparentes ou acessiveis (tipo, localizagdo,
dimensdes).

= Tabela de estruturas metalicas, de madeira ou pré-moldadas (perfil,
segdo, estado).

Levantamento
Arquitetdnico

1 - Planta de situagao
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
*  Identificar projecao do limite da area construida da edificagao, cotas dos
limites do terreno, afastamentos relacionados ao passeio e eixos da via
publica, indicagdo do norte, acessos e informagdes peculiares de
entorno (Rios, Rodovias, Reservas Ambientais, etc;).
= Utilizar planta de situagdo como planta chave nos projetos.

2 - Planta geral de implantacdo
a) Etapa 01 — Situagao Inicial

*  |Indicar o Norte.

= Caracterizar os elementos do empreendimento: pisos, caminhos,
escadas, rampas, canaletas, ralos, caixas de passagem e de inspegdo,
canteiros, jardins, arvores, quadras, estacionamentos, postes, placas,
bancos, lixeiras, coberturas, alvenarias externas e internas, divisoarias,
muros de divisa, muretas, cercas, esquadrias, guarda-corpos, peitoris,
corrimdos, afloramentos rochosos, equipamentos das instalagbes
elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas, como os padrées
de entrada de energia e de agua e demais elementos significativos.

= Indicar dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.

= Indicar as curvas de nivel.

* Indicar as vias de acesso ao conjunto, o arruamento com 0s seus
passeios e os logradouros adjacentes.

* |ndicar e cotar as vias internas, os estacionamentos, as areas cobertas,
os taludes, os muros de arrimo e os platds.

* Indicar e cotar os acessos de pedestres, veiculos, servigos, etc.

* Representar, nomear e indicar dimensdes os diversos edificios ou
blocos (destacando-os através de hachura), inclusive apresentar
dimensdes entre as edificagbes e as divisas.

* Indicar e nomear as superficies permeaveis, com suas dimensées e
areas correspondentes.

* Indicar e informar cotas dos niveis de soleira das edificagdes e
pavimentages externas, inclusive relacionando-as com as cotas do
logradouro publico e amarrando com o referencial de nivel das cotas
altimetrias do levantamento topografico.

* Indicar os revestimentos dos pisos externos existentes e o sentido do
caimento.

* Indicar os detalhes e representa-os, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZAGAO.

=  Apresentar a planta de implantagdo em escala 1:200 ou a critério da
FISCALIZAGCAO.

3 - Planta(s) do(s) pavimento(s)

a) Etapa 01 — Situagdo Inicial

Indicar o Norte.

Indicar os eixos do projeto e as cotas entre os eixos.

Indicar o sistema estrutural (pilares).

Caracterizar os elementos do empreendimento: acessos, fechamentos
externos e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo,

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 34 / 104

peitoris, corrimaos, brises, soleiras, circulagdes verticais e horizontais,

14

2025-HXR04MN

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/02/2026 14:13 PAGINA 41 /112



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DER Es SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E

TE SO0/ D0 FSRRITY SN0 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

a) Eta

a) Eta

forros, canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das
instalagbes elétricas e eletrénicas (luminarias, tomadas, bombas,
motores, interfones, entre outros), hidrossanitarias, mecanicas e
demais elementos significativos que deverdo ser considerados no
orgamento como item para retirada ou demolicdo, elevadores,
reservatérios e suas capacidades, hidrantes, extintores de incéndio,
quadros de distribuigdo elétrica, de telecomunicagéo, etc.

Indicar as dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.
Indicar os materiais de revestimentos existentes (piso, parede e teto).
Indicar os layouts (ambientagdo), os nomes e as areas de todos os
ambientes.

Indicar e cotar as vagas de garagem e estacionamento numeradas efou
classificadas de acordo com as unidades e/ou uso.

Marcar e nomear a projegdo de elementos significativos acima ou
abaixo do plano de corte.

Indicar as cotas dos niveis dos pisos.

Indicar o revestimento e o sentido do caimento dos pisos internos e
externos.

Indicar a drea construida de cada pavimento, incluir guadro de areas.
Apresentar quadro de esquadrias com identificagdo, dimensdes,
peitoris e material e especificagdes basicas de acabamentos; pegas
sanitarias, bancadas e outros.

Indicar a marcagdo de cortes e fachadas (elevages).

Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZACAQ.

Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAOQ.

4 - Planta(s) da(s) cobertura(s)
pa 01 — Situagao Inicial

Indicar o Norte.

Indicar os eixos do projeto e as cotas entre os eixos.

Caracterizar os elementos da cobertura/telhado e captagdo de aguas
pluviais do empreendimento: tipo de telhas, tipo de lajes, inclinagéo e
sentido das Aaguas, calhas, rufos, cumeeiras, platibandas, beirais,
parapeitos, areas descobertas, projegdo das alvenarias, reservatérios
(com suas dimensdes e volume, especificagdo do tipo: alvenaria,
concreto armado, fibra de vidro, polietileno, etc), escadas, guarda-
corpos, corrimaos, peitoris, pingadeiras, elementos de outros sistemas
dispostos no local (ex. condensadoras, pararaio, etc) e outros.

Indicar as dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.
Indicar as cotas dos niveis dos pisos.

Indicar o acesso ao barrilete, & cobertura e a inspegdo do(s)
reservatério(s) — algapdes, escada de marinheiro, etc.

Indicar a marcagao de cortes e fachadas (elevagdes).

Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessdrio ou a critério da FISCALIZAGAQ.

Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

5 - Corte(s) - no minimo 1 (um) transversal e 1 (um) longitudinal
pa 01— Situacao Inicial

Indicar os eixos do projeto.

Indicar niveis do piso acabado dos pavimentos.

Indicar o sistema estrutural (vigas, lajes, treligas, tergas, caibros,
pontaletes e pilares), com disting&o grafica entre seus elementos e as
vedagbes.

Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos e internos,
circulagdes verticais e horizontais, cobertura/telhado e captagido de
aguas pluviais, forros, esquadrias, arvores, areas e equipamentos de
instalagbes elétricas e eletronicas, hidrossanitarias, mecanicas e
demais elementos significativos.

Denominar os diversos compartimentos seccionados.

Indicar as dimensbes verticais gerais dos elementos do
empreendimento: edificagdo, pavimento, pé-direito (piso/teto e
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portas, bancadas, reservatorios, escadas, degraus, rampas,
patamares, desniveis, etc.

* Indicar dimensdes verticais entre cotas de nivel dos diversos pisos e
pavimentos.

* Indicar a marcagdo dos cortes transversais nos cortes longitudinais e
vice-versa.

* Dispor os cortes de forma a representar escada(s), rampa(s),
elevador(es), plataforma(s) elevatéria(s) e reservatorio(s).

= Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZACAO.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZAGAQ.

6 - Fachada(s) e elevacao(des) - A fachada € a representacao grafica de
cada um dos lados planos verticais externos da edificagdo. A elevacdo
€ a representacédo grafica de planos verticais internos ou de elementos
do empreendimento
a) Etapa 01 — Situacao Inicial
= Indicar os eixos do projeto.
= Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos,
esquadrias, brises, gradis, muros, elementos vazados, guarda-corpos,
peitoris, parapeitos, arvores, cobertura/telhado e captagdo de aguas
pluviais, equipamentos das instalagbes elétricas e eletronicas,
hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos significativos
aparentes.
= Indicar e especificar os materiais de revestimento, sua paginagdo e as
juntas de dilatagdo aparentes.
* Indicar as cotas de nivel acabado dos pavimentos.
* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZAGAQ.
= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZAGAO.

7 — Memorial Descritivo das condigdes existentes
= Memorial Descritvo das patologias efou naoc conformidades
arquiteténicas, identificado em relatério fotografico, com descricdo do
local da edificagéo;

Levantamento de redes
hidrossanitarias
(inclusive implementos
externos)

1 - Planta geral de implantagao
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
= Posigdo da edificagdo dentro do lote e suas areas externas, inclusive
apresentando calgada, ruamento e entorno, com marcagdo de todos os
pontos hidrossanitarios levantados, inclusive redes publicas, e
marcagéo do local que foram tiradas as fotos, com todos os elementos
construtivos identificados, com cotas gerais, areas e niveis (se possivel)
—escala minima 1:200;
*  Representar e caracterizar, pelo menos:

— Redes enterradas de agua, esgoto e drenagem (quando visiveis ou
mapeaveis);

— Caixas de inspegdo, passagem, gordura, pocos de visita e
dispositivos similares, com identificagdo, dimensdes e cotas de fundo
e de tampa;

— Reservatorios apoiados, elevados e enterrados (cisternas, caixas
d’agua subterraneas), com posigdo e dimensdes;

—  Tubulagdes de barrilete (alimentagéo e distribuigdo), com didmetros
e materiais identificados.

— Bombas e casas de bombas, com especificagdes (modelo, poténcia,
estado).

— Quadros de comando, valvulas e registros principais.

—  Tubulages aparentes ou acessiveis externas;

— Ponto de derivagao do padrao de entrada de agua potavel, o ponto
de ligagdo do sistema de esgotamento sanitario da edificagdo a rede
publica de coleta e a interligagdo do sistema de drenagem pluvial da
edificacao a rede publica de captagdo existente na via;

—  Sentido do escoamento das aguas pluviais no terreno.

— Interferéncias com elementos naturais e construidos.
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2 - Planta(s) do(s) pavimento(s)
a) Etapa 01 — Situagdo Inicial
* Marcagdo de todos os pontos referentes as instalagdes
hidrossanitarias, com cotas gerais, areas e niveis (se possivel), utilizar
planta-chave se necessdario — escala minima 1:100;
*  Representar e caracterizar, pelo menos:
— Pontos de utilizagdo de agua fria e quente (chuveiros, torneiras, pias,
bebedouros, etc.).
—  Aparelhos sanitarios (bacias, mictérios, bidés, duchas higiénicas).
— Caixas sifonadas, ralos, grelhas e calhas.
— Ramais e sub-ramais de agua e de esgoto, com didmetro e material
quando identificaveis.
— Prumadas de agua, esgoto e ventilagdo com indicagdo de sentido
(“sobe”, “desce” ou “passa”).
— Registros de uso e de manutengdo (de pressdo, gaveta, esfera,
valvulas de descarga, registros de chuveiro etc.).
—  Tubulagbes aparentes em forros, shafts e dreas técnicas.
— Pontos de drenagem de ar-condicionado ou outras descargas de
equipamentos.
— Indicar a condigdo de uso/estado de conservagao dos elementos
identificados.
— Indicar interferéncias e furagées em elementos construtivos, como
paredes, lajes e vigas.
— Indicar tipo de fixagao das tubulagdes aparentes e embutidas.

3 - Cobertura, Barriletes e Areas Técnicas
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
* Marcagdo de todos os pontos referentes as instalagbes
hidrossanitarias, inclusive tipo de telha, dreas técnicas, calhas,
prumadas e acessos de manutengdo — escala minima 1:100;
* Representar e caracterizar, pelo menos:
— Reservatédrios superiores, com dimensdes, capacidade, tipo de
material e estado de conservagao.
—  Tubulagdes de barrilete (alimentagéo e distribuigéo), com diametros
e materiais identificados.
— Bombas e casas de bombas, com especificagbes (modelo, poténcia,
estado).
— Quadros de comando, valvulas e registros principais.
— Descidas de agua pluvial e coletores horizontais.
— Registrar espagos para operagao e manutengao.

4 — Qutras Informagdes
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
= Cortes e elevacbes relevantes, com minimo de 1 de cada por
edificagdo, passando o corte pelo reservatério/barrilete e com
marcagdo das instalagdes hidrossanitarias. Representar e caracterizar,
pelo menos:
—  Esquema vertical das instalagdes hidrossanitarias existentes (agua,
esgoto e drenagem).
— Tabelas de Apoio com informagdes de:
o Caixas e canaletas (localizagdo, dimensdes, cota de
fundo/tampa, materiais).
o Reservatérios (localizagdo, capacidade, material, estado de
conservagao).
o Bombas e equipamentos (tipo, capacidade/poténcia,
modelo/marca, estado de funcionamento).

5 — Memorial Descritivo
a) Etapa 01 — Situagao Inicial
= Descrigdo do local, uso do edificio/area e demais elementos
construtivos;
* |dentificagdo, historico e condigdes construtivas da infraestrutura das
instalagdes hidrossanitérias existentes (pontos de entrada/saida de
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agua, esgoto e frenagem, como caixas, canaletas, torneiras,
reservatorios, calhas, tubulagdes, entre outros, além de acessos para
manutengio);

Identificagdo de conflito e interferéncias com outras disciplinas e
recomendagdes para projeto.

Levantamento preliminar de consumo pelo perfil de ocupagdo e
quantidade de usuarios. Informar dados e método utilizado.
Condicionantes técnicas, legais e ambientais identificados.

Apresentar o documento de Viabilidade Técnica da Concessionaria de
Agua e Esgoto do local, ou a justificativa da dispensa.

Relagédo de projeto/documentos existentes do empreendimento como
referéncia (se houver);

Levantamento Fotografico (anexo ao memorial ou separado), das
edificagdes e entorno, com identificagdo de cada foto (local e descrigéo)
— minimo de 10 fotos.

Realizagdo de Vistoriae
elaboragdo de Laudo
Técnico para execugdo
de reforma de prédios
publicos

1 - Objetivo e abrangéncia

A formulagdo dos novos projetos sera precedida da elaboragdo de
laudo técnico pericial multidisciplinar, com avaliagdo da situagao
existente da edificagdo, com énfase na andlise das patologias e das
condigbes gerais da edificagdo — inspegaolvistoria.

O laudo deve considerar as informagdes obtidas na vistoria, o resultado
dos ensaios realizados e a documentagio elaborada pela empresa nos
levantamentos da Etapa 01.

Deverdo ser apresentadas recomendagdes de medidas de reparos,
recuperacdes, reforgos estruturais, dentre outras orientagdes técnicas
que se fizerem necessarias para corregdo das patologias que possam
existir.

O laudo técnico pericial devera ser elaborado com base nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas ABNT, em atendimento as
legislagdes Municipal e Estadual e também considerando o padrdo e
normas das concessiondrias de servicos.

2 - ldentificacédo e Fundamentacédo

O laudo Técnico devera conter:

- Identificagdo dos responsaveis técnicos pela elaboragdo do
Laudo.

- Indicagdo das normas, dos padrées técnicos e da legislagao
seguidas.

- Descrigdo geral da edificagdo, do terreno, dos entornos e
informagées complementares que subsidiaram a andlise.

- Descrigdo da tipologia construtiva, sistemas construtivos,
capacidade e ocupagdo da edificagdo, idade, critérios e
metodologia adotados.

- Lista de verificagdo dos elementos construtivos e equipamentos
vistoriados, com descrigdo e localizagdo das anomalias e falhas.

-  Classificagdo e andlise das anomalias quanto ao grau de risco
estrutural.

- Apresentar recomendagdes de reparos, recuperagoes, reforgos
estruturais e demais orientagées técnicas para a reforma da
edificagdo, para corregdo das patologias que possam existir.

- Indicar a data da emissdo do laudo, bem como a assinatura do(s)
responsavel(is) técnico(s), acompanhada do respectivo numero
de registro no CAU ou CREA.

Documentos do Laudo Pericial:

- Relatério Técnico organizado por disciplina (Arquitetura, PCI,
Estruturas de Concreto e Metdlicas - inclusive fundagbes,
Instalagdes Hidrossanitarias - agua fria, aguas pluviais e esgoto,
Climatizagdo e Conforto Ambiental, Instalagbes Elétricas)
relatando as condigdes gerais da edificagdo, com detalhamento
das ndo-conformidades e anomalias identificadas na inspegéo.

- Registro fotografico (fotos numeradas e com legendas).

- Apresentagdo de pegas graficas com indicagdo e localizagdo das
patologias e ndo conformidades presentes na edificacdo e no

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 38/ 104

terreno.

18

2025-HXR04MN

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/02/2026 14:13 PAGINA 45 /112



DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODGVIAS DO ESPIRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

- Demais documentos necessarios para fundamentagdo das
conclusdes e esclarecimento dos fatos descritos.

- Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) dos
profissionais envolvidos na elaboragao do documento.

3 - Realizacdo de Ensaios e Prospeccdes Auxiliares

A empresa contratada sera integralmente responsavel pela realizagao

de todos os ensaios necessarios a caracterizagdo das condigbes da

edificagdo, incluindo ensaios ndo destrutivos, semi-destrutivos ou

destrutivos (quando aplicavel), de modo a obter os elementos técnicos

indispensaveis para a elaboragao do diagnéstico e para a proposigao

das corregdes das patologias que possam existir e que servirdo de base

para solugdes de reforma da edificagdo a serem apresentadas nas

etapas de anteprojeto e de projeto executivo.

Se houver necessidade de movimentagdo de terra, escavagbes,

intervengées em piso ou outros servicos semelhantes, a

responsabilidade sera integralmente da contratada. Dessa forma, todos

os custos correspondentes deverdo ser incluidos pela empresa no

preco final da contratagdo.

Cabera a contratada definir o tipo de ensaio e a metodologia mais

adequada para levantamento das informagdes necessarias. Os ensaios

deverdo ser executados com observancia as normas da ABNT e

demais legislagbes vigentes, bem como apresentar os resultados

devidamente analisados e interpretados, servindo estes como base

para o desenvolvimento dos projetos de reforma.

Dentre os possiveis ensaios de campo e de laboratério, assim como

prospeccées que poderdo ser necessarias, destacam-se:

- Concreto: Esclerometria (mede a dureza do concreto (nio
destrutivo) e, caso necessario, extragdo de corpos de prova para
a realizagao do ensaio de resisténcia 8 compressao do concreto.
Ultrassom (velocidade de pulso) para detectar falhas internas.

- Armadura: Localizagdo, espessura do recobrimento (pacémetro)
e localizagdo e profundidade da armadura.

- Estrutura Metalica: liquido penetrante, ultrassom, particulas
magnéticas.

- Revestimentos: Aderéncia de revestimento (ensaioc de
arrancamento pull-off). Medicdo de umidade superficial com
higrémetro em paredes e pisos.

4 — Avaliacéo Fisica e Andlise de Ndo Conformidades

A avaliagdo devera contemplar de forma detalhada todas as areas e
elementos da edificagdo e do seu entorno imediato, estando organizado
por disciplina, conforme indicado abaixo:

- Arquitetura: andlise das condigdes gerais e das eventuais ndo
conformidades dos pisos, alvenarias, escadas, rampas,
revestimentos, grades, gradis, portdes, esquadrias, forros,
fachadas, cobertura, calgadas internas e externas, entre oufros
componentes construtivos, com avaliagéo do estado de
conservagdo de cada elemento, dos acabamentos recebidos, das
condicoes dos elementos impermeabilizados, com identificacdo
de infilragdes e verificagdo da conformidade as exigéncias de
acessibilidade, incluindo a analise das condigdes de acesso para
manutengdo das areas técnicas, bem como das regies internas
do telhado e dos reservatorios.

- Prevengdo e Combate a Incéndio: verificagdo da existéncia,
integridade e funcionamento dos sistemas de prevengio e
combate a incéndio, incluindo hidrantes, extintores, sinalizagao de
emergéncia, iluminagdo de balizamento, portas corta-fogo, rotas
de fuga e saidas de emergéncia, avaliando a conformidade dos
sistemas com as normas do Corpo de Bombeiros, além da
checagem do sistema de alarme (quando existente), detecgéo e
eventual necessidade de adequacdo as exigéncias legais.

- Estruturas de concreto e metdlicas (incluindo fundagbes):
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corrosdo de armaduras, destacamentos de concreto,
deformagdes ou recalques diferenciais, tanto em elementos de
concreto armado quanto metalicos, analisando as condigdes
aparentes de pilares, vigas, lajes, fundagdo, marquises, escadas
e coberturas, verificando também as ancoragens, ligagdes e
protegbes anticorrosivas, buscando identificar indicios de
comprometimento da estabilidade estrutural, bem como as
condigdes das fundagdes e interferéncias causadas por reformas
anteriores.

- Instalagdes Hidrossanitarias (agua fria, esgoto e aguas pluviais):
andlise das tubulagdes, conexdes, registros e reservatorios, com
verificagdo de vazamentos, infiltragdes, obstrugdes e falhas de
estanqueidade, avaliando as condi¢gbes de funcionamento dos
sistemas de abastecimento, coleta de esgoto e drenagem de
aguas pluviais, incluindo calhas, condutores e pontos de
escoamento, considerando ainda a conformidade com as normas,
bem como a facilidade de acesso para manutencao e substituicio
de componentes, devendo ser avaliadas as condigdes de
escoamento das aguas pluviais, incluindo a identificagdo dos
pontos de langamento de drenagem e eventuais obstrucdes ou
deficiéncias no sistema, além da andlise dos pontos de
abastecimento de agua e coleta de esgoto existentes e de suas
condigdes de ligagdo com as redes publicas.

- Climatizac&o e Conforto Ambiental: verificagdo das condigées dos
equipamentos, unidades condensadoras e evaporadoras, dutos,
suportes e isolamentos, avaliando o estado de conservagido, a
eficiéncia e a necessidade de higienizagdo, observando as
condicoes de ventilagdo natural e de renovacao de ar conforme os
parametros de norma, além da verificagdo da necessidade de
adequagdo dos equipamentos instalados & carga térmica e ao
conforto dos usuarios, devendo ser avaliadas as condigdes
existentes de fixagdo das evaporadoras e condensadoras, das
bases em concreto e dos elementos de sustentagdo e ancoragem,
verificando o acesso para manutengdo e a compatibilidade com
0s sistemas existentes.

- Instalagdes Elétricas: levantamento das condigdes da subestagéo,
dos condutores alimentadores, dos quadros de distribuigdo,
incluindo seus dispositivos internos, dos circuitos terminais e
aparelhos elétricos, observando as condigbes de conservagao,
conformidade com as normas vigentes e adequagdo as
necessidades atuais de carga e seguranga da edificagdo, devendo
incluir também a analise do ponto de entrada de energia elétrica,
medigcdo e aterramento geral da edificagao.

As ndo-conformidades e anomalias observadas deverdo ser

identificadas, classificadas e analisadas quanto ao grau de risco e

impacto sobre a seguranga, funcionalidade e desempenho da

edificagdo.

O responsavel técnico pela pericia da edificagdo deve analisar as

condigbes de desempenho estrutural ou perda de desempenho ao

longo do tempo e, quando possivel, descrever evolugdo provavel dos
sintomas e indicar possiveis consequéncias a curto e medio prazo, em
caso de ndo intervengdo ou substituigdo.

A empresa devera indicar medidas preventivas e corretivas para a

corregdo das falhas e anomalias identificadas, incluindo orientagées

técnicas e eventuais medidas complementares para andlise conclusiva,
realizando os ensaios tecnoldgicos e avaliagbes especializadas
necessarias.

Devera também ser verificado junto & Prefeitura Municipal a

documentagdo exigida e as condicionantes aplicaveis para a

regularizagdo do imoével e a obtengdo do projeto legal aprovado no

ambito municipal, devendo ser detalhado o planejamento para

regularizagao e aprovagdo, com indicagdo das agdes que caberdo a
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Relatorio Técnico das
solugbes a  serem
adotadas nos projetos.

1 - Proposigdes das solucdes técnicas

= A andlise dos dados coletados pelos levantamentos realizados e pelo
laudo de vistoria servird de base para proposigdes harménicas das
solugbes técnicas por parte dos integrantes da equipe técnica,
responsavel pela elaboragdo dos projetos durante as etapas
subsequentes.

= O relatério técnico devera ser assinado por todos os integrantes da
equipe técnica, responsavel pelos projetos.

=  S3o diretrizes de andlise e proposigdes:

- Arquitetura: rotas acessiveis; rotas funcionais; reformulagdo ou
criagdo de sanitarios, inclusive acessiveis; circulagdes verticais,
iluminagao e ventilagido natural / artificial; revestimentos internos;
acessos para limpeza e manutencao de areas técnicas, inclusive
estudo da cobertura; retrofit das fachadas; melhoria ou relocagio
de compartimentos técnicos, solugdes para atendimento a
legislagdo municipal, indicagdo dos tipos de sistemas de
impermeabilizagdo; elaborar estudos de insolagdo com
proposigao das solugdes visando conforto interno, etc.

- Climatizagéo e conforto ambiental: revisdo e relocagao de areas
técnicas, bem como pré-dimensionamento do local; proposigao de
altura minima do entreforro para tragado de dutos, locacio
preliminar de subida de tubulagdes e dutos; locais de captagdo e
ar.

- Estrutura: solugdo possivel do tipo de estrutura da cobertura e
demais estruturas que se fizerem necessarias, com base na
conclusdo do Laudo Pericial.

- Instalagdes Elétricas e dados: solugdo para reestruturagéo
completa das instalagdes elétricas e de dados, possiveis tragados,
locagdo de futuros shafts, observando a conformidade com as
normas vigentes e adequacgdo as necessidades atuais de carga e
seguranga da edificagdo, devendo incluir também estudo de
locag&o do ponto de entrada de energia elétrica.

- Instalagdes Hidrosanitarias: solugdes de revisdo do volume de
abastecimento e RTI, caso se fagam necessarios; solugdo
preliminar da drenagem complementar; locagdo preliminar de
subida/descida de tubulagdes.

- Instalagées de Incéndio: revisdo/adaptagdo das rotas de fuga,
caso necessario; indicagdo de solugdes para atendimento as
normas;

- Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas-SPDA:
relatério de gerenciamento de risco da edificagdo.

Projeto de Arquitetura
(inclusive
regularizagdo/reforma
junto a prefeitura local)

1 - Planta de situagao
a) Etapa 02 — Anteprojeto.
= |dentificar proje¢ao do limite da drea construida da edificagdo, cotas dos
limites do terreno, afastamentos relacionados ao passeio e eixos da via
publica, indicagdo do norte, acessos e informagdes peculiares de
entorno (Rios, Rodovias, Reservas Ambientais, etc;).
= Utilizar planta de situagdo como planta chave nos projetos.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
= Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.
= Utilizar planta de situagdo como planta chave nos projetos.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo.
=  Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.
= Utilizar planta de situagdo como planta chave nos projetos.

2 - Planta geral de implantacédo
a) Etapa 02 — Anteprojeto.
*  Indicar o Norte.
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c) Eta

Caracterizar os elementos do projeto: pisos, caminhos, escadas,
rampas, canaletas, ralos, caixas de passagem e de inspegdo, canteiros,
jardins, arvores, afloramentos rochosos, quadras, estacionamentos,
postes, placas, bancos, lixeiras, coberturas, alvenarias externas e
internas, divisorias, muros de divisa, muretas, cercas, esquadrias,
guarda-corpos, peitoris, corrimaos, brises, soleiras, cisternas, castelos
d'agua, central de gas, equipamentos das instalagbes elétricas e
eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas, como os padrdes de entrada
de energia e de agua, bombas, motores e demais elementos
significativos.

Indicar dimensdes gerais dos elementos do projeto.

Indicar as curvas de nivel existentes e projetadas, além de eventual
sistema de coordenadas referenciais.

Indicar as vias de acesso, o arruamento com os seus passeios e 0s
logradouros adjacentes com os respectivos equipamentos urbanos e as
construgdes do entorno.

Indicar e cotar as vias internas, os estacionamentos, as areas cobertas,
os taludes, os muros de arrimo e os platds.

Indicar os acessos de pedestres, veiculos, servigo, etc.

Indicar rota acessivel, conforme NBR9050 para visualizagdo do
percurso.

Representar, nomear e indicar dimensdes os diversos edificios ou
blocos (destacando-os através de hachura), inclusive apresentar
dimensdes entre as edificagdes e as divisas.

Indicar e nomear as superficies permeaveis, com suas dimensoes e
areas correspondentes.

Indicar e informar cotas dos niveis de soleira das edificagdes e
pavimentagdes externas, inclusive relacionando-as com as cotas do
logradouro publico e amarrando com o referencial de nivel das cotas
altimetrias do levantamento topografico.

Indicar especificagdo dos revestimentos dos pisos externos existentes
e o sentido do caimento.

Indicar especificagdo dos revestimentos de paredes externas.

Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZACAO.

Apresentar quadro total de areas do empreendimento: area por
pavimento existente, a demolir (se existir) e a construir, area total
construida, area do terreno, taxa de ocupagdo, coeficiente de
aproveitamento e area de permeabilidade.

Apresentar a planta de implantagdo em escala 1:200 ou a criterio da
FISCALIZACAO.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

pa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.

Indicar paginacdo dos revestimentos de piso e pavimentacdo externa e
o sentido do caimento dos pisos externos, inclusive arremates (ex. meio
fio, juntas, etc.).

Indicar paginagdo da sinalizagdo de piso de acordo com a rota
acessivel, conforme NBR9050.

Indicar os detalhes construtivos, necessarios & execugdo da obra,
como: canteiros de areas permeaveis, perfis dos arremates, detalhes
das pavimentagbes e suas camadas, mobilidrios, gradis, portdes,
muros, canaletas de piso, jardineiras, golas de arvores, representando-
os, em escalas ampliadas, quando necessario ou a critério da
FISCALIZAGAO.

Representar elementos do projeto de drenagem, que fagam interface
com este projeto.

Indicar a metodologia adequada para a execugdo dos elementos,
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* Indicar especificagcdo completa de todos os materiais empregados, ou
seja, todas as camadas a serem empregadas (pisos e paredes
externas).

3 - Planta(s) do(s) pavimento(s)

a) Etapa 02 — Anteprojeto.

Indicar o Norte.

Indicar os eixos do projeto e as cotas entre os eixos.

Indicar o sistema estrutural (pilares).

Caracterizar os elementos do empreendimento: acessos, fechamentos

externos e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo,

peitoris, corrimaos, brises, soleiras, circulagdes verticais e horizontais,
forros, canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das
instalagBes elétricas e eletrénicas (luminarias, tomadas, bombas,

motores, interfones, entre outros), hidrossanitarias, mecanicas e

demais elementos significativos que deverdo ser considerados no

orgamento como item para retirada ou demolicio, elevadores,
reservatorios e suas capacidades, hidrantes, extintores de incéndio,
quadros de distribuico elétrica, de telecomunicagdo, etc.

* Indicar as dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.

* Indicar especificagdo dos materiais de revestimentos existentes a
permanecer e propostos a executar (piso, parede e teto).

* Indicagdo de escadas e rampas com sentido, numeragdo de degraus,
dimensdes de piso e taxa de inclinagéo conforme férmula de Blondell,
NBR 9050 e NBR9077 e NTO10-CBMES.

= Indicar e cotar as vagas de garagem e estacionamento numeradas e/ou
classificadas de acordo com as unidades efou uso.

* Marcar e nomear a projegdo de elementos significativos acima ou
abaixo do plano de corte.

= Indicar as cotas dos niveis de piso acabado.

* Apresentar quadro de esquadrias com identificagdo, dimensdes,
peitoris e material e especificagdes basicas de acabamentos; pegas
sanitarias, bancadas e outros, indicando sua relagdo com os elementos
em planta.

= Indicar o revestimento e o sentido do caimento dos pisos internos.

* Indicar a marcagdo de cortes e fachadas (elevagées).

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZAGAQ.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
=  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.

= |ndicar os codigos dos elementos fixos, além das esquadrias: escadas,
rampas, bancadas, soleiras, peitoris, corrimaos, guarda-corpos, entre
outros.

* Indicar todas as cotas dos elementos do projeto.

= Indicar as cotas dos niveis de piso acabado e em osso.

= Indicar o revestimento (e paginagdo) e o sentido do caimento dos pisos
internos.

* Indicar os detalhes, informar localizagdo dos mesmos e representa-los,
em escalas ampliadas, quando necessario.

* Indicagdo de acessos a caixa d'agua (visitas, escadas, barrilete).

*  Indicar especificagdo completa de todos os materiais empregados, ou
seja, todas as camadas a serem empregadas (pisos e paredes e tetos).

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAQ.

4-Plantas de Layout (ambientacéo)
a) Etapa 02 — Anteprojeto.
= Indicar solugdo definitiva da compartimentagdo com os layouts
(ambientacdo) de todos os pavimentos, com os nomes e as areas de
todos os ambientes.
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b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo.
= Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

5 - Planta(s) de demoli¢do e construgdo

a) Etapa 02 — Anteprojeto.

Indicar o Norte.

Indicar os eixos do projeto e as cotas entre os eixos.

Indicar o sistema estrutural (pilares).

Caracterizar os elementos do empreendimento: acessos, fechamentos

externos e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo,

peitoris, corrim&os, brises, soleiras, circulagdes verticais e horizontais,
forros, canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das
instalagBes elétricas e eletrénicas (luminarias, tomadas, bombas,

motores, interfones, entre outros), hidrossanitarias, mecanicas e

demais elementos significativos que deverdo ser considerados no

orgamento como item para retirada ou demolicdo, elevadores,
reservatérios e suas capacidades, hidrantes, extintores de incéndio,
quadros de distribuicZo elétrica, de telecomunicago, etc.

* Indicar as dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.

= Indicar especificagdo dos materiais de revestimentos existentes a
permanecer e propostos a executar (piso, parede e teto).

* Representar de forma diferenciada alvenarias existentes, a demolir e a
construir, inclusive relacionando-as em legenda prépria na prancha.

* Indicagdo de escadas e rampas com sentido, numeragdo de degraus,
dimensdes de piso e taxa de inclinagio conforme férmula de Blondell,
NBR 9050 e NBR9077 e NTO10-CBMES.

* Indicar e cotar as vagas de garagem e estacionamento numeradas e/ou
classificadas de acordo com as unidades efou uso.

= Marcar e nomear a proje¢do de elementos significativos acima ou
abaixo do plano de corte.

* Indicar as cotas dos niveis de piso acabado.

* Apresentar quadro de esquadrias com identificagdo, dimensdes,
peitoris e material e especificagbes basicas de acabamentos; pegas
sanitarias, bancadas e outros, indicando sua relagdo com os elementos
em planta, inclusive com representagao diferenciada dos elementos
existentes, a demolir e a construir.

= Indicar a marcagdo de cortes e fachadas (elevagdes).

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo.

= Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.

* Indicar as cotas dos niveis existentes e propostos em piso acabado em
no 0sso.

* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

5 - Planta(s) da(s) cobertura(s)
a) Etapa 02 — Anteprojeto.
* Indicar o Norte.
* Indicar os eixos do projeto e as cotas enfre os eixos.
= Caracterizar os elementos da cobertura/telhado e captagdo de aguas
pluviais do empreendimento: tipo de telhas, tipo de lajes, inclinagdo e
sentido das aguas, calhas, rufos, cumeeiras, platibandas, beirais,
parapeitos, areas descobertas, projegdo das alvenarias, reservatorios
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(com suas dimensdes e volume, especificacdo do tipo: alvenaria,
concreto armado, fibra de vidro, polietileno, etc), escadas, portas eflou
esquadrias de acesso a cobertura, guarda-corpos, corrimaos, peitoris,
pingadeiras, elementos de outros sistemas dispostos no local (ex.
condensadoras, pararaio, etc) e outros.

= Indicar as dimensdes gerais dos elementos do empreendimento.

* Indicar as cotas dos niveis dos pisos.

* Indicar o acesso ao barrilete, a cobertura e a inspegdo do(s)
reservatorio(s) — algapdes, escada de marinheiro, etc.

= Indicar a marcagdo de cortes e fachadas (elevagdes).

* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZAGAO.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

=  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.

* Cotas totais e parciais do telhado (cumeeiras, beiral, calhas,
platibandas).

= Indicar os detalhes de fixagdo dos beirais, rufos, calhas, outros
elementos de captagdo de dguas pluviais e estruturas do telhado com
materiais e acabamentos especificos.

= Indicar todos os elementos que necessitam detalhamento e representa-
los, em escalas ampliadas.

* Indicar as cotas dos niveis de piso acabado e em osso.

* Indicar especificagdo completa de todos os materiais empregados, ou
seja, todas as camadas a serem empregadas.

* Indicar paginacdo de telhas.

* Indicar projegéo inferior da estrutura métalica ou de madeira, conforme
projeto estrutural.

=  Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZAGAO.

6 - Planta de Impermeabilizacdo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

* Indicar o Norte.

= Indicar os eixos do projeto e as cotas entre os eixos.

* Plantas contendo a definicdo das areas a serem impermeabilizadas e
equacionamento das interferéncias existentes entre todos os elementos
e componentes construtivos.

Definigdo dos sistemas de impermeabilizagdo.

Planilha de levantamento quantitativo.

Estudo de desempenho dos sistemas adotados.

Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZAGAQ.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.
= Plantas de localizagdo e identificagdo das impermeabilizagGes, bem
como dos locais de detalhamento construtivo.
= Detalhes especificos e genéricos que descrevam graficamente todas
as solugdes de impermeabilizagéo.
* Detalhes construtivos que descrevam graficamente as solugdes
adotadas no projeto de arquitetura.
Memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizacao.
Memorial descritivo de procedimentos de execugao.
Planilha de quantitativos de materiais e servigos.
Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

7 — Cortes
a) Etapa 02 — Anteprojeto
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= Devem ser apresentados, no minimo, dois cortes (longitudinal e
transversal).

* Havendo mais do gue um pavimento, obrigatoriamente, um dos cortes
devera passar pelo eixo da circulagdo vertical.

= Indicar os eixos do projeto.

= Indicar o sistema estrutural, com distingdo grafica entre os seus
elementos e as vedagdes.

*  Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos e internos,
circulagbes  verticais e  horizontais, platibandas, calhas,
cobertura/telhado e captagdo de aguas pluviais, forros, esquadrias,
arvores, areas e equipamentos de instalagdes elétricas e eletrénicas,
hidrossanitarias, mecénicas e demais elementos significativos.

= Denominar todos os ambientes seccionados.

* Indicar as dimensdes verticais gerais dos elementos do projeto:
edificagdo, pavimento, pédireito, guarda-corpos, peitoris, parapeitos,
janelas, portas, bancadas, reservatérios, escadas, degraus, rampas,
patamares, desniveis, etc.

= Indicar as cotas dos niveis acabados dos diversos pisos e pavimentos.

= Indicar a marcagdo dos cortes transversais nos cortes longitudinais e
vice-versa.

* Dispor os cortes de forma a representar escada(s), rampa(s),
elevador(es), plataforma(s) elevatdria(s) e reservatério(s).

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAQ.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.

s Acritério da FISCALIZAGAO, poderdo ser solicitados outros cortes para
melhor representagao executiva da solugao.

* Indicar as cotas dos niveis acabados e em osso dos diversos pisos e
pavimentos.

= |ndicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZAGAO.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

8 - Fachada(s) e elevagdo(des)
a) Etapa 02 — Anteprojeto
* Indicar os eixos do projeto.
= Apresentar todas as fachadas do edificio.
= Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos,
esquadrias, brises, escada marinheiro, elementos vazados, guarda-
corpos, peitoris, parapeitos, arvores, cobertura/telhado e captagdo de
aguas pluviais, equipamentos das instalagdes elétricas e eletrénicas,
hidrossanitarias, mecanicas aparentes e demais elementos
significativos.
* Representar diferenciagdo entre materiais de revestimentos.
* Representar gradis, muros de divisa, portées e jardineiras com a
indicacao do(s) greide(s) da(s) rua(s).
= |Indicar as cotas dos niveis acabados dos pavimentos.
= Indicar a marcagdo dos cortes longitudinais efou transversais (exceto
em elevagdo(des)).
= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAQ.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
=  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto.
=  Representar todos os materiais de revestimentos e cores.
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* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZACAO.

= Apresentar Quadro Resumo de Materiais, cores e acabamentos.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

9 — Planta de Paginagao de piso.
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
* Representar paginagdo de revestimentos de piso de todos os
ambientes internos, bem como soleiras, com indicagédo das cotas dos
pisos acabados.
* Indicar inicio da paginagao.
* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessdrio ou a critério da FISCALIZAGAQ.
= Indicar elementos dos sistemas de instalagdes que faca interface com
o piso (ralos, grelhas, caixas, etc).
* Indicar a especificagdo de todos materiais de revestimento de piso,
arremate e acabamento (pisos, soleiras, rodapés).
=  Apresentar em escala minima 1:25 ou a critério da FISCALIZAGAO.

10 - Planta de Teto Refletido.
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

=  Representar paginagdo de revestimentos de teto de todos os ambientes
internos, com indicagdo das pés direitos acabados.

* Indicar inicio da paginagao.

= Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZACAO.

* Indicar elementos dos sistemas de instalagdes que faga interface com
o teto (grelhas, luminarias, equipamentos de climatizagdo, dispositivos
de incéndio, etc).

= Indicar a especificagdo de todos materiais de revestimento de teto,
arremate e acabamento (férros, pintura, detalhes, linhas de sombra,
etc.).

= Apresentar em escala minima 1:25 ou a critério da FISCALIZACAO.

11 - Detalhamento de ambientes especiais
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Ambientes como banheiros, cozinhas, lavatdrios, oficinas, lavanderias,
copas etc. devem ser representados com maior detalhamento devido
as suas particularidades.

*  Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos e internos,
esquadrias, brises, elementos vazados, guarda-corpos, peitoris,
parapeitos, equipamentos das instalagbes elétricas e eletrénicas,
hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos significativos.

* Indicar todas as cotas dos elementos do projeto.

= Indicar a execugdo dos revestimentos, como partidas, arremates, frisos,
rodapés, paginagio, etc.

=  Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevagbes.

* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario ou a critério da FISCALIZAGCAO.

= Apresentar em escala minima 1:25 ou a critério da FISCALIZACAO.

12 - Detalhe(s) construtivo(s)
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Caracterizar os elementos especiais do projeto: brises, elementos
vazados, rampas, escadas, guarda-corpos, corrimdos, peitoris,
soleiras, acabamentos, bancadas, mobiliarios, marcenarias, estruturas
auxiliares, fixagdes e demais elementos significativos.
Apresentar detalhes para a execugdo das solugdes propostas.
Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevages.
Indicar os eixos do projeto.
Indicar as cotas em osso e acabadas, totais e pormenorizadas das
partes detalhadas e de sua fixagao.
Indicar os materiais de acabamento e revestimento e seus arremates.
* Indicar a metodologia adequada para a execugdo dos elementos,

guando necessario.
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=  Apresentar em escala adequada para o correto entendimento dos
elementos.

13 - Detalhamento das esquadrias
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Elaborar guadro resumo com, pelo menos, os cédigos das esquadrias,
quantidades, suas dimensdes, suas areas e os materiais de
acabamentos especificados.

= Indicar a especificagdo completa das esquadrias: sentido de abertura,
nimero de folhas, montantes, divisbes, materiais, cores e
acabamentos, elementos fixos e moveis, elementos de
fechamento/travamento, ferragens, puxadores e pegas de comando,
vidros, grades, telas, peitoris e pingadeiras.

* Indicar detalhes de fixagdo, montagem, colocacdo dos vidros e vedagao
observando questées de estanqueidade, acustica, seguranga fisica e
patrimonial.

= |Indicar as cotas gerais e pormenorizadas de todos os componentes.

=  Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevacges.

= Apresentar em escala adequada para o correto entendimento dos
elementos.

14 - Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

* Identificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

= Objetivo da reforma: descricdo clara do escopo da intervengio
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagdo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).

= Descrigao geral da edificagao existente: areas construidas, nimero de
pavimentos, tipologia construtiva, uso atual e ocupagéo dos espagos.

= Diretrizes e partido arquiteténico da reforma: conceito adotado e
justificativas técnicas para as solugdes propostas.

* Lista de ambientes reformados: descrigdo de cada espago com area,
uso, alteragdes previstas e caracteristicas apds a reforma.

*  Especificagdo de materiais e acabamentos propostos: pisos,
revestimentos, forros, esquadrias, pintura, lougas, metais e outros
elementos construtivos.

* Adequagbes para acessibilidade: solugSes conforme NBR 9050
(acessos, sanitarios, sinalizagao, rota acessivel).

* Tratamento de conforto ambiental: melhorias em iluminagdo natural,
ventilagdo, conforto térmico e aclstico.

* Intervengbes em dreas externas: adequagdo de pavimentagdo,
paisagismo, estacionamento, acessos e mobiliario.

* Solugbes propostas para patologias identificadas na Etapa 01:
descrigdo das medidas corretivas e preventivas adotadas nos projetos.

= Atendimento as normas e legislagbes aplicaveis: ABNT, Caodigo de
Obras, normas de concessionarias, legislagdo municipal e estadual.

* Relagdo das pegas graficas do projeto: correspondéncia entre
desenhos, cortes, fachadas, detalhes e as descrigdes do memorial.

15 - Projeto Legal
a) Etapa 02 — Anteprojeto
*  Atendimento de todos itens exigidos para aprovagéo do Projeto Legal
no municipio.
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Projeto de Prevengao e
Combate a Incéndio

1 - Projeto Legal
a) Etapa 02 - Anteprojeto
*  Pegas graficas: em escala 1:75 ou maior, com cotas principais (detalhes
sdo opcionais) da locagdo em planta das medidas de seguranga para
prevencdo de incéndio.
= Memorial descritivo contendo Informagbes da classificagdo quanto a
ocupagdo e riscos, carga de incéndio, medidas de seguranga e
situagbes especificas a serem consideradas nas instalagbes de

prevencdo de incéndio, em cada edificagdo.
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Memorial de calculo da(s) bombas de incéndio com apresentacdo do
isométrico esquemativo.

Aprovagdo do Projeto Legal de Prevengdo e Combate a Incéndio e
Panico junto ao CBMES: Nesta fase, o projeto devera ser submetido a
analise e aprovagdo do CBMES, apresentado conforme NT 01/2015-
parte 2 do CBMES, com os seguintes documentos: i) ART do
profissional responsavel técnico; ii) comprovagdo do protocolo a
fiscalizagdo (historico do processo); iii) laudos de Irregularidades
emitidos pelo CAT/CBMES.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo.

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Pecas graficas, contendo: i) Plantas-baixas de todos os pavimentos e
areas técnicas em escala minima de 1:75, incluindo niveis, cotas gerais,
principalmente acessos e circulagdes, e localizagdo exata de todos os
equipamentos; ii) Quadro de dreas e quadro de esquadrias por
edificagdo; iii) Planta de cobertura com cotas e especificagdo dos
materiais; iv) Cortes em escala minima de 1:75, contendo pelo menos
um corte transversal e um longitudinal; v) Cotas gerais e
dimensionamento de guarda-corpos e corrimdos; vi) Fachadas em
escala minima de 1:75, contendo as especificagbes dos materiais; vii)
Planta de implantagdo indicando as distancias entre edificagdes
vizinhas, calgadas e arruamento interno; viii) Incluir em todas as plantas
o mapa chave com a localizagdo das edificagdes no empreendimento;
ix) Isométrico completo do sistema de hidrantes, com as dimensbes e
especificagdes de todos os elementos e equipamentos, informando o
que & ou ndo existente; x) Planta de Sinalizagdo de Emergéncia; xi)
Detalhes construtivos gerais das medidas de seguranga para
compreens3o do projeto, inclusive apoio e fixacbes. Observagdes: as
pegas graficas deverdo conter a locagdo, especificagbes e
detalhamentos de todas as medidas de seguranga e interferéncias.
Deverdo ser claramente identificados os elementos de projeto
mantidos, a retirar e a modificar.

Memorial Descritivo: i) abordando todas as medidas de seguranga,
classificagdo quanto a ocupagao e risco de incéndio, carga de incéndio.
Todos os sistemas deverdo ser devidamente descritos com
especificagdes técnicas de materiais e equipamentos, além de
indicacdo de 03 (trés) modelos/ marcas/fornecedores para cotagdo do
orgamento; i) Memorial de Calculo contendo: calculo do SHP (inclusive
bomba), cdlculo de populagdo e dimensionamento das saidas de
emergéncia, calculo do isolamento de risco (quando for o caso).

2 — Projeto Legal do Sistema de deteccédo e alarme de incéndio-SDAI
(caso necessario)
a) Etapa 02 - Anteprojeto

Planta baixa: com locagdo dos detectores (teto, parede, etc.); locagao
e tipo dos acionadores manuais (préximo as saidas); locagao e tipo das
sirenes/sinalizadores; locagdo e tipo da central de alarme de incéndio;
locagdo das fontes de alimentagdo (rede elétrica e baterias);
roteamento do cabeamento (lagos, zonas, dutos).

Memorial descritivo contendo: i) tipo de ocupagdo (comercial,
residencial, industrial, hospitalar, etc.); ii) divisdo de riscos e areas
classificadas (salas elétricas, areas com liquidos inflamaveis, etc.); iii)
carga de incéndio estimada; iv) justificativa do sistema; v) estudo de
classificagdo da ocupagdo segundo a NBR 9077 e NT-04 do CBMES;
vi) levantamento dos riscos de incéndio e das exigéncias legais
aplicaveis (NBR 17240 e NT-17/CBMES); vii) Zoneamento preliminar
da edificagdo; viii) diretrizes para integragdo com outros sistemas
(CFTV, sprinklers, sistema de som, etc.); ix) layout simplificado
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definicdo preliminar dos tipos de detectores e acionadores; xi)
dimensionamento inicial da central de alarme e zonas de detecgao; xii)
requisitos basicos de infraestrutura.

b) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
= Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
02 — Anteprojeto.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

»  Pegas graficas, contendo: i) Plantas de instalagdo em escala com todos
os pontos e legendas técnicas completas; ii) Planta baixa com
localizagdo dos dispositivos (detectores, acionadores manuais,
sirenes/AVACs, centrais); iii) Diagrama unifilar funcional do sistema; iv)
especificagdo dos componentes do sistema: tipo, modelo, tecnologia
(convencional/enderegavel), classe da central, niveis de supervisdo e
sinalizagao; v) Critérios de localizagdo dos dispositivos com base nas
zonas de deteccgdo, cobertura e altura do ambiente (conforme Tabela
da NBR 17240); vi) Quadro de cargas do sistema e dimensionamento
da bateria; vii) Lista de materiais e equipamentos; viii) Diretrizes de
instalagdo: eletrocalhas, conduites, caixas de passagem; ix) Integragao
com outros sistemas (caso haja); x) Requisitos para ensaios e testes;
xi) Esquema Vertical; xii) Representagdo grafica dos circuitos com:
Identificagdo dos lagos de detecgdo e alarme; Interligagdes entre a
central, dispositivos e fontes; Identificagdo dos dispositivos
(enderegamento, se aplicavel); xii) Especificagdo dos equipamentos:
Central de alarme de incéndio (capacidade, tipo, comunicagao);
Detectores (tipo: fumaga, temperatura, multissensor, etc.); Acionadores
manuais (com caixa vermelha, conforme norma); Sinalizadores
audiovisuais; Cabos (tipo FPL ou equivalente, com protegdo contrafogo
e interferéncia); Fontes de energia (bateria com autonomia minima
exigida); Eventuais interfaces com outros sistemas (SPDA, sprinklers,
automacgdo predial); xvi) Detalhes construtivos e cortes técnicos
(passagens, caixas, fixacdo de dispositivos, eletrocalhas, etc.);
Diagramas de interligagdo com numeragéo de fios/cabos, identificagéo
de zonas e ramais.

= Memorial descritivo, contendo: i) Memorial executivo com rotinas de
instalagdo, testes, comissionamento e aceitagéo; ii) Especificages
técnicas completas dos produtos com cadigos e normas aplicaveis; iii)
Quantitativo completo de materiais (planilha de insumos); iv) Relagao
de normas técnicas aplicadas; v) Procedimentos para treinamentos,
manuais e entrega técnica do sistema; vi) Checklist de conformidade
com IT-09/CBMES.
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Projeto Estrutural,
inclusive fundagées

1 - O projeto estrutural devera contemplar as solugdes propostas na
arquitetura e demais disciplinas para reforma da edificagéo, ampliagdes
previstas, bem como intervengdes no terreno (area externa), abrangendo
a andlise e o tratamento das interferéncias identificadas, bem como a
compatibilizagéo plena com os demais projetos contratados, de forma a
assegurar a integragdo, a seguranca e a viabilidade executiva do
conjunto
*  Envolve projeto de contengdo, fundagdo e superestrutura, bem como
solugdes para estrutura do telhado, instalagdo de brise em fachada
e outros elementos definidos na arquitetura ou pela
Administragédo, seja em estrutura de concreto ou em estrutura
metélica.
* Devera apresentar solugdo para as adequagdes de acessibilidade
propostas na arquitetura (escadas, rampas, elevadores, ...).
* Reparos, reforgos e reconstrugdes de elementos estruturais existentes.
*  Adequactes e reforgos para recebimento de estruturas metalicas da
cobertura ou de outros sistemas complementares.
* Passagens técnicas e aberturas necessarias em elementos estruturais
para instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de climatizagdo e demais
sistemas.
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=  Detalhamento de juntas estruturais, reforcos localizados e dispositivos
de ancoragem e fixagdo.

*  Solugdes de acessibilidade, seguranga e estabilidade em conformidade
com a legislagdo vigente.

* Base para apoioc e fixacdo dos equipamentos do sistema de
climatizagdo, conforme recomendagdes do fabricante.

2 - Planta de locacao
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Indicar as cargas nas fundagdes.

* Indicar os eixos da(s) estrutura(s), as cotas e os angulos formados entre
esses eixos.

= Indicar as cotas de nivel necessarias a locagdo da fundagdo, como a
cota de assentamento das fundagtes rasas e a cota de arrasamento e
o comprimento estimado das fundagdes profundas.

* Indicar a projegdo do perimetro da edificagdo ou estrado da passarela,
ponte, viaduto, etc.

* |ndicar e nomear os diversos edificios ou blocos existentes, a construir
e as areas non aedificandi.

*  Caracterizar os elementos naturais e indicar as interferéncias das
intervengdes propostas com esses elementos: lengol freatico
superficial, espécies arbéreas protegidas por lei, macigos em situages
de instabilidade e demais elementos significativos.

*  Caracterizar os elementos do projeto e existentes com os quais possa
haver interferéncia: muros de divisa, muretas, cercas, guarda-corpos,
peitoris, corrimdos, soleiras, equipamentos das instalagdes elétricas e
eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas, de drenagem, como
canaletas, caixas de passagem e de inspegdo, pogos de visita, padrdes
de entrada de energia e de agua, redes enterradas e demais elementos
significativos.

* Indicar e cotar, quando aplicavel, os limites externos do(s) terreno(s),
do(s) CP(s) e da(s) edificagao(bes): projegao da(s) cobertura(s), recuos
e afastamentos, areas permeaveis e impermeaveis.

= Indicar e cotar os marcos topograficos e os niveis principais.

= Indicar as marcagdes dos cortes na estrutura.

* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAQ.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

=  Apresentar quadro-resumo dos pilares (mapa de cargas) com as
seguintes informagdes: Nomes, Segdes, Coordenadas de locagdo (X,
Y), Carregamentos verticais (tf), Forgas horizontais nas diregées Xe Y
(tf) e os Momentos fletores nas direges X e Y (kgf.m), quando
aplicavel. Todos os esforgos devem ser indicados com a combinagao
dos seus valores minimos e maximos.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

3 - Planta de locagéo de pilares
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Indicar as cargas nas fundagdes.

* Indicar os eixos da(s) estrutura(s), as cotas e os angulos formados entre
esses eixos.

= Indicar as cotas necessarias a locagdo da estrutura.

* Indicar a projegdo do perimetro da edificagdo ou estrado da passarela,
ponte, viaduto, etc.

* |ndicar e nomear os diversos edificios ou blocos existentes, a construir
e as areas non aedificandi.

*  Caracterizar os elementos naturais e indicar as interferéncias das
intervengées propostas com esses elementos: lengol freatico
superficial, espécies arboreas protegidas por lei, macigos em situagoes
de instabilidade e demais elementos significativos.
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= Caracterizar os elementos do projeto e existentes com os quais possa
haver interferéncia: muros de divisa, muretas, cercas, guarda-corpos,
peitoris, corrimaos, soleiras, equipamentos das instalagdes elétricas e
eletrénicas, hidrossanitarias, mecdanicas, de drenagem, como
canaletas, caixas de passagem e de inspecdo, pogos de visita, padroes
de entrada de energia e de agua, redes enterradas e demais elementos
significativos.

* Indicar e cotar, quando aplicavel, os limites externos do(s) terreno(s),
do(s) CP(s) e da(s) edificagdo(6es): projegdo da(s) cobertura(s), recuos
e afastamentos, areas permeaveis e impermeaveis.

* Indicar e cotar os marcos topograficos e os niveis principais.

* Indicar as marcagdes dos cortes na estrutura.

= Apresentar plantas em escala minima 1:50 ou a critério da
FISCALIZAGAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar os detalhes e representa-os, em escalas ampliadas, quando
necessario.

*  Apresentar quadro-resumo dos pilares (mapa de cargas) com as
seguintes informacg&es: Nomes, Segdes, Coordenadas de locagdo (X,
Y), Carregamentos verticais (tf), Forgas horizontais nas diregées Xe Y
(tf) e os Momentos fletores nas diregbes X e Y (kgf.m), quando
aplicavel. Todos os esforgos devem ser indicados com a combinagao
dos seus valores minimos e maximos. Dispensavel se tais informagoes
forem apresentadas no projeto de fundagdo.

* Apresentar plantas em escala minima 1:50 ou a critério da
FISCALIZAGAO.

4 - Desenhos de formas
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Caracterizar a geometria dos elementos estruturais.
* Indicar as cotas de todas as dimensdes necessdrias & execugdo da

estrutura.

Indicar a designagdo e o numero de todos os elementos estruturais.

Indicar o corte transversal dos elementos estruturais.

Indicar as marcacgées dos cortes na estrutura.

Indicar as aberturas e os rebaixos nas lajes, quando houver.

Indicar as vigas invertidas, quando houver.

Indicar o caimento para a escoamento das aguas pluviais e o sistema

de impermeabilizagdo das lajes de cobertura sem telhado, quando

houver.

* Indicar o sistema de impermeabilizagdo dos elementos estruturais,
quando aplicavel.

= Indicar as juntas de dilatagdo e de concretagem, quando aplicavel.

= Indicar, no minimo, os cortes longitudinais e transversais
preferencialmente nas mesmas posigdes dos cortes do projeto de
arquitetura.

= Indicar o tipo e a quantidade dos materiais utilizados na estrutura (por
exemplo: volume de concreto por classe de resisténcia, area de forma,
efc.).

* Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevagdes.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

= |Indicar os pilares que nascem, continuam e morrem.

* Indicar as mudangas de segdo transversal dos pilares (a que morre e a
gue continua) junto ao nome do pilar, quando aplicavel.

= Indicar o valor e a posigdo da contraflecha em vigas e lajes, quando
houver.

* Indicar os carregamentos utilizados no calculo de cada pavimento.

* Indicar as sobrecargas utilizadas no calculo.
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a) Eta

Indicar as janelas de concretagem nas formas dos pilares com altura
superior a 2,50 metros (dois metros e cinquenta centimetros).

Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

5 - Desenhos das armacgoes
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Caracterizar as barras e os estribos dos elementos estruturais.

Indicar o nimero da posigdo, a quantidade de barras, o didmetro da
barra, o espagamento das barras (quando necessario), o comprimento
total da barra, os trechos retos e as dobras.

Indicar as cotas necessarias para o correto dobramento das barras e
estribos.

Indicar o &ngulo de dobramento, quando aplicavel.

Indicar a designagdo e o nimero de todos os elementos estruturais.
Indicar o comprimento do trecho de traspasse das barras, quando
aplicavel.

Indicar os cobrimentos utilizados na proteg¢do das armaduras de cada
pega do sistema estrutural em notas junto aos desenhos.

Mostrar a disposigdo das armaduras nos desenhos de Corte.

Dispor a armadura passiva preferencialmente na diregdo transversal a
armadura de protensdo e especificamente nas regides de introdugido
das forgas de protensdo.

Prever, em vigas com alturas maiores que 60 (sessenta) centimetros,
as armaduras de pele distribuidas nas faces laterais da zona
tracionada.

Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevagdes.
Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAQ;,
Apresentar lista de ferros constando: numeragdo sequencial das
posigdes (que pode ser global ou por elemento), tipos (resisténcia dos
acos), diametros, quantidades, comprimentos unitarios e totais, tabelas
das cordoalhas, tabelas das bainhas.

Apresentar o quadro resumo de ago contemplando: tipos (resisténcia
dos agos), didmetros, comprimentos totais por didmetros, peso linear
de cada didmetro, peso total (por didmetro, por tipo e geral).

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

6 - Plantas de niveis
pa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Indicar o Norte.

Caracterizar e identificar todas as pegas estruturais do projeto.

Indicar os eixos e filas da(s) estrutura(s), as cotas e os angulos
formados entre eixos e filas.

Indicar as cotas de todas as dimensdes necessarias a execugdo da
estrutura.

Indicar as cotas dos niveis.

Indicar todos os elementos permanentes ou temporarios essenciais a
integridade da estrutura.

Indicar as possiveis interferéncias com os equipamentos das
instalagbes elétricas e eletronicas, hidrossanitarias, mecanicas e
demais elementos significativos — centrais de refrigeragdo, torres de
arrefecimento, fan-coils, elevadores, reservatorios e suas capacidades,
hidrantes, extintores de incéndio, quadros de distribuicio elétrica, de
telecomunicagéo, caixas de inspegao, etc., quando aplicavel.

Indicar de forma esquematica a localizagéo das agdes decorrentes dos
equipamentos mais importantes que serao suportados pela estrutura.
Indicar as informagbes necessdrias para o posicionamento dos
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=  Marcar e nomear a proje¢do de elementos significativos acima ou
abaixo do plano de corte.

* Indicar a marcagdo das elevagdes.

* Indicar a marcagdo de cortes e segdes.

= Indicar, no minimo, os cortes longitudinais e transversais
preferencialmente nas mesmas posigdes dos cortes do projeto de
arquitetura.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

= Caracterizar e identificar todas as pecas estruturais do projeto:
contraventamentos permanentes, enrijecedores de colunas, chapas
duplas de reforgo de almas de colunas, enrijecedores de apoio de vigas
secundarias e principais, talas de reforgo de almas, aberturas para uso
de outros fornecedores, etc.

* Indicar as posicbes a serem ocupadas temporariamente por
equipamentos principais ou auxiliares de montagem sobre a estrutura,
posigdo de amarragao de cabos ou espias, etc.

* Indicar de forma esquematica a localizagdo das agdes decorrentes dos
equipamentos mais importantes que serdo suportados pela estrutura;

* Indicar os detalhes e representa-os, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:50 ou a critério da FISCALIZACAQ.

7 - Detalhes construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Caracterizar os elementos estruturais especificos (escadas, rampas,
arquibancadas, fosso de elevadores e de plataformas elevatdrias,
reservatorios, cintas, etc.).
* Representar os detalhes do vd@o do fosso do elevador livre de
interferéncias com a fundagdo.
* Representar os detalhes das armaduras de reforgo, no caso de
aberturas e furos em elementos estruturais.
* Representar os detalhes das armaduras e o acabamento das juntas de
dilatagdo e de concretagem, quando aplicavel.
= Representar o raio de dobra das armaduras, quando aplicavel.
= Representar o enrijecimento das platibandas efou empenas, quando

necessario.

* Representar os apoios moveis e/ou engastados e os aparelhos de
apoio.

* Representar as ligagdes com as fundacdes e as contengdes, quando
aplicavel.

* Indicar os pontos de ancoragem do SPIQ (Linhas de Vida) e suas
capacidades para cada diregdo, conforme definido no Plano de
Execucdo da Obra.

* Indicar, quando o método construtivo for condicionante para a execugéo
da estrutura, os pontos de igamento previstos e os pesos das pegas da
estrutura, além de outras informacgbes que se demonstrarem
relevantes.

* Indicar o tipo e a quantidade dos materiais utilizados na estrutura
(volume de concreto por classe de resisténcia e area de forma).

* Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevagdes.

* Indicar as posicbes a serem ocupadas temporariamente por
equipamentos principais ou auxiliares de montagem sobre a estrutura,
posigdo de amarragao de cabos ou espias, entre outros.

= Representar as regides onde ha cruzamento das pegas.

=  Representar as ligagdes principais e secundarias. No caso de ligagbes
parafusadas, indicar o diametro de todos os furos, parafusos, o
emprego de porcas e arruelas, o espagamento entre parafusos, e entre
os parafusos de extremidade e as bordas dos perfis e/ou chapas, o tipo
de aperto dos parafusos, dentre outras informages que também se
fizerem necessarias. No caso de ligacdes soldadas, indica-las conforme
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a simbologia de ligagbes soldadas da AWS A24, inclusive
diferenciando as executadas em campo das executadas na fabrica.
Representar os dispositivos necessarios para garantir a estanqueidade
na interface entre a estrutura e a alvenaria de vedagao, quando
aplicavel.

Representar os conectores de cisalhamento, guando aplicavel.
Representar escoras, estais e demais elementos necessarios para
estabilizagdo das pegas durante a montagem, onde aplicavel.
Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes e Elevagdes.
Quando estruturas mistas, detalhar forma de fixagdo e elementos de
ligagédo.

Apresentar em escala minima 1:20 ou a critério da FISCALIZACAO.

7 - Notas (de acordo com as solucdes adotadas)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Concreto:

—  Relagdo agual/cimento maxima para o concreto.

—  Consumo minimo de cimento por metro cubico de concreto.

—  Tipo e didfmetro maximo do agregado gratdo.

—  Aditivos no concreto.

—  Médulo de elasticidade.

—  Classe de agressividade ambiental considerada.

—  Tipo de cimento.

— Tipos de barras e fios de ago.

— Tipo de cordoalha.

—  Tipo de bainha.

—  Nivel de controle tecnologico.

—  Tipo e tempo minimo recomendado para a cura do concreto.

— Resisténcia caracteristica & compressao do concreto (fck).

— Resisténcia dos agos utilizados.

—  Forga de protenséo.

- Etapas de concretagem.

—  Sobrecargas utilizadas no calculo.

— Referéncia ao Relatério de Sondagem.

— Plano de concretagem: Especificar a execugdo adequada de
concretagem, incluindo a forma de tratamento das juntas.

—  Plano de desforma e descimbramento: especificar o processo de
instalagao das formas e dos cimbramentos; especificar o processo
de retirada dos escoramentos, inclusive reescoramentos, visando
evitar problemas na estabilidade da estrutura por introdugdo de
solicitagdes n&o previstas no calculo estrutural.

Metalica:

—  Classificagdo e tipo do ago.

—  Consumo de materiais (quadro de ago, etc.).

— Tipos de acabamento (galvanizagdo, pintura, etc.).

—  Necessidade de protegdo ativa e passiva contra incéndio.

—  Procedimentos de execugao.

— Sequéncia de execugdo de ligagdes importantes, para evitar o
aparecimento de empenos ou tensdes residuais excessivas.

—  Procedimento de execugdo e os materiais a serem usados no
caso de servicos de recuperagdo efou reforgo de pegas
estruturais.

— Procedimentos especiais (ensaios, soldas e inspegdes, efc.),
quando aplicavel.

—  Procedimentos para estruturas mistas (metdlica e concreto).

—  Restrigdes em relagdo a ligagbes (tipos, detalhe, etc.), quando
aplicavel.

— Lista de materiais com o quantitativo dos componentes da
estrutura metalica (perfis, chapas, parafusos, arruelas, porcas
etc.).

8 - Memodria de Calculo de dimensionamento
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Descricdo da estrutura.

Premissas.

Documentos de referéncia.

Codigos e normas.

Materiais.

Softwares utilizados.

Carregamentos (carga permanente (cp), sobrecarga (sc), vento,
temperatura, equipamentos, excepcionais).

Modelo: geometria e sistema estrutural (modelo estrutural, esquema
estatico dos eixos e filas, tabelas de entrada de dados no programa).
Verificagao dos deslocamentos maximos.

Verificagdo dos elementos estruturais quanto a resisténcia.

Quadro de cargas.

9 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

ldentificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

Objetivo da reforma: descricdo clara do escopo da intervencio
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagdo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).
Detalhamento do Plano de Concretagem e do Plano de desforma e
cimbramento.

Descrigdo de todos os elementos propostos.

Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

Projeto de Instalagtes
Hidrossanitarias
(inclusive implementos
externos)

1 - O projeto das instalagoes hidrossanitarias é composto pelo conjunto
de documentos técnicos graficos e textuais que tem os objetivos de
propor, dimensionar e representar as solucdes desses sistemas e seus
compunentes quais sejam:

Sistema de agua fria (alimentaqéo, adugdo, armazenamento e
distribuigdo), sistema de agua quente (distribuicdo): tubulagdo(ges) e
conexao(bes), reservatdrio(s), pega(s) de utilizagdo, barrilete(s),
coluna(s) de distribuicdo, ramal(is) e sub-ramal(is) e outros
equipamentos e componentes.

Sistema de esgoto sanitdrio e ventilagdo: tubulagdo(bes) e
conexao(des), aparelho(s) sanitario(s), ralo(s), grelha(s), caixa(s) de
gordura, caixa(s) de passagem, caixa(s) de inspegdo e tubulagdo(bes)
e dispositivos de ventilagdo e outros equipamentos e componentes.
Sistema de aguas pluviais: superficie(s) da(s) cobertura(s) e da(s)
area(s) ndo edificada(s) do terreno, tubulacio(6es) e conexao(bes),
calha(s), ralo(s), caixa(s) de areia e outros equipamentos e
componentes.

2 - Planta geral de implantacédo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Posigdo da edificagdo dentro do lote e suas areas externas, inclusive

apresentando calgada, ruamento e entorno, com os tragados das

instalagbes hidrossanitarias (dgua, esgoto e drenagem), com a

marcagdo dos pontos de alimentagdo e destinacgao final dos sistemas,

inclusive identificagdo e sentido dos fluxos, com cotas gerais, areas e

niveis — escala minima 1:100.

Representar e caracterizar, pelo menos:

— Em caso de reforma, identificar os elementos a
manter/retirar/alterar, além dos novos elementos acrescidos.

— Identificar areas permeaveis e impermeaveis do terreno, se
possivel indicar tipo e material.

— Apresentar os tragados das tubulagbes, com pré-
dimensionamento, sentido de fluxo, e principais elementos
ligagdes dos sistemas hidrossanitarios.

— Apresentar localizagdo, tipo e pré-dimensionamento de
hidrémetro, caixas de areia, caixas de inspecdo, caixas de
retengdo, caixas de aproveitamento pluvial, e demais elementos
externos.

—  Apresentar reservatérios indicando tipo, uso, material e

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 56 / 104

capacidade;

36

2025-HXR04MN

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/02/2026 14:13 PAGINA 63 /112



DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODGVIAS DO ESPIRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

— Indicar bombas e casas de bombas, com tipo e pré-
dimensionamento, inclusive localizagdo do quadro de comando,
vélvulas e registros principais.

— Indicar pontos de irrigagdo e/ou torneiras de jardim.

c) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
=  Representar e caracterizar, pelo menos:

— Em caso de reforma, identificar os elementos a
manter/retirar/alterar, além dos novos elementos acrescidos.

— Identificar areas permeaveis e impermeaveis do terreno, se
possivel indicar tipo e material.

— Apresentar todo o caminhamento das tubulagdes, desde a
alimentagdo até a destinagdo final, indicando material,
dimensionamento, sentido de fluxo, e cotas da geratriz do tubo de
entrada e saida das caixas.

—  Apresentar localizag&o, tipo e dimensionamento de hidrémetro;

—  Apresentar sistema de irrigagdo e/ou torneira de jardim;

- Todas as caixas devem apresentar tipo, material,
dimensionamento e cotas de fundo e topo, além das cotas de
entrada e saida dos tubos.

—  Apresentar reservatérios indicando tipo, uso, material e
capacidade;

—  Apresentar bombas e casas de bombas, com tipo, especificagdo
e dimensionamento, inclusive localizagdo do quadro de comando,
vélvulas e registros.

—  Apresentar caimento/inclinagdo de piso, com percentual e sentido.

3 - Planta(s) do(s) pavimento(s)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
* Marcagdo e pré-dimensionamento de todos os pontos referentes as
instalagbes hidrossanitarias, com cotas gerais, dreas e niveis (se
possivel), utilizar planta-chave se necessario — escala minima 1:75;
* Representar e caracterizar, pelo menos:

- Em caso de reforma, identificar os elementos a
manter/retirar/alterar, além dos novos elementos acrescidos.

—  Pontos de utilizagdo de agua (fria e quente) e esgoto, comlegenda
e informagao das alturas de instalagdo;

—  Apresentar caixas sifonadas, ralos, grelhas e calhas, com legenda
e pré-dimensionamento,

—  Tragado dos ramais e sub-ramais de agua e de esgoto, com pré-
dimensionamento, identificagdo de material e indicacdo de
sentido.

— Prumadas de agua, drenagem, esgoto e ventilagdo com pré-
dimensionamento, identificagdo de material e indicagdo de
sentido.

— Registros de uso e de manutengéo (de pressdo, gaveta, esfera,
valvulas de descarga, registros de chuveiro etc.), com pre-
dimensionamento e identificagdo de material.

— Identificar tubulagdes aparentes, shafts e areas técnicas.

— Locar Pontos de drenagem de ar-condicionado ou outras
descargas de equipamentos.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
* Representar e caracterizar, pelo menos:
- Em caso de reforma, identificar os elementos a
manter/retirar/alterar, além dos novos elementos acrescidos.
—  Pontos de utilizagao de agua (fria e quente) e esgoto, comlegenda
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4 -Pl
areas
a) Eta

b) Eta

—  Apresentar caixas sifonadas, ralos, grelhas e calhas, com legenda
e dimensionamento,

—  Tubulagées dimensionadas dos ramais e sub-ramais de agua e de
esgoto, com identificagdo de material, inclinagdo e indicagdo de
sentido.

— Prumadas de agua, drenagem, esgoto e ventilagdo
dimensionadas, com identificagdo de material e indicagdo de
sentido.

— Registros de uso e de manutencao (de pressido, gaveta, esfera,
valvulas de descarga, registros de chuveiro etc.), dimensionados
e com identificagdo de material.

— Identificar e especificar tubulagbes aparentes, shafts e areas
tecnicas.

— Apresentar dimensionado sistema de drenagem de ar-
condicionado ou de outras descargas de equipamentos.

—  Apresentar estrutural (vigas e pilares), bem como identificar e
dimensionar as furagdes e interferéncias, bem como apresentar
detalhamentos especificos, caso necessario.

—  Representar e identificar todos os equipamentos que possuam
alimentagdo de agua ou saidas de esgoto/drenagem.

—  Detalhar areas molhadas, indicando caimento/inclinagao de piso
com percentual e sentido. Indicar os detalhes e representa-los, em
escalas ampliadas, quando necessario.

anta(s) da(s) cobertura(s) e/ou Planta(s) de barrilete(s) e demais
técnicas
pa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Marcagdo de todos os pontos referentes as instalagdes

hidrossanitarias, inclusive tipo de telha, areas técnicas, calhas,

prumadas e acessos de manutencio — escala minima 1:75;

Representar e caracterizar, pelo menos:

— Reservatérios superiores, indicando uso, tipo, material e
capacidade.

— Barrilete (alimentagao e distribuicdo), indicar tragado, material e
pré-dimensionamento.

— Indicar bombas e casas de bombas, com tipo e pré-
dimensionamento, inclusive localizagdo do quadro de comando,
valvulas e registros principais.

— (Calhas indicando tipo, material, ponto de escoamento, cotas,
sentido de fluxo e inclinagdo.

—  Ralos e descidas de agua pluvial.

—  Informar tipo de cobertura e dreas impermeabilizadas.

—  Prever espagos com acesso para operagdo e manutencao.

pa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa

03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Representar e caracterizar, pelo menos:

— Reservatérios superiores, indicando uso, tipo, material e
capacidade, inclusive tubulagtes de ligagao, pegas de instalagao
e detalhe ampliado, caso necessario.

— Barrilete (alimentagéo e distribuigdo), indicar tragado, material e
dimensionamento com todas as pecas de instalagdo e detalhe
ampliado, caso necessario.

— Bombas e casas de bombas, com tipo e dimensionamento,
inclusive localizagdo do quadro de comando, tubulagbes de
ligagado, pegas de instalagdo e detalhe ampliado, caso necessario.

— Calhas indicando tipo, material, ponto de escoamento, cotas,
sentido de fluxo e inclinagdo e detalhe ampliado, caso necessario.

— Ralos e descidas de &agua pluvial, com identificacdo e
dimensionamento.
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— Detalhar espagos com acesso para operagdo e manutengao.
Indicar os furos nos elementos estruturais, com suas respectivas
posigoes e dimensdes.

— Indicar a localizagao e a especificagao consolidadas dos tipos de
suportes e fixagdo das tubulagdes e dos equipamentos.

5 — Outras Informagées (Pegas Graficas)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
* Esquema vertical das instalagées hidrossanitarias (agua, esgoto e
drenagem).
= Detalhes gerais e tabelas de apoio, para melhor entendimento das
solugdes do projeto.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Isométrico das instalagbes de bombas, com especificagdo,
dimensionamento e sentido de fluxo;

= |sométrico do sistema de agua fria de todos os ambientes das
edificagdes com areas molhadas — escala minima 1:25;

*  Detalhes construtivos e tabelas de apoio dos principais elementos dos
sistemas, estes devem ser identificados em planta e conter
especificagbes, materiais, cotas, niveis e demais informagdes para
execucdo. Detalhar pelo menos:

—  Pecgas de instalagio de dgua ou sanitarias, como torneira e bacia
sanitaria;

—  Caixas de 4gua, esgoto e drenagem (cx inspegao, cx gordura, cx
SAQ, cx areia, cx ralo, ox retengao, cx registro, cx torneira, etc..)

— Reservatérios (inferior, superior, RTI, aproveitamento de agua
pluvial, reuso aguas cinzas, etc..);

- Calhas e canaletas;

— Bombas, pressurizadores, filtros;

— Bases, fixagbes e suportes de equipamentos;

— Interferéncias ou desvios em estruturas, como furos em laje ou
viga;

— Protegdes de tubulagbes e montagem de shafts, incluindo
materiais, suportes, fixagdes, vedagdo e acessorios);

—  Sistemas de tratamento de agua, esgoto efou aguas pluviais;

— Detalhes dos acessos para operagdo/manutengdo e areas
técnicas, incluindo informagdes sobre os equipamentos.

6 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

* Descrigdo do local, uso do edificio/area e demais elementos
construtivos relevantes ao projeto de instalagdes hidrossanitarias;

= Descritivo geral da infraestrutura das instalagbes hidrossanitarias
existentes da implantagdo, entorno e edificagbes, informando o que
sera mantido, retirado e/ou alterado, em caso de reforma.

= Descritivo do conceito adotado e das solugbes para agua fria/quente,
esgoto sanitario e drenagem pluvial, inclusive as interligagbes com a
rede urbana municipal e concessionaria local.

» Descrever os tipos e materiais dos principais elementos e
equipamentos dos sistemas adotados.

= Apresentar localizagdo, tipo, material e a capacidade de todos os
reservatorios (inferiores, superiores, RTI, aproveitamento de agua de
chuva, etc.) e a localizag&o das bombas.

=  Apresentar memoéria de calculo para demanda (consumo de agua
fria/lquente) e vazbes de projeto para pré-dimensionamento das redes
de esgoto e drenagem pluvial.

=  Apresentar normas técnicas aplicadas e referéncias para os
dimensionamentos dos sistemas.
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Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa

03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Identificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,

contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

Descricdo do local, uso do edificio/area e demais elementos

construtivos relevantes ao projeto de instalagdes hidrossanitarias;

Descritivo geral da infraestrutura das instalagbes hidrossanitarias

existentes da implantagdo, entorno e edificagbes, informando o que

sera mantido, retirado e/ou alterado, em caso de reforma.

Descritivo do conceito adotado e das solugdes para agua fria/quente,

esgoto sanitario e drenagem pluvial, inclusive as interligagbes com a

rede urbana municipal e concessionaria local.

Descrever metodologia de execugdo e manutencdo dos sistemas

propostos em projeto.

Descrever e especificar todos os elementos e equipamentos dos

sistemas adotados das instalages hidrossanitarias. Referéncias de

modelos/marcas devem ser apresentadas no minimo 3 equivalentes.

Descrever e especificar todos os reservatérios (inferiores, superiores,

RTI, aproveitamento de agua de chuva, etc.), com as respectivas

bombas/pressurizadores e respectivos equipamentos.

Apresentar memdria de calculo para dimensionamento de todos os

sistemas adotados em projeto, informando os dados/paradmetros

utilizados, bem como normas técnicas e referéncias aplicadas, sendo
pelo menos:

—  Demanda de consumo de agua fria/quente e RTI;

—  Tubulagdes de agua (barrilete, colunas, ramal e sub-ramal),
informando vazdes e pressdes de projeto;

— Bombas e pressurizadores;

—  Sistema de aquecimento (quando for o caso);

— Vazdo de projeto de drenagem, informando a intensidade
pluviométrica;

—  Tubulagdes de esgoto (tubos de queda, ramal e sub-ramal,
ventilagao);

—  Dimensionamento de caixa de gordura;

—  Dimensionamento de SSAO - Sistema Separador de dgua e dleo,
se houver;

—  Dimensionamento de calhas, condutores horizontais e verticais de
agua pluvial, informando as areas de contribuicao;

— Dimensionamento de reservatorio de aproveitamento de agua
pluvial e demais elementos do sistema, se houver;

— Dimensionamento de caixas de retengéo e pogos de infiltragdo, se
houver;

— Dimensionamento e especificagdo de sistema de Fossa-Filtro-
Sumidouro ou ETE (Estagdo de Tratamento de Esgoto), se
houver;

Apresentar instrugbes de operagdo, manutengdo e limpeza dos

equipamentos e sistemas adotados.

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 60 / 104

Projeto de Climatizagdo
e Conforto Ambiental

1 - O projeto de climatizacdo e conforto ambiental é constituido pelo
conjunto de documentos técnicos, gréficos e textuais, que tém como
objetivos propor, dimensionar e representar as solucées desses
sistemas e seus componentes, compreendendo:

Sistema de climatizagdo: unidades de tratamento de ar (UTA),
condicionadores de ar, ventiladores, serpentinas, dutos de insuflagio e
retorno, grelhas e difusores, tomadas de ar externo, bem como demais
equipamentos e acessoérios necessarios ao pleno funcionamento do
sistema.

Sistema de ventilagdo e exaustdo: ventiladores, exaustores, coifas,
dutos de insuflagdo e extragdo de ar, chaminés, grelhas, registros de
regulagem e dispositivos de controle, além de outros equipamentos e
componentes.

Solugdes de conforto ambiental: estratégias de eficiéncia energética,
controle de umidade, renovagdo de ar, isolamento termoacustico,

sistemas de automagdo e monitoramento do desempenho ambiental,
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visando garantir condigbes adequadas de temperatura, qualidade do ar
interior @ bem-estar dos usuarios.

2 — Conteudo das Pecas Graficas
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

*  Marcagao e especificagdo completa de suportes para tubulagdes e rede
de dutos.

= Determinagdo da localizagdo das casas de maquinas e suas
dimensées.

* Dimensionamento da rede de distribuigdo de ar, rede hidraulica e
frigorifica, com determinagdo dos espagos de passagem vertical e
horizontal necessarios.

*  Apresentagdo grafica do desenvolvimento da rede de dutos, incluindo
a determinagdo do tipo, selecdo e posicionamento das grelhas e
difusores de ar.

* Selegdo de equipamentos com apresentagdo das especificagdes
técnicas elou folha de dados dos equipamentos.

= |Indicar posi¢do dos drenos para atender aos aparelhos de ar
condicionado.

=  Apresentar as necessidades a serem supridas pela infraestrutura das
instalagBes eletronicas, elétricas, de gas combustivel, Agua e esgoto.

* Indicar os detalhes e apresenta-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

= Dimensionamento das areas técnicas e bases de apoio previstas para
os equipamentos utilizados como referéncia.

* Espagos reservados para passagem das instalagdes, solugdes
adotadas para compatibilizagdo de interferéncias com os elementos
estruturais da edificacdo e demais instalagdes prediais.

= Afastamentos necessarios para a operagZo e manutengao do sistema;

*  Fluxogramas de ar, fluidos térmicos e redes frigorificas, quando
necessarios, em instalagées de maior complexidade, para permitir a
visualizagdo das instalagdes de maneira esquematica e global.

* Necessidades a serem supridas pela infraestrutura das instalagdes
prediais de energia elétrica e de gas combustivel, agua e esgoto.

*  Marcagdo e especificagdo completa de suportes para tubulagdes e rede
de dutos.

* Marcagao e especificagdo completa de bases para equipamentos.

*  Apresentar a casa de maquinas com dimensdes minimas e layout
interno identificando todos os equipamentos e dispositivos necessarios
para o correto desempenho do sistema de climatizagdo, caso
necessario.

* Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

3 - Detalhes construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Caracterizar as solugdes de execucio e instalagio das redes de dutos,
filtros e demais equipamentos do sistema.
* Representar os elementos do projeto em plantas, cortes, elevagdes,
etc.
* Indicar as cotas pormenorizadas das partes detalhadas.
= Especificar os materiais que deverdo ser utilizados na montagem.
*  Apresentar em escala adequada para o correto entendimento dos
elementos.

4 - Memoria de Calculo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
*  Apresentar os calculos consolidados de carga térmica e vazdo de ar.
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b) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Apresentar informagdes atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
*  Apresentar os demais calculos necessarios para dimensionamento do
sistema.

6 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

= |dentificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

* Objetivo da reforma: descrigdo clara do escopo da intervengao
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagéo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).

= Descricdo de todos os elementos propostos.

* Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

= Descritivo funcional da légica de controle, informando os componentes
necessarios e sua localizagdo, pardmetros operacionais a serem
atendidos e as interfaces com o sistema de automagao predial, se
houver.

*  Descritivo funcional e referéncias normativas para o fornecimento e
montagem das instalagdes, e quadros de alimentagdo elétrica e
comando, indicando as légicas de intertravamentos de operagio,
protegdo, manobra, medigao e sinalizagio.

*  Especificagbes gerais de equipamentos, indicando as caracteristicas
técnicas requeridas, como as capacidades, caracteristicas construtivas
e condigbes operacionais, como temperaturas, vazdes e pressoes de
entrada e saida de ar e agua, poténcia e tensdo elétrica de
equipamentos elétricos e outros dados necessdrios para a correta
selegdo destes.

=  Especificagbes gerais de componentes e materiais a serem fornecidos,
indicando as caracteristicas requeridas e as referéncias normativas e
os padrdes técnicos a serem obedecidos.

*  Resumo geral dos dados resultantes dos calculos de carga térmica para
cada ambiente ou zona térmica, relacionando os parametros adotados;

= Memorial descritivo contendo a descricdo geral das instalagoes,
justificativas das solugdes adotadas, servigos e responsabilidades a
cargo da empresa instaladora e do contratante.

= Apresentar a relagdo de testes e ensaios que deverdo ser realizados
durante a execugdo dos servigos para atendimentos as normas e leis
vigentes.

Projeto de Instalagdes
Elétricas (inclusive
implementos externos)

1 - O projeto das instalagbes elétricas é composto pelo conjunto de
documentos técnicos, graficos e textuais, que tétm como objetivos
propor, dimensionar e representar as solugdes desses sistemas e seus
componentes, quais sejam:

*  Alimentagdo e distribuigdo de Circuitos: entrada de energia, ramais de
ligagdo, medigdo, quadros de distribuigdo, disjuntores, barramentos,
eletrodutos, cabos e conexdes, circuitos terminais, pontos de utilizagao
e demais dispositivos de protecio e seccionamento.

= Sistema de iluminagdo: pontos de luz internos e externos, luminarias,
lampadas, interruptores, sensores de presenga, reguladores de fluxo
luminoso (dimmer) e dispositivos de automagao.

= Sistema de tomadas de uso geral e especifico: pontos de utilizagao,
circuitos independentes, dispositivos de protegao diferencial residual
(DR), tomadas para equipamentos especiais e demais acessorios.

= Sistemas complementares de infraestrutura elétrica: tubulagoes,
eletrocalhas, leitos, caixas de passagem, dispositivos de aterramento e
solugbes para compatibilizagdo com os projetos de Instalagdes
Hidrossanitarias, Cabeamento estruturado, Climatizagdo, Alarme e
CFTV, PCl e SPDA.

= Circuitos de comando e controle: alimentacdo e controle de bombas de
recalque e bombas de incéndio, sistemas de alternancia de
evaporadoras, dispositivos de exaustdo e ventilagdo, entre outros
equipamentos elétricos necessarios ao funcionamento das instalagdes
prediais.
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2 - Parametros gerais de solugdo a serem empregados no Projeto de
Instalacdes Elétricas

A infraestrutura elétrica devera ser composta por eletrocalhas,
perfilados, eletroduto de PVC rigido e eletroduto de ferro galvanizado,
conforme a necessidade de cada ambiente e circuito.

A distribuicdo dos circuitos elétricos para cada ambiente devera ocorrer
a partir de eletrocalhas instaladas nas circulagbes ou em locais
estratégicos, garantindo organizagdo, facilidade de manutengio e
flexibilidade para ampliagdes futuras.

A alimentagdo das luminarias e demais aparelhos elétricos devera ser
realizada mediante cabo tipo PP, conectado a plug macho 2P+T, a ser
inserido em tomadas instaladas em conduletes devidamente
posicionados.

Toda a infraestrutura instalada em regido superior devera ser fixada a
laje utilizando-se abragadeiras, tirantes metalicos ou outras solugées
técnicas adequadas que garantam robustez, alinhamento e seguranga.
Quanto a infraestrutura a ser instalada nas paredes, esta podera ser
aparente ou embutida, devendo o projetista consultar previamente a
fiscalizagdo para definigdo da solugdo a ser adotada para a edificagdo.
O projeto devera ser concebido com técnicas, solugbes e layouts que
favoregam o diagnéstico de falhas, a execugdo de manutengdes de
forma simples e segura, bem como o uso de infraestrutura que permita
a ampliagdo futura de cargas elétricas sem necessidade de grandes
intervengdes.

Nao sera permitido o uso de eletroduto flexivel na regido interna da
edificagdo, exceto nos casos em que fique tecnicamente comprovada a
inviabilidade do uso de eletroduto rigido.

3 - Planta de implantagao
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Caracterizar os elementos do projeto: pisos, caminhos, escadas,
rampas, soleiras, canteiros,  jardins, arvores, quadras,
estacionamentos, postes, placas, bancos, lixeiras, coberturas, paredes,
divisdrias, muros de divisa, muretas, cercas, esquadrias, guarda-
corpos, peitoris, corrimaos, brises, caramanchées, pérgulas, porticos,
pegas de agua, obras de arte, tubulagido, reservatérios e demais
eguipamentos das instalagbes elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias,
mecanicas, de drenagem, como pontos de irrigagdo, canaletas, caixas
de passagem e de inspegdo, pogos de visita, pontos de iluminagao, o
padrdo de agua e demais elementos significativos.

Caracterizar os elementos naturais.

Indicar as vias de acesso ao conjunto, arruamento, vias internas, areas
de estacionamento, areas cobertas, acessos de pedestres e veiculos,
acessos principais e secundarios e informagdes do entorno.

Indicar, quando aplicavel, os limites externos do(s) terreno(s), do(s)
CP(s) e da(s) edificagdo(bes). projecdo da(s) cobertura(s), recuos e
afastamentos, areas permedveis e impermeaveis.

Indicar a localizagdo preliminar das areas técnicas, casa de maquinas,
reservatérios e suas dimensdes.

Indicar o encaminhamento preliminar das tubulagbes de entrada de
linhas de sinal e de energia, diferenciando aéreas e enterradas.
Indicar a rede de energia elétrica da concessionaria.

Indicar a locagdo preliminar do padrdo de entrada de energia,
subestagdo e do ramal de entrada, indicando ponto de entrega de
energia elétrica e distribui¢do para as unidades consumidoras.

Indicar o encaminhamento preliminar da derivagdo para o atendimento
das instalagbes elétricas.

Indicar a locagdo preliminar do quadro geral de baixa tensdo, dos
centros de medidores, da caixa seccionadora, do ramal alimentador e
do ponto de entrega de energia elétrica.

Indicar o encaminhamento preliminar dos cabos alimentadores, suas
segdes e o sistema de infraestrutura do encaminhamento (eletrodutos,
eletrocalhas, shafts, caixas de passagem, etc.).
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* Indicar os detalhes e apresenta-los, em escalas ampliadas, quando
necessario. B
*  Apresentar em escala minima 1:250 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar a localizagdo consolidada das dreas técnicas, casa de
maquinas, reservatérios e suas dimensoes.

= |Indicar as arvores existentes e acrescentadas.

* Indicar o encaminhamento consolidado das tubulagdes de entrada de
linhas de sinal e de energia, diferenciando aéreas e enterradas.

* Indicar a locagdo consolidada do padrio de entrada de energia,
subestagdo e do ramal de entrada, indicando ponto de entrega de
energia elétrica e distribuigdo para as unidades consumidoras.

* Indicar o encaminhamento consolidado da derivagdo para o
atendimento das instalagdes elétricas.

= Indicar a locacdo consolidada do quadro geral de baixa tensdo, dos
centros de medidores, da caixa seccionadora, do ramal alimentador e
do ponto de entrega de energia elétrica.

* |ndicar o encaminhamento consolidado dos cabos alimentadores, suas
secdes e o sistema de infraestrutura do encaminhamento (eletrodutos,
eletrocalhas, shafts, caixas de passagem, etc.).

* Indicar a metodologia adequada para execugdo dos servigos, quando
necessario.

= Indicar os detalhes e representa-os, em escalas ampliadas, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:250 ou a critério da FISCALIZAGAQ.

4 - Planta(s) do(s) pavimento(s) e/ou planta(s) de locagdo do(s) quadro(s)

) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Indicar e representar o sistema estrutural.

*  Caracterizar os elementos do projeto: acessos, fechamentos externos
e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo, peitoris,
corrimaos, brises, soleiras, circulagbes verticais e horizontais, forros,
canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das instalages
elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos
significativos — centrais de refrigeracéo, torres de amrefecimento, fan-
coils, elevadores, reservatérios e suas capacidades, hidrantes,
extintores de incéndio, quadros de distribuicdo elétrica, de
telecomunicagao, etc.

* Indicar os layouts, os nomes e as dreas de todos os ambientes.

* Indicar os pontos de entrada das linhas de energia e de sinal e das
tubulagdes metalicas na estrutura e as especificagdes preliminares de
equalizagdo destes elementos, quando aplicavel.

* Indicar a locagdo e a especificagcdo preliminares das caixas de
passagem dos pavimentos e prumadas, do quadro geral de baixa
tensdo, do quadro de distribuigdo, dos centros de medidores, dos
centros de distribuigdo, da caixa seccionadora, da caixa de
equalizagdo, do(s) quadro(s) de comando, do ramal alimentador, do
ponto de entrega, etc.

* Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos pontos de
utilizagdo/consumo, incluindo a posigdo, a poténcia e o tipo (iluminagéo
interna e externa, tomadas, esperas de carga), quadros de distribuicdo
de luz, quadros de forga, etc.

= |Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos dispositivos de
acionamento (interruptores, chaves).

= Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares de todos os circuitos
da instalagao, incluindo o desenho das tubulagdes e o tragado da fiagao
dos circuitos terminais, assim como, a poténcia total do circuito em W
(Watts) e/ou VA (voltampere).

= Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares das prumadas
alimentadoras.
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b) Eta

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas das tubulagées,
roteamento dos cabos e o ftragado da fiagdo dos circuitos
alimentadores, indicando os maiores comprimentos.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares das tomadas e
interruptores incluindo a poténcia nominal, quando aplicavel, o tipo de
tomada ou interruptor, corrente e tensdo de isoclagdo, altura de
instalagdo, dimensdes da caixa, forma de instalagdo e demais
informagoes.

Indicar a locagao e a especificag@o preliminares para alimentagdo das
instalagbes especiais (sala de caldeiras, lavanderia, central de ar-
condicionado, elevadores, saunas etc.), inclusive a previsdo de carga,
quando aplicavel.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos aparelhos
eletroeletronicos.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares de sinalizagdo de
alerta, barreiras fisicas, tratamento de pisos, quando aplicavel.

Indicar as interferéncias com o projeto de arquitetura, os elementos
estruturais e as instalagdes elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias,
mecanicas, etc., quando aplicavel.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos dispositivos de
protegdo, seccionamento e comando, como dispositivos de manobra,
controle e intertravamento.

Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAOQ.

pa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Indicar os pontos de entrada das linhas de energia e de sinal e das
tubulagBes metdlicas na estrutura e as especificagdes consolidadas de
equalizagdo destes elementos, quando aplicavel.

Indicar a locagdo e a especificagdo consclidadas das caixas de
passagem dos pavimentos e prumadas, do quadro geral de baixa
tensdo, do quadro de distribuigdo, dos centros de medidores, dos
centros de distribuicdo, da caixa seccionadora, da caixa de
equalizagdo, do(s) quadro(s) de comando, do ramal alimentador, do
ponto de entrega, etc.

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas dos pontos de
utilizagdo/consumo, incluindo a posigado, a poténcia e o tipo (iluminagéo
interna e externa, tomadas, esperas de carga), quadros de distribuigao
de luz, quadros de forga, etc.

Indicar a locagao e a especificagdo consolidadas dos dispositivos de
acionamento (interruptores, chaves).

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas de todos os circuitos
da instalag&o, incluindo o desenho das tubulagdes e o tragado da fiagdo
dos circuitos terminais, assim como, a poténcia total do circuito em W
(Watts) efou VA (voltampere).

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas das prumadas
alimentadoras.

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas das tubulagdes,
roteamento dos cabos e o tragado da fiagdo dos circuitos
alimentadores, indicando os maiores comprimentos.

Indicar a locagéo e a especificagdo consolidadas das tomadas e
interruptores incluindo a poténcia nominal, quando aplicavel, o tipo de
tomada ou interruptor, corrente e tensdo de isolagdo, altura de
instalagdo, dimensdes da caixa, forma de instalagdo e demais
informagoes.

Indicar a locagao e a especificagdo consolidadas para alimentagio das
instalagbes especiais (sala de caldeiras, lavanderia, central de ar-
condicionado, elevadores, saunas etc.), inclusive a previsio de carga,
quando aplicavel.

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas dos aparelhos
eletroeletronicos.

Indicar as solugbes adotadas para compatibilizagao de interferéncias
com o projeto de arquitetura, os elementos estruturais e as instalagdes
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aplicavel. O projetista deve ter atengdo com a alimentagio de: motores
de portdo, bombas, racks, cercas elétricas, entre outros.

* Indicar a locagdo e a especificagido consolidadas dos dispositivos de
protegdo, seccionamento e comando, como dispositivos de manobra,
controle e intertravamento, quando aplicavel.

= |Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas de sinalizagdo de
alerta, barreiras fisicas, tratamento de pisos, quando aplicavel.

* Indicar o desenho do encaminhamento das tubulagdes (eletrocalhas,
eletrodutos) e a especificagdo consolidada, inclusive a indicagdo do
tipo, dimensdes, forma de instalacdo e fixagao.

* Indicar a interligagdo dos pontos de consumo, acionamento, caixas de
passagem e quadros de distribuigdo; através de condutos claramente
identificados, bem como fiagao correspondente.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

5 - Planta(s) de iluminagéo (luminotécnico)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Indicar e representar o sistema estrutural.

= Caracterizar os elementos do projeto: acessos, fechamentos externos
e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo, peitoris,
corrimaos, brises, soleiras, circulagdes verticais e horizontais, forros,
canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das instalages
elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos
significativos — centrais de refrigeragao, torres de arrefecimento, fan-
coils, elevadores, reservatérios e suas capacidades, hidrantes,
extintores de incéndio, quadros de distribuigio elétrica, de
telecomunicagao, etc.

* Indicar os layouts, os nomes e as areas de todos os ambientes.

= |Indicar a locagdo preliminar dos pontos de iluminagdo (lampadas,
luminarias, etc.), incluindo o circuito, eletrodutos e condutores.

* Indicar a especificagado preliminar das luminarias e lampadas, incluindo
o tipo e a poténcia.

* Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos interruptores e
controles, quando aplicavel.

* Indicar a marcagdo de fachadas (elevages) e cortes, quando
necessario.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas dos pontos de
iluminagao (lampadas, luminarias, etc.), incluindo o circuito, eletrodutos
e condutores.

* Indicar a especificagdo consolidadas das lumindrias e lampadas,
incluindo o tipo e a poténcia.

= |Indicar a locacdo e a especificagdo consolidadas dos interruptores e
controles, quando aplicavel.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

6 - Diagramas unifilares e trifilares dos quadros gerais e de distribuicdo
e dos barramentos
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
* Indicar o padrao de entrada, com seus dispositivos de comando e
protegdo.
= |Indicar os alimentadores gerais, com seus dispositivos de comando e
protegao.
= Indicar os centros de distribuigdo ou quadros de distribuigdo com seus
dispositivos de comando e protecdo.
* Indicar bitola e isolagdo de todos os cabos que chegam ao quadro,
assim como, o diametro dos eletrodutos que chegam ao quadro.
= |Indicar a segdo dos cabos de derivagdo secunddria e os circuitos
alimentados, quando aplicavel.
* Indicar e especificar os componentes de protegdo e manobra (chaves
blindadas, chaves fusiveis, disjuntores, fusiveis, chaves seccionadoras,
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relés, etc.), incluindo as capacidades nominais e de interrupgéo, e as
faixas de ajuste, quando aplicavel.

* Indicar a corrente nominal da protegdo dos circuitos secundarios, a
corrente nominal dos barramentos principal (In) e secundario, a
corrente de curto circuito (lcc), o grau de protegdo (lp), a tensdo e
frequéncia de funcionamento do quadro.

* Indicar o modo de ligagdo e a especificagdo dos dispositivos de
protegdo contra surto (DPS), assim como, a bitola dos condutores
utilizados na ligagéo.

= |Indicar as divisdes modulares do(s) quadro(s), quando aplicavel.

* Indicar legenda de codificagdo de eletrodutos e condutores por trecho,
quando aplicavel.

= Indicar a metodologia adequada para execugao dos servigos, quando
necessario.

* Indicar os detalhes e apresenta-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

=  Apresentar os diagramas de comando e controle dos
dispositivos/aparelhos empregados em projeto (bomba de recalque,
bomba de incéndio, alterndncia de evaporadoras em CPD,
acionamento de exaustores/ventiladores do sistema de climatizagdo,
controle de iluminagao externa, entre outros).

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZAGAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
=  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

7 - Corte(s) (Esquema vertical)
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Indicar o sistema estrutural, com distingdo grafica entre os seus
elementos e as vedagdes.

*  Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos e internos,
circulagdes verticais e horizontais, cobertura/telhado e captagdo de
aguas pluviais, forros, esquadrias, arvores, dreas e equipamentos de
instalagbes elétricas e eletronicas, hidrossanitarias, mecéanicas e
demais elementos significativos.

* Indicar a locagao e as especificagdes consolidadas do esquema vertical
(prumada).

= Indicar a locagdo e as especificagbes consolidadas do padrao de
entrada.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

8 - Detalhes construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Caracterizar os elementos especiais do projeto: execugdo e instalagao
dos quadros, caixas de passagem, luminarias, eletroduto, fixagbes,
montagem de equipamentos, etc.

* Representar o padrao de entrada, subestagéo, incluindo visdo frontal e
corte lateral, conforme as normas da concessionaria.

=  Representar os quadros de distribuicio e os quadros gerais de entrada
com as respectivas cargas.

* Representar a especificagdo do comando elétrico de bombas (recalque,
esgoto, etc.), quando aplicavel.

* Detalhar conectorizagdo e anilhamento de condutores de circuitos
alimentadores e terminais, bem como deve serrealizada a identificagao
de circuitos e identificagdo de quadros de distribuigio;

* Indicar as cotas pormenorizadas das partes detalhadas.

= Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes, Elevagdes e

Perspectivas.

* Indicar a metodologia adequada para execugdo dos servigcos, quando
necessario.

=  Apresentar em escala adequada para o correto entendimento dos
elementos.

9 - Quadro de cargas
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a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
* Indicar a divisdo dos circuitos, incluindo o detalhamento das cargas por
quadro e o detalhamento geral das cargas;
* Indicar os alimentadores de cada circuito, os dutos, as protegdes gerais
e demais informagdes pertinentes.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
=  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
= |Indicar o padrdo de entrada, com seus dispositivos de comando e
protegdo.

10 - Projeto aprovado ha concessionaria
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
*  Apresentar, caso considerado obrigatério, o projeto devidamente
aprovado pela concessionaria de energia elétrica.

11 - Memoria de calculo
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

=  Apresentar quadro de demanda, contendo as cargas consolidadas por
tipo de utilizagao (luminagcao, tomadas, aquecimento, ar condicionado,
motores, dentre outros) e a demanda geral do empreendimento.

= Apresentar memoriais de célculo consolidados que explicite todos os
valores calculados, bem como férmulas, tabelas, abacos, programas de
calculo, catalogos, etc.

= Apresentar os calculos consolidados para determinar a carga instalada
em kW (quilowatt) de cada circuito, incluindo a demanda total
(iluminagdo, aquecimento, eletrodomésticos, refrigeragdo, motores,
maquina de solda, etc.), conforme normas da concessionaria.

= Apresentar os calculos consolidados para dimensionamento dos
circuitos, incluindo a carga instalada em W (Watts) e em VA
(voltampere).

*  Apresentar os critérios adotados no calculo de cargas e quedas de
tens3o.

= Apresentar os calculos consolidados de dimensionamento de todos os
dispositivos de protegao.

* Apresentar os calculos consolidados de dimensionamento dos
condutores, condutos, caixas de passagem e quadros.

= Apresentar os calculos consolidados indicando a taxa de ocupagéo de
eletrodutos e bandejas.

*  Apresentar os calculos consolidados para o dimensionamento da
iluminagdo conforme método adotado (limens ou ponto a ponto),
apresentar e justificar o fator de manutencdo e de utilizagdo
considerados no calculo, listando todas as suposigdes utilizadas na
derivagdo do valor.

12 - Memorial Descritivo e Especificagfes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
* |dentificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.
= Objetivo da reforma: descricdo clara do escopo da intervencao
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagdo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).
* Descrigdo de todos os elementos propostos.
* Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 68 / 104

Projeto de Cabeamento
Estruturado (voz,
dados)

1 - O projeto de cabeamento estruturado é composto pelo conjunto de
documentos técnicos, graficos e textuais, que t&m como objetivos
propor, dimensionar e representar as solugoes desses sistemas e seus
componentes, quais sejam:

*  Infraestrutura de distribuicdo de cabos: entrada de cabeamento, racks,
patch panels, quadros de telecomunicagées, eletrocalhas, eletrodutos,
leitos, dutos de piso elevado, caixas de passagem, bandejas e demais
dispositivos de fixagdo e seccionamento, garantindo organizagio,

acessibilidade e facilidade de manutengao.
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Pontos de terminagdo: pontos de utilizagdo de redes de dados, telefonia
e sistemas multimidia, incluindo tomadas, conectores, plugs e cabos
apropriados, devidamente identificados e distribuidos conforme layout
dos ambientes.

Sistemas de backbone e interligagdo: cabeamento horizontal e vertical,
enlaces entre racks e salas de equipamentos, conexdes entre prédios
ou pavimentos, incluindo solugbes para redundancia e expansao futura.
Compatibilizagdo com outras disciplinas: integragdo da infraestrutura
com projetos de instalagées elétricas, hidrossanitarias, climatizagao,
alarmes e CFTV, PCIl e SPDA, assegurando que os caminhos dos
cabos ndo sofram interferéncias e atendam as normas técnicas
aplicaveis.

Solugdes de gerenciamento e manutencdo: organizagdo dos cabos e
racks para facilitar diagnosticos, manutencdo, expansdes futuras e
documentagdo completa do sistema, incluindo identificagdo e
etiquetagem de todos os circuitos e pontos de terminagdo.

Circuitos especiais: alimentagdo de equipamentos de rede que
demandem fontes dedicadas, sistemas de nobreaks, UPS, controle de
ventilagio e exaustdo de salas técnicas, e demais equipamentos
necessarios ao funcionamento continuo e seguro da infraestrutura de
cabeamento.

2 - Parametros gerais de solugéo a serem empregados no Projeto de
Cabeamento Estruturado

A infraestrutura de cabeamento estruturado devera ser composta por
eletrocalhas, perfilados, eletrodutos de PVC rigido e de ferro
galvanizado, bandejas e leitos, conforme a necessidade de cada
ambiente, tipo de servigo e caminho do cabeamento.

A distribuicdo dos cabos para cada ambiente devera ocorrer a partir de
eletrocalhas, bandejas ou leitos instalados em circulagées ou em locais
estratégicos, garantindo organizagdo, facilidade de manutengéo,
rastreabilidade e flexibilidade para futuras ampliagdes do sistema.

A alimentagdo dos pontos de rede, telefonia e multimidia devera ser
realizada com cabos apropriados (UTP, fibra 6ptica, ou outros conforme
projeto), terminados em tomadas ou conectores compativeis,
devidamente identificados e posicionados conforme layout dos
ambientes.

Toda a infraestrutura instalada em regido superior ou salas técnicas
devera ser fixada a laje ou paredes utilizando-se abragadeiras, tirantes
metalicos, suportes ou outras solugdes técnicas adequadas que
garantam robustez, alinhamento e seguranga.

Quanto ainfraestrutura instalada em paredes, esta podera ser aparente
ou embutida, devendo o projetista consultar previamente a fiscalizagdo
para definigdo da solugdo a ser adotada para a edificagdo.

O projeto devera ser concebido com técnicas, solugdes e layouts que
facilitem diagnosticos de falhas, execugdo de manutengdes de forma
simples e segura, além de prever infraestrutura que permita futuras
ampliagbes ou mudangas na rede sem necessidade de grandes
intervengdes.

N3o sera permitido o uso de eletrodutos flexiveis nos caminhos de
cabeamento interno, exceto nos casos em que fiqgue tecnicamente
comprovada a inviabilidade do uso de eletrodutos rigidos ou bandejas.

3 - Planta de Implantacédo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Caracterizar os elementos do projeto: edificagdes, areas técnicas,
shafts, eletrocalhas, eletrodutos, caixas de passagem, racks, armarios
de telecomunicagbes, pontos de conexdo, caminhos principais de
cabos, entradas de dutos externos e internos, areas de manutengo e
inspegdo.

Caracterizar os elementos naturais e indicar as interferéncias das
intervengées propostas com esses elementos.

Indicar as vias de acesso ao conjunto, arruamento, vias internas, areas
de estacionamento, areas cobertas, acessos de pedestres e veiculos,
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acessos principais e secundarios e informagdes do entorno.

45

2025-HXR04MN

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/02/2026 14:13 PAGINA 76 /112



D ER ES GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

it SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
TE SO0/ D0 FSRRITY SN0 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

= Indicar o encaminhamento preliminar das rotas externas e internas de
cabos, diferenciando percursos subterrdneos e aéreos.

* Indicar a localizagdo preliminar do(s) Ponto(s) de Entrada de
Telecomunicagdes, com as respectivas caixas e dutos de entrada, e a
interligagdo com o DG, os racks principais e intermediarios.

= |Indicar a localizagdo dos armarios de telecomunicagdes, racks e salas
técnicas.

= Apresentar em escala minima 1:250 ou a critério da FISCALIZACAOQ.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar o padrdo de entrada, com seus dispositivos de comando e
protegdo.

* |ndicar o encaminhamento consolidado das rotas externas e internas
de cabos, diferenciando percursos subterrdneos e aéreos.

* Indicar a localizagdo consolidada do Ponto de Entrada de
Telecomunicagées, com as respectivas caixas e dutos de entrada, e a
interligagdo com o DG, os racks principais e intermediarios.

* Indicar interferéncias com outros sistemas e solugbes para
compatibilizagao.

= Apresentar em escala minima 1:250 ou a critério da FISCALIZAGAO.

4 - Plantas dos Pavimentos / Locacédo de Equipamentos e Pontos
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Indicar e representar o sistema estrutural.

*  Caracterizar os elementos do projeto: acessos, fechamentos extemos
e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo, peitoris,
corrimaos, brises, soleiras, circulagbes verticais e horizontais, forros,
canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das instalagdes
elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos
significativos — centrais de refrigeragéo, torres de arrefecimento, fan-
coils, elevadores, reservatéorios e suas capacidades, hidrantes,
extintores de incéndio, quadros de distribuicio elétrica, de
telecomunicagdo, etc.

* Indicar o layout e nomear todos os ambientes.

*  Localizar e identificar todas as tomadas de telecomunicagdes (voz e
dados).

= |Indicar rotas de dutos, eletrocalhas, shafts e caixas de passagem.

* Indicar a interligagdo entre pontos, caixas, racks e armarios de
telecomunicagdes.

= Especificar tipo de tomada/conector (RJ-45, etc.), quantidade de portas
e uso previsto.

* Indicar prumadas de telecomunicagdes e interligagbes verticais;

= Apresentar detalhes de fixagdo e altura de instalagdo de tomadas, racks
e caixas.

= Indicar as interferéncias com o projeto de arquitetura, os elementos
estruturais e as instalagdes elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias,
mecdanicas, etc., quando aplicavel.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

= Indicar rotas horizontais e verticais para voz e dados.

= Especificar dimensoes, tipos de dutos e capacidade de ocupagao.

* Indicar cabeamento horizontal (do rack ao ponto final) e cabeamento
vertical/backbone (entre racks/salas técnicas).

= Indicar caixas de passagem, caixas de derivagado e caixas de emenda.

* Indicar os layouts, os nomes e as areas de todos os ambientes.

* Indicar os pontos de entrada das linhas de energia e de sinal e das
tubulagBes metdlicas na estrutura e as especificagdes consolidadas de
equalizagdo destes elementos, quando aplicavel.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZAGAQ.
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5 - Diagramas Légicos e de Interligacédo
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar diagrama de interligag@o entre racks, pontos de voz e
dados.
= Listar todos os pontos de voz e dados, identificando localizagao, uso,
niimero, tipo de cabo, comprimento estimado da rota.
=  Apresentar legenda completa de cabos e conexdes.
* Indicar dispositivos passivos e ativos (patch panels, voice panels,
switches, DIO, etc.).
= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAOQ.

6 - Detalhes Construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Representar montagem e fixacdo de racks, patch panels e caixas de
telecomunicagéo.
*  Detalhar forma de instalagdo de cabos (em dutos, calhas, bandejas),
fixagGes e raio minimo de curvatura.
= Apresentar detalhamento da entrada de cabos no rack e organizagido
interna.
* Indicar sistemas de aterramento e equipotencializagdo aplicaveis aos
eguipamentos de telecomunicagdes e dudio.
Indicar forma de conectorizagdo dos cabos UTP.
Apresentar detalhe de ligacio de fibra dptica.
Detalhar passagens e travessias de cabos em dareas criticas.
Detalhar como deve ser realizado o anilhamento e identificagdo dos
cabos dentro do rack e nos pontos nas estagdes de trabalho.
*  Apresentar em escala adequada para compreensao.

7 - Memdria de Calculo
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar calculo de ocupagao de dutos e calhas.
*  Apresentar calculo de comprimento de cabos.
*  Apresentar demais calculos e dimensionamentos realizados.

8 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

* Identificagdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

= Objetivo da reforma: descricdo clara do escopo da intervengao
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagdo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).

* Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

* Especificar todos os componentes (cabos, patch cords, conectores,
switches, patch panels, voice panels racks, no-breaks, calhas,
eletrodutos, caixas de passagem), com referéncia a normas técnicas e
certificagbes exigidas.

= Indicar garantias e requisitos de certificagdo de desempenho do
sistema.
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Projeto de SPDA

1 - O projeto de SPDA é composto pelo conjunto de documentos
técnicos, graficos e textuais, que tém como objetivos propor,
dimensionar e representar as solucbes desses sistemas e seus
componentes, quais sejam:

= Refere-se as medidas de protegao para reduzir danos fisicos e riscos a
vida dentro de uma estrutura.

= O sistema externo é composto pelos subsistemas de captagéo, descida
e aterramento.

* O sistema interno consiste em ligagdes equipotenciais e/ou isolagdo
elétrica do SPDA externo.

* Medidas de Protegdo contra Surtos (MPS) para reduzir falhas de
sistemas elétricos e eletrénicos em uma estrutura. Constituido por
medidas de aterramento e equipotencializagdo, blindagem magnética,
roteamento da fiagéo, sistema de dispositivos de protegdo contra surtos
(DPS) coordenado, etc.

2 - Planta de implantacédo
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a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Caracterizar os elementos do projeto: pisos, caminhos, escadas,
rampas, soleiras, canteiros,  jardins, arvores, quadras,
estacionamentos, postes, placas, bancos, lixeiras, coberturas, paredes,
divisdrias, muros de divisa, muretas, cercas, esquadrias, guarda-
corpos, peitoris, corrimaos, brises, caramanchées, pérgulas, porticos,
pegas de agua, obras de arte, tubulagdo, reservatérios e demais
eguipamentos das instalagdes elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias,
mecanicas, de drenagem, como pontos de irrigagdo, canaletas, caixas
de passagem e de inspecgao, pocos de visita, pontos de iluminagao, os
padrées de entrada de energia, de telecomunicagdes e de agua e
demais elementos significativos.

Caracterizar os elementos naturais e indicar as interferéncias das
intervencées propostas com esses elementos: lengol freatico
superficial, espécies arbéreas protegidas por lei, macigos em situagdes
de instabilidade e demais elementos significativos.

Indicar as vias de acesso ac conjunto, arruamento, vias internas, areas
de estacionamento, dreas cobertas, acessos de pedestres e veiculos,
acessos principais e secundarios e informagées do entorno.

Indicar e cotar, quando aplicavel, os limites externos do(s) terreno(s),
do(s) CP(s) e da(s) edificagao(6es): projegao da(s) cobertura(s), recuos
e afastamentos, dreas permedveis e impermeaveis.

Indicar a localizagZo preliminar das areas técnicas, casa de maquinas,
reservatérios e suas dimensdes.

Indicar a locagao e as especificagbes preliminares das medidas de
protegdo externas, componentes do sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas (SPDA) isolado, mastros e torres, etc.

Indicar o encaminhamento preliminar da malha de aterramento.
Apresentar em escala minima 1:250 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Indicar a localizagdo consolidada das dreas técnicas, casa de
maquinas, reservatérios e suas dimensbes.

Indicar o encaminhamento e as especificagdes consolidados das
tubulagdes de entrada de linhas de sinal e de energia, diferenciando
aéreas e enterradas.

Indicar a locagdo e as especificagdes consolidadas das medidas de
protegdo externas, componentes do sistema de protegdo contra
descargas atmosféricas (SPDA) isolado, mastros e torres, etc.

Indicar a locagdo e as especificagbes consolidadas das medidas
complementares: sinalizagdo de alerta, barreiras fisicas e tratamento
de pisos, etc.

Indicar o encaminhamento consolidado da malha de aterramento.
Indicar a metodologia adequada para execucdo dos servicos, quando
necessario.

Indicar os detalhes e representa-los, em escalas ampliadas, quando
necessario.

3 - Planta(s) da(s) cobertura(s)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Indicar e representar o sistema estrutural.

Indicar os elementos da cobertura/telhado e captagdo de Aaguas
pluviais: tipo de telhas, tipo de lajes, inclinagdo e sentido das aguas,
calhas, rufos, cumeeiras, platibandas, parapeitos, reservatérios,
vigamentos, escadas, guarda-corpos, corrimaos, peitoris, pingadeiras
ou outro elemento para percolagao, etc.

Indicar as especificagbes preliminares dos elementos de interligagao
qguando os elementos do sistema estrutural forem concebidos como
componentes naturais do SPDA estrutural.

Indicar a locag@o e a especificagdo preliminares dos elementos do
subsistema de captacdo (hastes, mastros, terminais aéreos, etc.),
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incluindo o trajeto preliminar dos condutores e a localizagdo preliminar
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das interligagbes com o subsistema de descida; e possiveis
interferéncias com elementos construtivos.

Indicar as dimensdes gerais dos elementos do projeto.

Diferenciar as medidas de protegdo existentes e as providas, quando
aplicavel.

Indicar a marcagdo de fachadas (elevagbes) e cortes, quando
necessario.

Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

Apresentar as informagoes consolidadas e as solucbes de integracao
quando estes elementos forem concebidos como componentes
naturais do SPDA.

Indicar as especificagdes consolidadas dos elementos de interligagao
quando os elementos do sistema estrutural forem concebidos como
componentes naturais do SPDA estrutural.

Indicar a locagdo e a especificagdo consolidada dos elementos do
subsistema de captagdo (hastes/mastros, terminais aéreos, condutores
suspensos, condutores em malha, ligagdes com o subsistema de
descida, etc.), incluindo o trajeto consoclidado dos condutores e a
localizagdo consolidada das interligagbes com o subsistema de descida
e as solugdes adotadas para compatibilizagdes de interferéncias e para
integragdo destes elementos com os elementos estruturais e as
instalagbes elétricas e eletronicas, hidrossanitarias, mecanicas, etc.
Indicar a espessura minima de placas ou tubulagdes metalicas
concebidos como componentes naturais do subsistema de captacao.
Indicar o afastamento entre os elementos do subsistema de captagao e
a estrutura.

Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAO.

4 - Planta(s) do(s) pavimento(s)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

Indicar e representar o sistema estrutural.

Caracterizar os elementos do projeto: acessos, fechamentos externos
e internos, esquadrias e sentido da abertura, guarda-corpo, peitoris,
corrimaos, brises, soleiras, circulagbes verticais e horizontais, forros,
canaletas, enchimentos, dutos, shafts e equipamentos das instalagtes
elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias, mecanicas e demais elementos
significativos — centrais de refrigeragao, torres de arrefecimento, fan-
coils, elevadores, reservatérios e suas capacidades, hidrantes,
extintores de incéndio, quadros de distribuicdo elétrica, de
telecomunicagao, etc.

Indicar os layouts, os nomes e as areas de todos os ambientes.

Indicar as especificagbes preliminares dos componentes e elementos
de interligagdo, quando os elementos do sistema estrutural forem
concebidos como componentes naturais do SPDA estrutural.

Indicar as especificagdes preliminares de aterramento/ equalizagdo dos
elementos metdlicos do projeto: esquadrias, grades, guarda-corpo,
corrimaos, dutos, etc.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares dos elementos do
subsistema de descida (descidas, caixas de inspegdo, anéis
intermediarios, etc.), incluindo o trajeto preliminar dos condutores e a
localizagdo preliminar das interligagbes com o subsistema de
aterramento e com o barramento de equipotencializagdo principal
(BEP) e possiveis interferéncias com elementos construtivos.

Indicar os pontos de entrada e as especificagbes preliminares de
equalizagdo das linhas de energia e de sinal e das tubulagées metalicas
na estrutura, quando aplicavel.

Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares das caixas de
equalizagdo, quando aplicavel.

Indicar preliminarmente os limites das zonas de protegdo para o caso
de projeto de medidas de protegdo contra surto (MPS), quando
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* Indicar a locagdo e a especificagao preliminares dos componentes das
MPS: dispositivo de protegdo contra surto (DPS), centelhador de
isolagdo, e das demais medidas de protegdo (blindagens, roteamento
das linhas), etc.

* Indicar a locagdo e a especificagdo preliminares de medidas
complementares: sinalizagdo de alerta, barreiras fisicas, tratamento de
pisos, etc.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAOQ.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

= Indicar as especificagbes consolidadas dos componentes e elementos
de interligagdo, quando os elementos do sistema estrutural forem
concebidos como componentes naturais do SPDA estrutural.

* Indicar as especificagbes consolidadas de aterramento/ equalizagdo
dos elementos metalicos do projeto: esquadrias, grades, guarda-corpo,
corrimaos, dutos, etc.

* Indicar a locagdo e a especificacdo consolidadas dos elementos do
subsistema de descida: descidas, caixas de inspegdo, anéis
intermediarios, etc., incluindo o trajeto consolidado dos condutores e a
localizagdo consolidada das interligagbes com o subsistema de
aterramento e com o barramento de equipotencializagdo principal
(BEP), e as solugdes adotadas para compatibilizagdes de interferéncias
e para integragao destes elementos com os elementos estruturais e as
instalagbes elétricas e eletronicas, hidrossanitarias, mecanicas, etc.

* Indicar a espessura minima de placas ou tubulagdes metalicas
concebidos como componentes naturais do subsistema de descida;

= Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas das caixas de
equalizago, quando aplicavel.

* Indicar os limites das zonas de protegdo para o caso de projeto de
medidas de protegdo contra surto (MPS), quando aplicavel.

* Indicar a locagéo e a especificagdo consolidadas dos componentes das
MPS: dispositivo de protecdo contra surto (DPS), centelhador de
isolagdo, e das demais medidas de protecdo (blindagens, roteamento
das linhas), etc.

* Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas de medidas
complementares: sinalizagdo de alerta, barreiras fisicas, tratamento de
pisos, etc.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

5 - Planta(s) do(s) aterramento(s)
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
Indicar e representar o sistema estrutural.

= Indicar as especificagbes preliminares dos componentes e elementos
de interligagdo, quando os elementos do sistema estrutural forem
concebidos como componentes naturais do SPDA estrutural.

* Indicar a locagdo e a especificagédo preliminares dos elementos do
subsistema de aterramento: hastes metdlicas, conexbes exotérmicas,
caixas de aterramento e de inspegao, etc., incluindo o trajeto preliminar
dos condutores e a localizagdo preliminar das interligagées com o
barramento de equipotencializagdo principal (BEP) efou com
aterramentos secundarios e possiveis interferéncias com elementos
construtivos.

* Indicar as dimensdes gerais dos elementos do projeto.

= Apresentar em escala minima 1:100 ou a critério da FISCALIZACAQ.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar as especificacdes consolidadas dos componentes e elementos
de interligagdo, quando os elementos do sistema estrutural forem
concebidos como componentes naturais do SPDA estrutural.

* Indicar a locagdo e a especificagdo consolidadas dos elementos do
subsistema de aterramento: hastes metalicas, conex&es exotérmicas,
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caixas de aterramento e de inspegdo, etc., incluindo o trajeto
consolidado dos condutores e a localizagao preliminar das interligagoes
com o barramento de equipotencializagdo principal (BEP) e/ou com
aterramentos  secunddrios, e as solugdes adotadas para
compatibilizagdes de interferéncias e para integracao destes elementos
com os elementos estruturais e as instalagdes elétricas e eletrénicas,
hidrossanitarias, mecanicas, etc.
= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAQ

6 - Fachada(s) (elevacao(des))
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

*»  Caracterizar os elementos do projeto: fechamentos externos,
esquadrias, brises, elementos vazados, guarda-corpos, peitoris,
parapeitos, arvores, cobertura/telhado e captacdo de aguas pluviais,
eguipamentos das instalagdes elétricas e eletrénicas, hidrossanitarias,
mecanicas e demais elementos significativos.

* Indicar a locacdo e as especificages preliminares dos elementos dos
subsistemas de captagdo e de descida: tais como hastes, mastros,
terminais aéreos, condutores de descida, conectores de medicdo etc.,
e as solugdes adotadas para compatibilizagdes de interferéncias e para
integragdo destes elementos com os elementos estruturais e com a
fachada.

* Indicar e caracterizar os componentes definitivos a estrutura
concebidos como elementos naturais do SPDA.

=  Representar os principais materiais de revestimentos;

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* Indicar a locagdo e as especificagdes consolidadas dos elementos dos
subsistemas de captagdo e de descida: tais como hastes, mastros,
terminais aéreos, condutores de descida, conectores de medigdo etc.,
e as solugdes adotadas para compatibilizagdes de interferéncias e para
integracdo destes elementos com os elementos estruturais e com a
fachada.

* Indicar a espessura minima de placas ou tubulagdes metalicas
concebidos como componentes naturais dos subsistemas de captagéo
e descida.

= Apresentar em escala minima 1:75 ou a critério da FISCALIZACAO.

7 - Detalhes construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Caracterizar os elementos especiais do projeto: execugao e instalagdo
dos diversos elementos dos subsistemas de captagdo, descida e
aterramento e as solugbes de integrag@o e conexdo destes elementos
com os elementos naturais.

*  Detalhes dos guadros de distribuigdo e dos quadros gerais de entrada
com as respectivas cargas e dispositivos de protegdo, das caixas de
equalizagdo, barramento de equipotencializagdo principal (BEP),
barramentos de equipotencializagdo local (BEL), quando aplicavel.

* Indicar as cotas pormenorizadas das partes detalhadas.

*  Representar os elementos do projeto em Plantas, Cortes, Elevagées e
Perspectivas.

8 - Memodria de calculo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
= Reapresentar os dados de entrada do Gerenciamento de Risco e a
memodria da Analise de Risco.
*  Indicar o método adotado.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
= Apresentar Analise de Risco consolidada.
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Apresentar os calculos consolidados para o dimensionamento do
subsistema de captagdo e definigdo das descidas do SPDA, conforme
nivel de proteg&o requerido.

Apresentar os calculos consolidados para dimensionamento das
malhas de blindagem, para definicdo dos roteamentos e especificagio
dos DPS, para o caso de projeto de MPS.

10 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

ldentificacdo da obra: nome do empreendimento, enderego,
contratante, responsavel técnico e respectivo RRT/ART.

Objetivo da reforma: descrigdo clara do escopo da intervengéo
(adequacgdes funcionais, correcdo de patologias, modernizagdo de
instalagBes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).
Descrigdo de todos os elementos propostos.

Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

Quadro de especificagéo: apresentar a simbologia e a especificagédo
consolidada dos componentes, os dados referenciais dos elementos
dos subsistemas de captagao, descida e aterramento, incluindo tipo de
conexdo ou componente, material, espessura, dimensdes, etc.
Apresentar as especificagdes gerais de componentes e materiais a
serem fornecidos, indicando as caracteristicas exigidas e as referéncias
normativas e padrdes técnicos a serem obedecidos.

Projeto de Alarme e
CFTV (inclusive
implementos externos)

1 - O projeto de Alarme e CFTV & composto pelo conjunto de
documentos técnicos, graficos e textuais que tém como objetivos
propor, dimensionar e representar as solugdes desses sistemas e seus
componentes, quais sejam:

Infraestrutura de distribuigdo de cabos: entrada de cabeamento, racks,
quadros de supervisdo, eletrocalhas, eletrodutos, leitos, dutos, caixas
de passagem, bandejas e demais dispositivos de fixagdo e
seccionamento, garantindo organizacéo, acessibilidade e facilidade de
manutengao.

Pontos de terminagdo: cameras (internas, externas e PTZ), sensores
de presenga, detectores, botoeiras de alarme, sirenes, teclados de
comando, centrais de alarme e gravadores (NVR/DVR), devidamente
identificados e posicionados conforme layout dos ambientes.

Sistemas de backbone e interligagdo: cabeamento horizontal e vertical,
enlaces entre racks, centrais de alarme e salas de monitoramento,
conexdes entre prédios ou pavimentos, incluindo solugbes para
redundancia e expansao futura.

Compatibilizagdo com outras disciplinas: integragdo da infraestrutura
com os projetos de instalagdes elétricas, hidrossanitarias, climatizagéo,
cabeamento estruturado, PCl e SPDA, assegurando que os caminhos
dos cabos ndo sofram interferéncias e atendam as normas técnicas
aplicaveis.

Solugdes de gerenciamento e manutengdo: organizagdo dos cabos,
dispositivos de campo e racks, de modo a facilitar diagndsticos,
manutengdo, expansbes futuras e documentagdo completa do sistema,
incluindo identificagdo e etiquetagem de todos os equipamentos e
pontos de conexao.

Circuitos especiais: alimentagdo elétrica para cameras, gravadores,
switches PoE, sensores e demais dispositivos, incluindo previsdo de
nobreaks/UPS e sistemas de redundancia que assegurem a operagao
continua do sistema em situagdes de falta de energia.

O projeto de Alarme e CFTV deve estar integrado ao projeto de
Cabeamento Estruturado.

2 — Parametros gerais de solugdo a serem empregados no Projeto de
Alarme e CFTV

A infraestrutura destinada ao sistema de alarme e CFTV devera ser
composta por eletrocalhas, perfilados, eletrodutos de PVC rigido e de
ferro galvanizado, bandejas e leitos, conforme a necessidade de cada
ambiente, tipo de dispositivo e caminho do cabeamento.

A alimentagdo dos equipamentos (cAmeras, gravadores, switches PoE,
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apropriados (UTP, coaxial, fibra dptica ou outros, conforme
especificagdo do projeto), devidamente terminados em conectores
compativeis, identificados e posicionados conforme o layout definido.

* Toda ainfraestrutura instalada em regi&o superior ou em salas técnicas
devera ser fixada a laje ou paredes utilizando-se abragadeiras, tirantes
metalicos, suportes ou outras solugdes técnicas adequadas que
assegurem robustez, alinhamento e seguranga.

*  Quanto ainfraestrutura instalada em paredes, esta podera ser aparente
ou embutida, devendo o projetista consultar previamente a fiscalizagao
para definigao da solugdo a ser adotada para a edificagao.

* O projeto devera ser concebido com técnicas, solugdes e layouts que
facilitem diagnoésticos de falhas, execugdo de manutengdes de forma
simples e segura, além de prever infraestrutura que permita futuras
ampliagbes ou alteragées no sistema sem necessidade de grandes
intervengdes.

* N3Zo sera permitido o uso de eletrodutos flexiveis nos caminhos de
cabeamento interno, exceto nos casos em que fique tecnicamente
comprovada a inviabilidade do uso de eletrodutos rigidos ou bandejas.

3 - Planta Geral de Implantacdo
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares

= Caracterizar os elementos do projeto:

— Edificagbes, areas técnicas, shafts, eletrocalhas, eletrodutos,
caixas de passagem;

— Localizagdo de cameras de vigilancia e central de monitoramento;

— Racks e armdrios de telecomunicagdes, pontos de conexdo e
caminhos principais de cabos;

—  Entradas de dutos externos e internos, areas de manutengdo e
inspecao.

= Indicar o encaminhamento preliminar das rotas externas e internas de
cabos, diferenciando percursos subterrdneos e aéreos.

*  Indicar vias de acesso.

*  Localizar o(s) Ponto(s) de Entrada de Telecomunicagdes (PET), caixas
e dutos de entrada, interligando aos racks principais (MDF) e
intermediarios (IDF).

* Indicar localizagdo de armarios, racks, salas técnicas e central de
monitoramento.

=  Apontar interferéncias com outros sistemas e solugbes de
compatibilizagéo.

* Indicar detalhes construtivos em escala ampliada, quando necessario.

»  Escala minima: 1:250 ou critério da FISCALIZACAO.

b) Etapa 04 — Projeto Executivo
*  Apresentar pegas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.
* Indicar o encaminhamento consolidado das rotas externas e internas
de cabos, diferenciando percursos subterraneos e aéreos.
* Indicar detalhes construtivos em escala ampliada, quando necessario.
= Escala minima: 1:250 ou critério da FISCALIZACAO.

4 - Plantas dos Pavimentos / Locacédo de Equipamentos e Pontos
a) Etapa 03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares
=  Representar o sistema estrutural.
* Indicar layout e nomear todos os ambientes.
*  Localizar e identificar todos os pontos de alarme, sensores e cdmeras
de CFTV.
= Indicar rotas preliminares de dutos, eletrocalhas, shafts e caixas de
passagem.
= Especificar interligacao entre pontos, caixas, racks e armarios, incluindo
central de monitoramento.
*  Especificar tipo de conector ou tomada, quantidade de portas e uso
previsto.
= Indicar prumadas e interligagdes verticais.
= Escala minima: 1:100 ou critério da FISCALIZAGAO.
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b) Etapa 04 — Projeto Executivo

= Apresentar pecgas graficas atualizadas com os itens elencados na Etapa
03 — Anteprojeto das Disciplinas Complementares.

* |ndicar rotas consolidadas de dutos, eletrocalhas, shafts e caixas de
passagem.

= Apresentar detalhes de fixagdo e altura de instalagdo de sensores,
cameras, racks e caixas.

= Escalaminima: 1:100 ou critério da FISCALIZACAO.

5 - Diagramas Légicos e de Interligagdo
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

*  Apresentar diagrama de interligagdo entre racks, armarios, cameras,
sensores, pontos de alarme e central de monitoramento.

= Indicar cabeamento horizontal (rack — ponto final) e vertical/backbone
(entre racks e salas técnicas).

*  Especificar tipo de cabo (UTP, coaxial, fibra éptica, etc.), comprimento
e certificagao exigida.

= Numerar cada ponto, indicando uso previsto e identificagdo.

= Apresentar legenda completa de cabos e conexdes.

* Indicar dispositivos ativos e passivos (switches, gravadores,
distribuidores de audio, amplificadores, sensores, cAmeras, central de
alarme).

= Escala minima: 1:100 ou critério da FISCALIZACAO.

6 - Detalhes Construtivos
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
* Representar montagem e fixagdo de racks, patch panels, caixas de
alarme, cadmeras e central de monitoramento.
= |Indicar formas de instalagdo de cabos (dutos, calhas, bandejas),
fixacGes e raio minimo de curvatura.
Detalhar entrada de cabos no rack e organizagao interna.
Indicar sistemas de aterramento e equipotencializag&o aplicaveis.
Especificar conectorizagéo de cabos UTP e fibra dptica.
Detalhar passagens e travessias em dreas criticas.
Detalhar como deve ser realizado o anilhamento e identificagdo dos
cabos.
*  Apresentar em escala adequada para compreensao.

7 - Memédria de Célculo e Especificac6es Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo
=  Apresentar calculo da quantidade de pontos por ambiente, conforme
normas aplicaveis.
= Calculo de ocupagdo de dutos e calhas.
*  Calculo de comprimento de cabos.
= Apresentar cdlculo para dimensionamento de bateria de central de
alarme.

8 - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
a) Etapa 04 — Projeto Executivo

= |dentificagdo da obra: nome do empreendimento, endereco,
contratante, responsavel técnico e respectivo ART.

= Objetivo da reforma: descrigdo clara do escopo da intervengéo
(adequagdes funcionais, corregdo de patologias, modernizagdo de
instalagdes, acessibilidade, melhorias estéticas e funcionais, etc.).

= Descricdo de todos os elementos propostos.

*  Indicagdo de normas técnicas aplicaveis.

*  Especificar todos os componentes do sistema (cAmeras, sensores,
gravadores, switches, patch panels, cabos, racks, fontes, no-breaks,
dutos, calhas, caixas de passagem), com referéncia a normas técnicas
e certificagoes.

* Indicar garantias e requisitos de certificagdo de desempenho do
sistema.

Tabela 03 — Contetido dos documentos que deverdo ser apresentados
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ANEXO 1C - Cronograma Executivo do Projeto
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SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DER E S DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

‘l I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEPAK TAMENTO b BDIEICACOES &
EE RODOVIAS DO ESFIRITC SANTO

ANEXO 1D - MEMORIAL DE QUANTIDADES

Objeto: ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ/ES - SUFIS-M VILA VELHA
Orgao Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPIRITO SANTO - SEFAZ/ES

Servigos Quant. Unid.
Levantamento planialtimétrico cadastral de drea até 2.000,00 m2 1,00 unid.
Implantagdo de par de marcos com utilizagdo de receptores GPS de dupla frequéncia L1/L2 1,00 unid.
Levantamento Arquitetdnico 2.283,00 m? -
Levantamento de Redes Hidrossanitarias 2.283,00 m? i
Levantamento Estrutural 2.283,00 m?
Realizagdo de Vistoria e elaboragdo de Laudo Técnico para execucdo de reforma de prédios publicos 2.283,00 m? %
Projeto Arquiteténico 2.283,00 m? +
Projeto de Climatizagdo e Conforto Ambiental 2.283,00 m? |
Projeto Estrutural, inclusive fundagdes 1.797,75 m? ;
Projeto de Instalages Hidrossanitarias 2.283,00 m? i
Projeto de Instalagbes Elétricas 2.283,00 m?
Projeto de Cabeamento Estruturado (voz, dados) 2.283,00 m? [
Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico 2.283,00 m?
Projeto de SPDA 1.854,11 m? 1
Projeto de Alarme e CFTV 2.283,00 m? p
Planilha Orgamentaria para Reforma completa da SUFIS-M VILA VELHA 2.283,00 m? b

- E-DOCS - DOCUMENT(
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SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DER Es DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

‘l GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

B R T OE e -
IDE RODTYVIAS DO CIFIRITO SANTO

ANEXO 1C - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MAXIMO POR PERIODO

Orgamento: 1642001 - ELABORAGAQ DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DA UNIDADE DA SEFAZ/ES - SUFIS-M
VILA VELHA
Orgso Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPIRITO SANTO - SEFAZ/ES

Més % Simples % Acumulado Total Simples Total Acumulado
Més 01 0,00% 0,00% RS - RS -
Més 02 0,00% 0,00% RS - RS -
Més 03 22,85% 22,85% RS 62.071,84 | RS 62.071,84
Meés 04 0,00% 22,85% RS - RS 62.071,84
Més 05 8,75% 31,61% RS 23.779,72 | RS 85.851,56
Meés 06 0,00% 31,61% RS - RS 85.851,56
Més 07 24,39% 56,00% RS 66.252,30 | RS 152.103,86
Més 08 0,00% 56,00% RS - RS 152.103,86
Més 09 0,00% 56,00% RS - RS 152.103,86
Més 10 0,00% 56,00% RS - RS 152.103,86
Meés 11 0,00% 56,00% RS - RS 152.103,86
Més 12 44,00% 100,00% RS 119.527,90 | RS 271.631,76

| Total [ RS 271.631,76
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ANEXO 1F - TERMO DE COMPATIBILIZACAO

Local/UF, dia de més de 2023

Ref.: Contrato n°® XXX/2023-SIGLA DO ORGAO

CONTRATADA: NOME, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CINPJT sob n® XX X3 XXX/ XX XX- XX, com sede na ENDERECO, ,
CEP XXXXX-XXX, na Cidade/UF, representado pelo socio Proprietario, NOME DA PESSOA
FISICA, nacionalidade, estado civil, profissdo, n° do registro profissional.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (DER-ES), ente autarquico vinculado 2 SECRETARIA DE
ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA, inscrito no CNPJ N° 04.889.717/0001-97,
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.501 - Ilha de Santa Maria, Vitoria/ES,
representado por seu Diretor-presidente Sr. XXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil,
profisséo, inscrito no CREA-ES sob o n°. XXXXXX e no CPF-MF n°. XXXXXXXXX-XX.

A CONTRATADA, acima qualificada, através de seu representante legal acima qualificado,
DECLARA, que

a) € responsavel pela coordenacfio e compatibilizacdo dos projetos das diferentes disciplin
apresentados nas etapas indicadas no Termo de Referéncia;

b) que continuard a disposicdo da equipe de fiscalizacio do DER-ES para sanar eventuais

duvidas e prestar quaisquer esclarecimentos referentes aos servicos prestados, que surgirem

durante o processo licitatorio da obra projetada, bem como durante a execucao dos projetos

entregues.

2025-HXR04N - E-DOCS - DOCUMIITO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 95/ 104

Sem mais, e estando de acordo, assino o presente TERMO DE COMPATIBILIZACAO.

Nome
Socio e Responsavel Legal

Endereco e CNPJ da Contratada
Fone: telefones de contato
E-mail: email
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DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODOVIAS DO ES®IRITO SANTO:

GOVERNG DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

ANEXO 1G
MODELO DE DOCUMENTOS DE TEXTO
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DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODOVIAS DO ES®IRITO SANTO:

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

Revisdo Modificagdo Data Autor Validagdo
00 Emiss3o inicial XX/XX/2023 XXXXX XX
Autor do Documento/Empresa Contratada CREA/CAU | UF
Joseé da silva

- E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  28/10/2025 1653 PAGINA 97 / 104

Requisitante Local
nome do empreendimento
Data Responsavel-elaboragdo | Disciplina
jan/23 XXXXX
Tipo de obra Fase/etapa Tipo de Documento
Constru¢do | Estudo preliminar | XXXXX

Contrato n2

XXX/20XX

ART do contrato n?

KIAXX

Cddigo do documento

XXXXXXXX

2025-HXR04MN
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‘ I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DER ES DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO-DER/ES

DIRETORIA GERAL
JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS

DIRETORIA DE OBRAS DE EDIFICACOES
CHARLENY PEIXOTO DE LIMA

CONTRATADA: X000

RESPONSAVEL PELO CONTRATO
XXX

GERENTE DO PROJETO
XXXXX
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DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

SUMARIO
1 XXXXX
2 YYYYYYY

3 1117717

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES
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‘| I GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA — SEMOBI
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO — DER-ES

DERES

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES £
DE RODOVIAS DO ESPIRITO SANTO

1 XXXXX
XOXKOKXIKKIKIKKNK

2 YYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

3 2777777

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Vitoria, xx de xxxxx de 2023.

José da Silva

Funcao

CREA ou CAU: XXXXXX

Reviso |

o]

Pdgina 1

IMAL  28/10/2025 16:53 PAGINA 100/ 104
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ANEXO 1H
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS PATRIMONIAIS



Local/UF, dia de més de 2023

Ref.: Contrato n°® XXX/2025-SIGLA DO ORGAO

Ref.: EDITAL N° xxx/20xx

[nome completo], [nacionalidade], [estado civil], ARQUITETO [engenheiro] com registro no CAU
[crea] sob o n° portador da Cédula de Identidade RG n.° [6rgdo expedidor], inscrito no C.P.F./M.F.
sob n° , residente e domiciliado na Cidade de Estado na Rua n°. CEP: doravante designado
CEDENTE; e Departamento de Edificagdes e de Rodovias do Estado do Espirito Santo doravante
denominada DER-ES, doravante designado CESSIONARIO: Ajustam, para todos os fins e
conforme as disposigdes a seguir dispostas, o presente termo de CESSAO TOTAL DE DIREITOS
PATRIMONIAIS do Projeto de Arquitetura [OU ESTRUTURA OU QUALQUER OUTRA
DISCIPLINA] para [DENOMINACAO DA OBRA], desenvolvidos e apresentados conforme
EDITAL n° xx/20XX, que neste instrumento serao referidos simplesmente como PROJETOS.

L.

O CEDENTE, em carater gratuito, total, irrevogavel, irretratavel, cede e transfere ao
CESSIONARIO todos e quaisquer direitos autorais de natureza patrimonial sobre os
PROJETOS ou referentes a quaisquer outros servigos que vierem a ser realizados no ambito
do contrato decorrente desta licitagdo, em obediéncia ao art. 93 da Lei n.° 14.133, nos termos
da Lein®9.610/1998 e §2°, art. 3°, da Resolugdo CAU/BR n° 67, de 5 de dezembro de 2013.
A exclusividade de que trata o item anterior sera oponivel inclusive ao CEDENTE.

Em face da presente cessio e transferéncia de direitos patrimoniais o CESSIONARIO esta
autorizado a conferir aos PROJETOS as mais variadas modalidades de utilizacgio, fruicdo e
disposicao, sem qualquer restricdo de espaco, idioma, quantidade de exemplares, niimero de
veiculagdes, emissoes, transmissOes e/ou retransmissoes, incluindo os direitos de divulgacao
em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagao, conste
o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboragdo dos mesmos.

O CESSIONARIO podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos PROJETOS na forma
que considerar mais adequada em quaisquer divulgagdes, inclusive nas hipoteses de
alteragdes dos PROJETOS, sendo estas conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc.
VIII, alinea “'g", salvo se houver limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgagao.

O CESSIONARIO podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras dreas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptagdes técnicas
que considerar necessarias, sendo que o CEDENTE ndo serd remunerado por essa
reutilizacao.

O CEDENTE fara constar em todos os documentos que venham a compor os PROJETOS,
ou em parte deles, a critério do CESSIONARIO o teor da cessio de direitos autorais e
autorizagdes desta clausula e, com destaque, a inscrigio “PROPRIEDADE DA
[ADMINISTRACAO]".

O CEDENTE se compromete a ndo fazer o aproveitamento substancial dos PROJETOS em
outros projetos que venha a elaborar, de modo a preservar a originalidade dos servigos.

O CEDENTE declara ser o legitimo e exclusivo autor e criador dos PROJETOS,
comprometendo-se a responder por todos e quaisquer danos causados ao CESSIONARIO e
a terceiros em decorréncia da violagdo de quaisquer direitos, inclusive de propriedade
intelectual.

Em face de eventual reivindicacdo apresentada ao CESSIONARIO por terceiros relativa a
quaisquer direitos sobre os PROJETOS ou direitos neles incluidos, o CEDENTE devera
adotar, as suas exclusivas expensas, todas as providéncias necessarias para assegurar ao
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CESSIONARIO o exercicio de seus direitos, respondendo exclusivamente por quaisquer
infragdes de carater civil ou criminal.

10. Caso o CESSIONARIO, por questdes referentes a direitos sobre os PROJETOS ou direitos
neles incluidos, venha a ser acionado judicialmente, o CEDENTE, além de colaborar para a
defesa do CESSIONARIO e fornecer os subsidios necessarios, assumira o polo passivo da
demanda.

11. A cessdo e a transferéncia dos direitos autorais patrimoniais vigorardo por todo o prazo de
vigéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS, bem como por eventual
prazo de protecdo que venha a ser concedido por futura alteragdo legislativa.

12. A cessdo e transferéncia dos direitos autorais patrimoniais sobre os PROJETOS serio
validas em todo o territorio nacional.

13. O CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerd ao CESSIONARIO, por escrito, no prazo
definido na respectiva solicitacdo, os nomes, sinais convencionais ou pseudonimos que
devam ser mencionados na indicagdo de autoria ¢ divulgagdo dos PROJETOS, bem como
seu titulo, se houver.

14. Nos termos dos arts. 15 e 16 da Lei 12.378/2010, o CEDENTE autoriza o0 CESSIONARIO
a executar o projeto e trabalhos técnicos ora contratados de forma diversa as especificacdes,
sem que caiba qualquer indenizagdo ou encargo adicional, sem prejuizo do direito de repudio
aos projetos por parte do CEDENTE, se for o caso, nos termos da legislacio em vigor.

15. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores.

16. As partes elegem o Foro de Vitoria, Estado do Espirito Santo, com renuncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

As partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual forma e teor na presenca das 2
(duas) testemunhas abaixo indicadas:

[cidade/UF], de [data]

[nome completo] CEDENTE

Enderego e CNPJ da Contratada
Fone: telefones de contato

E-mail: email
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

FELIPE DE BRITO AURELIO GISELE FERNANDES MAIA
TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL GERENTE
GEPED - DER - GOVES GEPED - DER - GOVES
assinado em 28/10/2025 16:02:01 -03:00 assinado em 28/10/2025 16:23:29 -03:00

ANDRE LUIS SERVINO ALVARENGA
LIDER DE EQUIPE
GEPED - DER - GOVES
assinado em 28/10/2025 16:53:28 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/10/2025 165328 (HORARIQ DE BRASILIA - UTC-3)

por FELIPE DE BRITO AURELIO (TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - GEPED - DER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Matureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: hitps //e-docs es.gov br/di2025-HXR04MN
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

ALEX FAVALESSA DOS SANTOS DECIO CRUZ OLIVEIRA
SUBSECRETARIO ESTADO DIRETOR SETORIAL
SUBSAD - SEFAZ - GOVES DIEGE - DER - GOVES

assinado em 04/02/2026 14:13:52 -03:00 assinado em 03/02/2026 15:44:56 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/02/2026 14:13:52 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por VINICIUS BROTTO CRISTO (CHEFE EQUIPE FAZENDARIA - SUGEC - SEFAZ - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5L5C4J

2026-5L5C4J - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/02/2026 14:13 PAGINA 112 /112



